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DODATEK č. 2 
KE SMLOUVĚ O DÍLO  

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský 

pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno  

Zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ  

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ 

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, vedoucím Pobočky 

Břeclav  

Kontaktní údaje: 

Tel.: 727 956 366 

E-mail: breclav.pk@spucr.cz 

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) AGROPROJEKT PSO s.r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem 
Slavíčkova 
840/1b, 63800 Brno, IČO: 41601483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v 
Brně, 
oddíl C, vložka 2171. 
 
Zastoupená: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel 

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxx, ředitel 

Kontaktní údaje: 

Tel.: xxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxx 

ID datové schránky: 784cctd 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 

Číslo účtu: 372520453/0300 

DIČ: CZ41601483 

(„Zhotovitel“) 
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1. PREAMBULE 

Předmětem Dodatku č. 2 je úprava ujednání níže specifikovaných článků smlouvy z důvodu 
atypického charakteru pozemkové úpravy. Tímto dodatkem současně dochází ke změně 
způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) 
bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. 
Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 2 
prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno 
ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. TECHNICKÉ POŽADAVKY 
NA PROVEDENÍ DÍLA.  

Další změna se týká předávání faktur podle čl. 4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY. 
Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu. 

 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 V čl. 4.3 se mění věta třetí takto: 

Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené 

údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení 

Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů. 

2.2 V čl. 6.2.7 se mění odstavec c takto 

c) NENÍ PŘEDMĚTEM SMLOUVY Mapa průzkumu a mapa erozního ohrožení – současný 

stav. 

2.3 V čl. 6.3.1 se mění odstavec f  takto: 

Zhotovitel je povinen předložit PSZ Objednateli čtyři (4) měsíce před stanoveným termínem 

dle čl. 6.3.1 Položkového výkazu, a to ve struktuře dle Směrnice RDK. Po zapracování 

připomínek vyplývajících ze stanovisek dotčených orgánů bude PSZ předložen Objednatelem 

k odsouhlasení Regionální dokumentační komisi („RDK“); projednání zajišťuje Objednatel. Za 

včasné a řádné předložení této dílčí části Hlavního celku 2 se považuje předložení (k 

Akceptačnímu řízení) PSZ, ve kterém jsou vyřešeny všechny připomínky dotčených orgánů, 

je odsouhlasen RDK a schválen zastupitelstvem obce; 

 

2.4 V čl. 6.3.1 se mění odstavec g  takto: 

Po odsouhlasení RDK Objednatel předloží PSZ ke schválení zastupitelstvu příslušné obce na 

veřejném zasedání. Zhotovitel je na základě výzvy Objednatele povinen zúčastnit se 

projednání PSZ. V případě, že nebude možné z objektivních důvodů ve stanovené lhůtě dle 

Položkového výkazu činností schválit PSZ zastupitelstvem obce, mohou být 

posunuty/prodlouženy termíny v souladu s čl. 2.1. této Smlouvy; 

 

2.5 V čl. 7.1 se mění druhá věta takto:  

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě 
ve formátu DGN a PDF, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve 
formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, 
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tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft 
Excel. 

2.6 Čl. 7.2 se mění takto: 

Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s 
náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám: 

(a) Revize a doplnění stávajícího bodového pole – digitální vyhotovení určené 
Objednateli; 

(b) Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ – digitální vyhotovení určené 
Objednateli; 

(c) Vektorizace vlastnické mapy – digitální vyhotovení určené Objednateli; 

(d) Vymezení trasy budoucí polní cesty a IP včetně geometrických plánů na oddělení 
parcel pro polní cestu a IP– 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; 
geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení; 

(e) Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – 1x listinné a digitální 
vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen 
v digitálním vyhotovení; 

(f) Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu 
JPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;  

(g) Rozbor současného stavu – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; 

(h) Dokumentace nároků vlastníků – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x 
příslušné obci k vyložení a 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení a 
1x listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli; 

(i) PSZ: 

(i) Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x 
Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli; 

(ii) Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální 
vyhotovení určené Objednateli; 

(iii) Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli 
a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;  

(iv) Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální 
vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli; 

(v) Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené 
Objednateli; 

(j) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné 
vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální 
vyhotovení určené Objednateli; 

(k) Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné 
vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou 
případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly 
Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o 
schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x 
příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli; 
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(l) Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální 
vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou 
dotčenou obec; 

(m) Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy; 

(n) Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a 

(o) Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických 
práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému 
nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální 
vyhotovení určené Objednateli.“ 

2.7 Čl. 10.9 se mění takto: 

Akceptační řízení bude ukončeno podle pravidel stanovených v článku 10.8 a následném 

vystavení akceptačního protokolu. 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se 
nemění. 

3.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s 
ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva 
doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany 
se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv Objednatel.  

3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro 
neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. 

 

 

 

Příloha: Položkový výkaz činností 
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PODPISOVÁ STRANA 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou 
a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

 

V Brně dne: 13.9.2023            V Brně dne: 12.9.2023 

 

 

________________________________    ___________________________ 

Ing. Renata Číhalová     Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký 

ředitelka Krajského pozemkového úřadu   jednatel 

pro Jihomoravský kraj 

 

v z. JUDr. Jarmila Křížová 

 

 

Za věcnou správnost: Bc. Jarmila Garlíková, DiS. 

 
 



Položkový výkaz činností –  Příloha k dodatku č. 2 – Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Březí u Mikulova

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

6.2.2
Podrobné měření polohopisu a výškopisu v obvodu 

JPÚ mimo trvalé porosty 1)
ha 1,82 7 000,00 12 740,00

do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.2.4

Vymezení trasy budoucí polní cesty a IP včetně 

geometrických plánů na oddělení parcel pro polní 

cestu a IP

 100 bm 12 500,00 6 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 1,82 20 000,00 36 400,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

55 140,00
do 1 měsíce od 

výzvy Objednatele

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 1,82 25 000,00 45 500,00

6.3.1 i) b)

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 

i) b) Smlouv 2) 

100 bm 12 2 100,00 25 200,00

6.3.3 Předložení dokumentace PSZ ks 2 10 000,00 20 000,00
do 5 měsíců od výzvy 

Objednatele

90 700,00
do 5 měsíce od 

výzvy Objednatele

55 140,00

90 700,00

145 840,00

30 626,40

176 466,40

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

do 5 měsíců od výzvy 

Objednatele

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč


