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Dodatek č. 4 

 

ke smlouvě o dílo č. objednatele 275-2023-523101, č. zhotovitele 29/2023 ze dne 28. března 2023, 
ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. května 2023, dodatku č. 2 ze dne 14. července 2023, dodatku č. 3 
ze dne 4.9.2023 na zhotovení stavby (NPO) LBC9, PC C24, C28, LBK7 v k. ú. Bořitov uzavřené 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:   

 
Objednatel:  
Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 
Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno 
Pobočka Blansko 
Adresa: Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko  
Zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JmK 
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelkou KPÚ pro JmK 
v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh 
jsou oprávněny jednat:    JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko  

Ing. Zdena Hebelková, odborný rada pobočky Blansko 
Tel.:      +420 727 956 383 – JUDr. Antlová 
      +420 725 765 796 – Ing. Hebelková  
E-mail:      blansko.pk@spucr.cz 
ID DS:      z49per3 
Bankovní spojení:    ČNB 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO:      01312774 
DIČ: CZ01312774, není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: 
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  
Sídlo:      Mlýnská 388/68, 602 00 Brno 
Zastoupený:     Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva  
Tel./fax: xxxxx  
E-mail: xxxxx 
ID DS:      pd5dg 
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx 
Tel./fax:     xxxxx 
E-mail: xxxxx 

    bankovní spojení: Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
 Komerční banka a.s. 
Číslo účtu: 2102043465/2700   /    250048-621/0100 
IČO: 25317628 
DIČ: CZ25317628, je plátcem DPH 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 
2144 
(dále jen „zhotovitel“) 
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Na základě dohody smluvních stran, se souhlasem autorského dozoru zpracovatele projektové 
dokumentace a technického dozoru stavebníka, dochází k níže specifikovaným změnám v provádění 
stavby (NPO) LBC9, PC C24, C28, LBK7 v k. ú. Bořitov.  
 
SO 01 Polní cesta C24 
V rámci polní cesty C24 byla v úseku km 1,030 – 1,370 provedena sanace vápenným pojivem, následně 
na této vrstvě byly provedeny statické zátěžové zkoušky s vyhovujícím výsledkem. Poté byla na takto 
sanovanou pláň navezena první konstrukční vrstva kameniva, na které byly provedeny další statické 
zátěžové zkoušky, Tyto zkoušky byly vyhodnoceny jako nevyhovující, neboť nedošlo ke zvýšení 
únosnosti. V daném úseku bude z důvodu nevyhovujícího podloží provedena sanace podloží výměnou 
kamenivem v tloušťce 0,4 m štěrkodrtí frakce 0-125 mm s vložením geotextilie mezi kamenivo a zeminu.  
V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že podloží cesty C24 v km 1,180-1,220 je syceno dosud 
neobjeveným pramenem, který způsobuje deformace na podkladních vrstvách vozovky. Z výše 
uvedeného je nezbytné přistoupit k dodatečné sanaci postiženého místa pomocí příčných žeber 
s drenážním potrubím HD-PE SN 8 DN 100, obsypaného drceným kamenivem frakce 16/32 mm 
do výšky 0,45 m. Drcené kamenivo bude obaleno separační geotextilií 250 g/m2, které zabrání zanášení 
kameniva jemnými částicemi. Osová rozteč mezi jednotlivými žebry bude 6,5 m. Drenážní potrubí bude 
zaústěno do příkopu cesty. Vzhledem k výškovým rozdílům mezi dnem příkopu a vyústěním drenážního 
potrubí, bude drenáž svedena do neperforovaného potrubí, které bude vedeno pode dnem příkopu 
a následně do příkopu vyústěno (opevněním kamenným záhozem fr. 63-120 mm).  
Vzhledem k tomu, že zemní hráz ZH1 bude dokončena v krátkém časovém rozmezí před dokončením 
polní cesty C24, je vysoký předpoklad jejího sedání. Což by mohlo vézt v místě napojení polní cesty 
na těleso hráze ke vzniku trhlin v konstrukčních vrstvách polní cesty. Z výše uvedeného bude mezi 
obrusnou asfaltobetonovou vrstvu a podkladní asfaltobetonovou vrstvu vložena geomříž ze skelných 
vláken s pevností 100/100 kN/m aplikovanou do penetračního postřiku.  
 
Výše uvedené práce si vyžádají vícepráce na tomto stavebním objektu. 
 
SO 01 sanace strže LBC9 
 
Na sdruženém objektu pro zemní hráz ZH1 dochází ke zmenšení tloušťky betonové stěny sdruženého 
objektu a ke zvýšení jeho průměru, včetně úpravy výztuže.  
 
Výše uvedené práce si vyžádají méněpráce na tomto stavebním objektu.  
 
Zhotovitel předložil ocenění víceprací a méněprací, které odsouhlasili autorský dozor zpracovatele 
projektové dokumentace a technický dozor stavebníka.  
 
Celková cena díla se v důsledku změn v provádění stavby (NPO) LBC9, PC C24, C28, LBK7 
v k. ú. Bořitov navyšuje o hodnotu víceprací v celkové výši 744 160,90 Kč bez DPH a současně snižuje 
o hodnotu méněprací v celkové výši 74 795,81 Kč bez DPH, celková cena díla se tak navyšuje 
o 669 365,09 Kč bez DPH.  
 
Podle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, se nejedná o podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Nepodstatné změny byly 
odsouhlaseny ústředím objednatele.  
 
Na základě dohody smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení citované smlouvy o dílo. 
 
Čl. III odst. 4. nově zní: 
Celková cena za provedení díla: 
bez DPH činí                                                                24 120 269,25 Kč 
DPH 21 % činí                                                   5 065 256,54 Kč  
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí              29 185 525,79 Kč 
 
 
Čl. V odst. 4 písm. c) nově zní: 
Termín dokončení stavebních prací: 2. 10. 2023, dřívější termín plnění je možný 
 
Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti 
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Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho 
obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
zveřejnění v registru smluv. 

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy. 
 
 
Přílohy 

• Položkový výkaz víceprací – polní cesta C24 

• Položkový výkaz méněprací – sanace strže LBC9  

• Aktualizovaná kalkulace ceny díla 
 

 

 

V Brně dne: 13. 9. 2023         V Brně dne: 13. 9. 2023 

 
 
 
 
 
 
………………………………………….. 
Ing. Renata Číhalová 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu 
pro Jihomoravský kraj  
Státní pozemkový úřad 
(objednatel) 

 
 
 
 
 
 
………………………………………….. 
Ing. Pavel Borek 
člen představenstva 
FIRESTA -Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 
(zhotovitel) 

  

 v z.  JUDr. Jarmila Křížová 

 

 

 

Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová 

 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23.8.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

105-3246-21

Polní cesty C24, C28 v k.ú. Bořitov

669 365,09

Sazba daně Základ daně Výše daně

CZK 809 931,75

0,00 0,00

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

669 365,09 140 566,6721,00%

15,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 105-3246-21

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

Cena s DPH [CZK]

900 434,69

809 931,76

Více práce-Polní cesta C24 sanace v km. 1,030 - 

1,327

669 365,09

Polní cesty C24, C28 v k.ú. Bořitov

23.08.2023

 

 

SO 01
Méně práce - Sanace strže, sdružený kruhový 

objekt
-74 795,81 -90 502,93

Kód Popis Cena bez DPH [CZK]

744 160,90SO 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23.08.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 744 160,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 744 160,90 21,00% 156 273,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 900 434,69

Polní cesty C24, C28 v k.ú. Bořitov

SO 01 - Více práce-Polní cesta C24  v km. 1,030 - 1,327

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23.08.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 744 160,90

HSV - Práce a dodávky HSV 744 160,90

    1 - Zemní práce 149 037,40

    2 - Zakládání 545 273,48

    4 - Vodorovné konstrukce 846,56

    8 -  Trubní vedení 6 616,66

    998 - Přesun hmot 5 290,00

Nová položka - geomříž 37 096,80

SO 01 - Více práce-Polní cesta C24  v km. 1,030 - 1,327

Polní cesty C24, C28 v k.ú. Bořitov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23.08.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 744 160,90

D HSV Práce a dodávky HSV 744 160,90

D 1 Zemní práce 149 037,40

1 K 122251106
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně
m3 534,600 84,66 45 259,24 CS ÚRS 2023 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251106

VV "sanace pláně v km. 1,030-1,327" 297*4,5*0,4 534,600

VV Součet 534,600

2 K 132251103

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 15,750 211,64 3 333,33 CS ÚRS 2023 01

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251254

VV "odvodňovací žebra v km. 1,180-1220: 6*(0,5*0,5*5,5) 8,250

VV "drenáž v příkopě podélná" 50*0,5*0,3 7,500

VV Součet 15,750

4 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 290,000 12,70 3 683,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru
290

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena je určena i pro: 

a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného 

zhutnění sypaniny, 

b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 

2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky 

s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami 

souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 

3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách 

s hrubým urovnáním na skládce. 

4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 

za skládku. 

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého 

výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 

5 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3

m3 290,000 105,82 30 687,80 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

290

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

6 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
m2 1 336,500 12,70 16 973,55 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112

VV "úprava pláně (sanace)" 297*4,5 1 336,500

7 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 464,000 105,82 49 100,48 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 

cen místně příslušné skládky. 

2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 

185/2001 Sb. 

VV 290*1,6 464,000

D 2 Zakládání 545 273,48

8 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 

hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
m3 15,750 1 058,20 16 666,65 CS ÚRS 2023 01

PP

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez 

zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 

16 až 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211531111

VV "odvodňovací žebra 6*(0,5*0,5*5,5) 8,250

VV "drenáž v příkopě podélná" 50*0,5*0,3 7,500

VV Součet 15,750

Polní cesty C24, C28 v k.ú. Bořitov

SO 01 - Více práce-Polní cesta C24  v km. 1,030 - 1,327
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 211971122
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 

nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m
m2 146,000 10,58 1 544,68 CS ÚRS 2023 01

PP

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 

trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu 

přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211971122

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny: 

a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií, 

b) i pro zřízení svislého drénu z jedné nebo více vrstev geotextilie 

přiložených na stěnu rýhy nebo zářezu, 

c) pro způsob spojování geotextilií přesahy. 

2. Ceny nelze použít: 

a) pro zřízení opláštění výplně v zapažených rýhách; toto opláštění se 

oceňuje individuálně, 

b) pro knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují cenami souboru 

cen 211 97-21 Vpichování svislých konsolidačních prefabrikovaných 

drénů, 

c) pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií se ocení 

cenami souboru cen 213 14 Zřízení vrstvy z geotextilie. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahů 

a na potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie ke stěnám 

výkopu při provádění. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; toto dodání 

se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %. 

5. Množství měrných jednotek: 

a) se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. Při 

opláštění z více vrstev geotextilií se pro určení množství měrných 

jednotek oceňuje každá vrstva samostatně, 

b) pro dodání geotextilie oceňované ve specifikaci se určí v m2 

geotextilie včetně přesahů a prořezů stanovených projektovou 

dokumentací. 

VV "odvodňovací žebra 6*(2*5,5) 66,000

VV "drenáž v příkopě" 50*1,6 80,000

VV Součet 146,000

10 M 69311098
geotextilie netkaná separační, filtrační, ochranná s 

převahou recyklovaných PES vláken 250g/m2
m2 160,600 23,70 3 806,22 CS ÚRS 2023 01

PP
geotextilie netkaná separační, filtrační, ochranná s převahou 

recyklovaných PES vláken 250g/m2

VV 146*1,1 160,600

11 K 919726123
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci 

měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2
m2 1 574,100 58,20 91 612,62 CS ÚRS 2023 01

PP https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919726123
VV Geotextilie 500 g/m2 pod sanací s přesahy: 297*5,3 1 574,100

12 K 291111111
Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 

až 63 mm
m3 534,600 807,41 431 643,31 CS ÚRS 2023 01

PP
Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva 

drceného frakce 0 - 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/291111111

VV "sanace pláně 297*4,5*0,4 534,600

VV Součet 534,600

D 4 Vodorovné konstrukce 846,56

13 K 462511370
Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu 

hmotnost přes 200 do 500 kg
m3 0,500 1 693,12 846,56 CS ÚRS 2023 01

PP

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez 

proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 

kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462511370

VV Vyústění drenáže v příkopě 0,500

D 8  Trubní vedení 6 616,66

14 K 871228111
Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru 

přes 90 do 150 mm
m 83,000 12,61 1 046,63 CS ÚRS 2023 01

PP
Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z 

tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871228111

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 21-9111 a 21-9113 jsou určeny v zemině třídy 1 až 4. 

2. Ceny 21-8113, 21-9111 a 21-9113 lze použít i pro potrubí s 

prefabrikovaným filtrem. 

3. V cenách 21-9111 a 21-9113 jsou započteny i náklady na: 

a) proříznutí rýhy, 

b) vtažení flexibilního potrubí. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání trub a tvarovek z 

plastických hmot a kameniva; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze 

dohodnout ve výši 1 % na dodání trub a tvarovek z plastických hmot a 

5% na dodání kameniva. 

VV "odvodňovací žebra 6*5,5 33,000

VV "drenáž v příkopě" 50 50,000

VV Součet 83,000

15 M 28613014
trubka drenážní korugovaná sendvičová HD-PE SN 8 

perforace 220° pro liniové stavby DN 100
m 91,300 61,01 5 570,03 CS ÚRS 2023 01

PP
trubka drenážní korugovaná sendvičová HD-PE SN 8 perforace 220° 

pro liniové stavby DN 100

VV "odvodňovací žebra 6*5,5*1,1 36,300

VV "drenáž v příkopě" 50*1,1 55,000

VV Součet 91,300

D 998 Přesun hmot 5 290,00

16 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 500,000 5,29 2 645,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým 

nebo živičným. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 998225192
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem z kamene, živičným, betonovým do 2000 m
t 500,000 5,29 2 645,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225192

Nová položka - geomříž 37 096,80

1 A01 919721233

Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru 

podélná pevnost v tahu ze skelných vláken s 

geotextilií, podélná pevnost tahu 70 kN/m

m2 80,000 463,71 37 096,80 CS ÚRS 2023 01

VV "V km. 0,455 - 0,465 a 0,495 - 0,505- v ploše 20*4 80,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23.08.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -74 795,81

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -74 795,81 21,00% -15 707,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -90 502,93

>>  skryté sloupce  <<

LBC9, LBK7 v k.ú. Bořitov DI2 (1)

SO 01 - Sanace strže, sdružený kruhový objekt

 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23.08.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -74 795,81

HSV - Práce a dodávky HSV -74 795,81

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -74 795,81

SO 01 - Sanace strže, sdružený kruhový objekt

LBC9, LBK7 v k.ú. Bořitov DI2 (1)



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23.08.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -74 795,81

D HSV Práce a dodávky HSV -74 795,81

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -74 795,81

49 K 321321116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 

přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového 

pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 -5,160 5 502,65 -28 393,67 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321321116

VV původní ZH1 objekt17+1,4+4,3 22,700

VV "ZH1 objekt"11.4+6.14 17,540

VV Součet -5,160

51 K 321351020

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 

šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch válcově zakřivených

m2 11,300 2 116,40 23 915,32 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321351020

VV původní "ZH1 objekt zdi"5*3,44+7*4 45,200

VV původní "ZH1 přeliv"1,1*4,2 4,620

VV "ZH1 objekt zdi"3.4*6.3+8.8*4 56,620

VV "ZH1 přeliv"7.5*0.6 4,500

VV Součet rozdíl 11,300

53 K 321352020

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 

šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch válcově zakřivených

m2 11,300 317,46 3 587,30 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321352020

VV původní "ZH1 objekt zdi"5*3,44+7*4 45,200

VV původní "ZH1 přeliv"1,1*4,2 4,620

VV "ZH1 objekt zdi"3.4*6.3+8.8*4 56,620

VV "ZH1 přeliv"7.5*0.6 4,500

VV Součet rozdíl 11,300

54 K 321361101

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 

elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 

konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 216 (E)

t -1,736 42 328,04 -73 481,48 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321361101

P
Poznámka k položce: 

výstuž sdruženého objektu ZH1

VV původní "1872,3/1000 1,872

VV 135.9/1000 0,136

VV Součet rozdíl -1,736

55 K 321366111

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 

elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 

konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t -0,010 42 328,04 -423,28 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321366111

P
Poznámka k položce: 

výstuž sdruženého objektu ZH1

VV původní" (313+47,3)/1000 0,360

VV (313+36.6)/1000 0,350

0 VV Součet rozdíl -0,010

56 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 

elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 

konstrukcí svařované sítě z ocelových taž

t 0,000 42 328,04 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321368211

P
Poznámka k položce: 

výstuž sdruženého objektu ZH1

VV původní" 1872,3/1000 1,872

VV 1872,3/1000 1,872

VV Součet rozdíl 0,000

LBC9, LBK7 v k.ú. Bořitov DI2 (1)

SO 01 - Sanace strže, sdružený kruhový objekt
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta



Příloha k dodatku č.4 ke SoD č. objednatele 275-2023-523101,  č. zhotovitele 29/2023

Kalkulace ceny  díla - Stavba (NPO) LBC, PC C24, C28, LBK7 v k. ú. Bořitov

 bez DPH DPH         včetně DPH

Polní cesta C24 9 742 652,48 2 045 957,02 11 788 609,50

méněpráce (dodatek č. 1) -64 522,13 -13 549,65 -78 071,78

vícepráce (dodatek č. 1) 456 695,98 95 906,16 552 602,14

méněpráce (dodatek č. 2) -75 211,10 -15 794,33 -91 005,43

vícepráce (dodatek č. 2) 331 598,17 69 635,62 401 233,79

méněpráce (dodatek č. 3) -4 073,93 -855,53 -4 929,46

vícepráce (dodatek č. 3) 25 859,10 5 430,41 31 289,51

vícepráce (dodatek č. 4) 744 160,90 156 273,79 900 434,69

Polní cesta C28 3 460 402,92 726 684,61 4 187 087,53

vícepráce(dodatek č. 1) 8 641,35 1 814,68 10 456,03

méněpráce (dodatek č. 2) -31 399,58 -6 593,91 -37 993,49

vícepráce (dodatek č. 2) 71 852,55 15 089,04 86 941,59

SO 03 VRN 334 391,52 70 222,22 404 613,74

Sanace strže

Sanace strže 9 792 551,64 2 056 435,84 11 848 987,48

méněpráce (dodatek č. 1) -1 362 252,01 -286 072,92 -1 648 324,93

vícepráce (dodatek č. 1) 190 895,95 40 088,15 230 984,10

méněpráce (dodatek č. 2) -356 345,54 -74 832,56 -431 178,10

vícepráce (dodatek č. 3) 63 798,30 13 397,64 77 195,94

méněpráce (dodatek č. 4) -74 795,81 -15 707,12 -90 502,93

SO 02 Dráha soustředěného odtoku DS04 492 352,63 103 394,05 595 746,68

SO 04 VRN 373 015,86 78 333,33 451 349,19

24 120 269,25 5 065 256,54 29 185 525,79Cena celkem 

Objekty Část díla
Cena v Kč

Polní cesty

SO 01

SO 02

SO 01




