
    Číslo Smlouvy Objednatele:1306-2021-521101  

    Číslo Smlouvy Zhotovitele:  211028 

 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Drahanovice 

 

 

DODATEK č. 3 
smlouvy o dílo uzavřené dne 22. 9. 2021 („Smlouva“) 

 

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. DRAHANOVICE 
 

SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,  

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 77900 
Olomouc.  

Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj 

Ve smluvních záležitostech zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem  

V technických záležitostech zastupuje: Ing. Ivan Polách Pobočky Olomouc 

         Ing. Silvia Závěšická, Pobočka Olomouc  

Kontaktní údaje: 
Tel.:  +420 727 957 256, +420 728 985 717, 
 +420 725 044 640 
E-mail:  olomoucky.kraj@spucr.cz,  
 olomouc.pk@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) GEOCENTRUM spol. s r.o.  

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem 
tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc, IČO: 47974460, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5555 

Zastoupená: Petrem Liškou, jednatelem společnosti 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Petrem Liškou 

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxx 

Kontaktní údaje: 
Tel.: +420 xxxxxx 
E-mail: xxxxx 
ID datové schránky: 6ejp63k 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: 59309811/0100 
DIČ: CZ47974460 

 („Zhotovitel“) 
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1. PREAMBULE 

Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na 
Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je 
určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami 
bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 3 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště 
SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. 
TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA.  

Další změna se týká předávání faktur podle čl. 4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY. 
Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu. 

Dále jsou předmětem dodatku č. 3 DODATEČNÉ SLUŽBY a s tím související změna ceny 
díla.  

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 V čl. 4.3 se mění věta třetí takto: 

Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené 

údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení 

Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů. 

2.2 V čl. 7.1 se mění druhá věta takto:  

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu 
VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným 
relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová 
část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, 
tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel. 

2.3 Čl. 7.2 se mění takto: 

Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s 
náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám: 

f) Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely 
návrhu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;  

(i) PSZ: 

(i) Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x 
Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli; 

(ii) Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální 
vyhotovení určené Objednateli; 

(iii) Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli 
a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;  

(iv) Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální 
vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli; 

(v) Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené 
Objednateli; 

(j) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné 
vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální 
vyhotovení určené Objednateli; 



3 

 

(k) Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné 
vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou 
případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly 
Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o 
schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x 
příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli; 

(l) Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální 
vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou 
dotčenou obec; 

(m) Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy; 

(n) Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a 

(o) Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických 
práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému 
nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální 
vyhotovení určené Objednateli.“ 

2.4 Dodatečné služby 

Předmětem dodatku č. 3 jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to rozšíření obvodu 
pozemkových úprav. Rozšířením obvodu pozemkových úprav budou provedeny dodatečné 
služby, které nebyly zahrnuty v původním závazku, do smlouvy budou doplněny níže uvedené 
dílčí části díla. 
 
Doplnění dílčích částí díla 

6.2.2.a Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty - rozšíření obvodu 
Počet měrných jednotek: 1 
Cena za měrnou jednotku: 5 000,- Kč 

6.2.4.a Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - rozšíření obvodu 
Počet měrných jednotek: 2 
Cena za měrnou jednotku: 10 000,- Kč 

6.2.8.a Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - rozšíření obvodu 
Počet měrných jednotek: 1 
Cena za měrnou jednotku: 5 000,- Kč 

Celková hodnota změn činí 30 000,- Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla 

navýšena. 

Termín pro odevzdání dodatečných služeb – výše uvedených dílčích částí díla byl 
stanoven na 31. 10. 2023. 
 
Odůvodnění: 

Požadavek pro rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav vzešel z návrhu cestní sítě 
plánu společných zařízení. Po rozšíření obvodu o lokalitu „u sportovního hřiště“, která původně 
v obvodu pozemkových úprav zahrnuta nebyla, dojde k propojení navrhované cestní sítě za 
účelem zpřístupnění pozemků.  
Objednatel akceptoval jednotkové ceny u výše uvedených dílčích částí díla z důvodu potřeby 
provedení nízkého počtu měrných jednotek. Cena byla stanovena na základě průzkumu trhu 
s ohledem na ceny těchto prací v čase a místě obvyklých. 

Výše uvedené změny představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky a honota změn nepřekročí 10% původní hodnoty závazku.  
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2.5 Čl. 3.1 se mění takto:  

Cena za provedení díla uvedená v Čl. 3., bodu 3.1. smlouvy o dílo, se mění takto:  

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH  873 380,00 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 681 300,00 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 165 000,00 Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 719 680,00 Kč 

DPH 21% 361 132,80 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 080 812,80 Kč 

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha - Položkový výkaz činností, která je nedílnou 
součástí tohoto dodatku. 

 

 
Čl. III. 

Závěrečná ustanovení 

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č: 1306-2021-21101, č. zhotovitele: 
211028, uzavřená dne 22. 9. 2021, ve znění dodatku č. 1 až 2 nemění.  

2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel. 

3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami 
je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

4. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a 
svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

 

 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad   GEOCENTRUM, spol. s r.o.  

zeměměřická a projekční kancelář 

Místo: Olomouc     Místo: Olomouc 

Datum: 15. 9. 2023     Datum: 15. 9. 2023 

 

 

 

 

________________________________   ___________________________ 

Jméno: JUDr. Roman Brnčal, LL. M.   Jméno: Petr Liška 

Funkce: ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj  Funkce: jednatel společnosti 



Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č. 3 SOD –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Drahanovice

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 1)
ha 247 740,00 182 780,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 1)
ha 3 1 000,00 3 000,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace 

dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 171 2 600,00 444 600,00 30.9.2022

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 2 6 000,00 12 000,00 30.9.2022

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů 6), 8)

 100 bm 4 1 500,00 6 000,00 31. 5. 2024

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 250 390,00 97 500,00 31.8.2022

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 250 390,00 97 500,00 31.5.2023

6.2.2.a
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ - 

rozšíření obvodu
ha 1 5 000,00 5 000,00 31. 10. 2023

6.2.4.a

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - rozšíření 

obvodu

 100 bm 2 10 000,00 20 000,00 31. 10. 2023

6.2.8.a
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - 

rozšíření obvodu
ha 1 5 000,00 5 000,00 31. 10. 2023

873 380,00 31.5.2024

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 250 1 000,00 250 000,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 2) 
ha 10 1 200,00 12 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) 

Smlouvy 2)

100 bm 20 1 200,00 24 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

100 bm 10 2 000,00 20 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ 11) ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 11) ha 1 7 000,00 7 000,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 11) ha 1 4 000,00 4 000,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) ha 1 1 500,00 1 500,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 250 1 200,00 300 000,00 30. 9.2024

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000,00 40 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4
Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 

3), 7)
100 bm 1 7 800,00 7 800,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

12)
ha

30.1.2024

30.4.20226.2.2

6.3.1 i) b)

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč



6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 

10 ha 12)
ha 1 8 400,00 8 400,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 

50 ha 12)
ha 1 4 800,00 4 800,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 12)
ha 1 1 800,00 1 800,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

681 300,00

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 250 660,00 165 000,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

165 000,00

873 380,00

681 300,00

165 000,00

1 719 680,00

361 132,80

2 080 812,80Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč


