		Číslo Smlouvy Zhotovitele: 3/2021	
		Č.j. objednatele : SPU 345936/2023/Pob/LG
		UID : spuess8c175906
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Luhov u Mimoně
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Luhov u Mimoně
Dodatek č. 3 ke smlouvě O DÍLO 
č. 1160/2021-541101
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 460 01 Liberec 
Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa, Dubická 2362, 47001 Česká Lípa 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 548 187
E-mail: m.srnkova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Pod Anenskou 245, 26101 Příbram IV, IČO: 61682764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37161
Zastoupená: Ing. Vladimírem Luksem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Vladimír Luks
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXX
E-mail: XXXXXX
ID datové schránky: eep75pz
Bankovní spojení: Moneta Bank a.s.
Číslo účtu: 237001749/0600
DIČ: CZ61682764
(„Zhotovitel“)

které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. j. 1160/2021-541101
Čl. I 
Předmět a účel dodatku
Při zpracování návrhu KoPÚ Luhov u Mimoně byly vystaveny soupisy nároků jednotlivých vlastníků. Ve lhůtě pro podání námitek byla podána námitka vlastníků na listu vlastnictví č. 191, kteří neudělili souhlas s řešením jejich pozemku v obvodu KoPÚ z důvodu uvedeném v § 3 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb. Z tohoto důvodu je nutné svolat dodatečné zjišťování hranic, pozemek bude nutné zaměřit, provést šetření hranic za přítomnosti všech vlastníků sousedních pozemků a komise, zrušit poznámku v KN, pozemek vyjmout z obvodu KoPÚ a vykonat další úkony s tím spojené.  
Tím se doplňuje 6. 2 Hlavní celek „Přípravné práce“ o následujících dílčí část: 
6.2.4 a) Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - vícepráce
Počet měrných jednotek se stanovuje na 4 MJ. 
Cena za 1 MJ se stanovuje na částku 3 200,00. 
Celková částka za položku 6.2.4 a) činí 12 800,00 Kč bez DPH. 
Termín odevzdání dílčí části se stanovuje na 31. 10. 2023. 
Uvedená změna závazku ze smlouvy je změnou vyhrazenou dle článku č. 17 odst. 6 smlouvy o dílo. 
Na základě výše uvedeného se mění termíny odevzdání navazujících dílčích částí následovně: 
6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“
6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
termín odevzdání se mění z 30.11. 2023 na nový termín 31. 5. 2024.
6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
termín odevzdání se mění z 30.11. 2023 na nový termín 31. 5. 2024.
6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl.                                              6.3.1 i) b) Smlouvy
6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
termín odevzdání se mění z 30.11. 2023 na nový termín 31. 5. 2024.
6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
termín odevzdání se mění z 30.11. 2023 na nový termín 31. 5. 2024.
 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
termín odevzdání se mění z 1. 7. 2024 na nový termín 28. 2. 2025.
 Uvedené změny termínů jsou změnami dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Čl. II 
Cena za provedení díla
Cena za provedení díla se tímto dodatkem upravuje následovně:
	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	1 272 900,00 Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	1 199 200,56 Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	174 199,44 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	2 646 300,00 Kč

	DPH 21 %
	555 723,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	3 202 023,00 Kč



	Čl. III
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní části smlouvy o dílo č. j. 1160/2019-541101 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Dodatek bude podepsán elektronicky.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je položkový výkaz činností.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
V Liberci dne:	18. 9. 2023	                             V Příbrami dne: 18. 9. 2023
	

		Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	


Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
	


Ing. Vladimír Luks
jednatel společnosti 
GEDETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
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