UID: spudms00000013951141
                                      Dodatek č. 3
   ke smlouvě o dílo
číslo smlouvy Objednatele č. 1: 44/2021–537100 ze dne 23. 12. 2021
   číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram: 1194-2021-537212
                                                                   KoPÚ v k.ú. Mýšlovice

uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších přepisů
mezi

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2,
130 00 Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Michal Solnický, Pobočka Příbram
Kontaktní údaje:
Tel.: + 420 725 918 678
E-mail: m.solnicky@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel č. 1“)
         a
(2) Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO: 65993390, Správa Plzeň,
na adrese: Hřímalého 37, 301 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavem Blabolem, DiS., 
         ředitel Správy Plzeň
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavem Blabolem, DiS.

Kontaktní údaje:
Tel.: +420 724 240 321
E-mail: miroslav.blabol@rsd.cz
ID datové schránky: zjq4rhz
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3009-15937031/0710
DIČ: CZ65993390 (není plátce DPH)
(„Objednatel č. 2“)
a
(3) GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. (reprezentant sdružení)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Budovcova 2530, 397 01 Písek, IČO: 26042452, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853
Zastoupená: Ing. Janem Plavcem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jan Plavec, Petr Michalec, jednatelé
V technických záležitostech zastoupená: XXXXX
Společně s: Ing. Josef Honz, se sídlem: XXXXX, 387 42 Lnáře, IČO: 48223981
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXX
E-mail: XXXXX
ID datové schránky: u2u8efa
Bankovní spojení: Oberbank AG
Číslo účtu: 7300002050/8040
DIČ: CZ26042452
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
II.

V souladu s ustanovením čl. 20.2 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 44/2021-537100 ze dne 23. 12. 2021 včetně dodatků a na základě žádosti Zhotovitele vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 339361/2023 ze dne 27. 8. 2023, s přihlédnutím k čl.  6.  Směrnice SPÚ o zadávání veřejných zakázek č. 07/2016 ve znění změny č. 10 s účinností ze dne 1. 3. 2023 a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se Smluvní strany dohodly na změně počtu měrných jednotek u Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Mýšlovice.

Změny byly odsouhlasené dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha pod č.j. SPU 354721/2023 dne 6. 9. 2023.                               

III.
V souvislosti s dokončeným zjišťováním průběhu hranic byla upřesněna velikost řešeného a neřešeného území v k.ú. Mýšlovice. Na jeho základě došlo a ke změně počtu měrných jednotek u uvedených území z původního počtu 482 MJ na 479 MJ. Snížení počtu měrných jednotek se týká následujících dílčích částí díla: 
6.2.8		Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
6.3.1 		Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
6.3.1. i) a) 	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)
6.4 		Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
Potřeba změny počtu měrných jednotek vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 

Ke změně závazku dochází v čl. 3.1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 44/2021-537100 a u dílčích částí Hlavních celků: 6.2.8; 6.3.1; 6.3.1. i) a) a u 6.4 Hlavního celku 3 „Mapové dílo“ „Položkového výkazu činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Mýšlovice“ pro Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Mýšlovice takto:


   a)    čl. 3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 354 345,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	898 436,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	191 600,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 444 381 Kč

	DPH 21 %
	513 320,01 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 957 701,01 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 

   b)  příloha č. 1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 44/2021-537100 „Položkový výkaz 
        činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Mýšlovice“ se mění
u dílčích částí Hlavního celku:
6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - z 482 MJ na 479 MJ
6.3.1  Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) - z 482 MJ na 479 MJ
6.3.1. i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) z 482 MJ na 479 MJ

a u Hlavního celku:
6.4     Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ z 482 MJ na 479 MJ

IV.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 44/2021-537100 ze dne 23. 12. 2021 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě. 
Nedílnou součást dodatku č. 3 tvoří položkový výkaz činností.
Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. 

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č.1.

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Mgr. Michal Solnický.

Dne:                     
Za Objednatele č. 1: 19. 9. 2023			     Za Objednatele č. 2: 15. 9. 2023
Česká republika – Státní pozemkový úřad                       Ředitelství silnic a dálnic ČR


________________________________                              ___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý                                                          Jméno: Ing. Miroslav Blabol, DiS.
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu                    Funkce: ředitel Správy Plzeň
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
                                                           


Za Zhotovitele: 13. 9. 2023
GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. (reprezentant sdružení)


________________________________ 	
Jméno: Ing. Jan Plavec
Funkce: jednatel 
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	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	8 
	1 000,00
	8 000,00
	30.6.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	10 
	4 000,00
	40 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	411
	900,00
	369 900,00
	15.11.2022

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	71
	1 400,00
	99 400,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	114
	2 600,00
	296 400,00
	31.5.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	149
	3 000,00
	447 000,00
	31.5.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	482
	80,00
	38 560,00
	31.5.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	479
	115,00
	55 085,00
	31.8.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 354 345,00
	31.8.2023

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	479
	450,00
	215 550,00
	31.3.2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	479
	100,00
	47 900,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	5
	10 000,00
	50 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	1
	5 000,00
	5 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	20 000,00
	20 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	3 149,00   
	3 149,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	1 799,00   
	1 799,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	674,00   
	674,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	411
	1 250,00   
	513 750,00
	31.10.2024

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000,00   
	20 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	5 000,00   
	5 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	8 745,00   
	8 745,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	4 999,00   
	4 999,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 870,00   
	1 870,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	898 436,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	482
	400,00
	191 600,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	191 600,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 354 345,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	898 436,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	191 600,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 444 381,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	513 320,01
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 957 701,01
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	
	
	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň

	19.9.2023
	
	
	15.9.2023

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	________________________________ 
	
	
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	
	
	Jméno: Ing. Miroslav Blabol, Dis.
	

	Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj 
a hl. m. Praha
	Funkce: ředitel Správy Plzeň
	

	
	
	
	
	
	
	

	GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. (reprezentant sdružení)  
	
	
	

	13.9.2023
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	________________________________ 
	
	
	
	
	

	Jméno: Ing. Jan Plavec
	
	
	
	
	

	Funkce: jednatel společnosti 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	



