Číslo smlouvy objednatele/UID:	357-2023-523204 / spudms00000013524465
Číslo smlouvy zhotovitele:      	

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO uzavřené dne 04. 05. 2023
PD - výsadby BK16d, BK17a, BK 17b a BC10 v k.ú. Veselí-Předměstí
(dále jen „dodatek“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: 	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín
Adresa: 	Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

zastoupený:	Mgr. Bc. Milan Večeřa, vedoucí Pobočky Hodonín
v technických záležitostech oprávněn jednat: 	Bc. Jaroslava Sasínková, rada Pobočky Hodonín 
Tel.:	727 957 211
E-mail:	hodonin.pk@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001 / 0710
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774, není plátcem DPH 

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem
Jméno: 	Fragula s.r.o.
Sídlo: 	Sivice 304, 664 07
Zastoupený: 	Ing. Jan Hůla
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jan Hůla
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	XXX
Bankovní spojení: 	KB Brno
Číslo účtu: 	107- 9092740217
IČ/DIČ: 	032 550 18 / CZ032 550 18
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C
vložka 84184	

(dále jen jako „zhotovitel“)

[bookmark: _Hlk133491285]na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „PD - výsadby BK16d, BK17a, BK 17b a BC10 v k.ú. Veselí-Předměstí“, na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).


Čl. I
Na základě zaměření skutečného stavu řešeného území a žádosti Města Veselí nad Moravou ze dne 11.7.2023 č.j. MVNM/27669/2023 MI, o změnu plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. Veselí-Předměstí (dále jen „PSZ“) pro navržené prvky Z35, BK16d, BC10, HC11b, BK17a a Z27, které již neodpovídají skutečným potřebám dotčeného území, byla dne 17.8.2023 ze strany objednatele zajištěna objednávka dokumentace pro změnu části PSZ KoPÚ v k.ú. Veselí-Předměstí č.j SPU 326416/2023/Sas, s termínem plnění do 31.10.2023. Smluvní strany se proto dohodly na změně smlouvy následovně:

Čl. II
Čl. III Termín plnění nově zní:
3.1	Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo v následujících termínech:
Projektová dokumentace bude předána do 30 kalendářních dnů od schválení změny PSZ dle č. I tohoto dodatku, zastupitelstvem města Veselí nad Moravou.


Čl. III
1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.



	V Hodoníně dne 
	V Sivicích dne 

	dle elektronického podpisu 25. 08. 2023







	dle elektronického podpisu 25. 08. 2023


	……………………………………
	……………………………………

	Objednatel
Mgr. Bc. Milan Večeřa,
vedoucí Pobočky Hodonín
	Zhotovitel
Ing. Jan Hůla, 
jednatel Fragula s.r.o.
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