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UID : spudms00000013795127	 	Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nedvězí u Semil


Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nedvězí u Semil
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 1435-2021-541101 ze dne 27.10.2021 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Dášou Zemanovou, Pobočka Semily
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 409
E-mail: d.zemanova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a 

(2) GEOREAL spol. s r.o.
[bookmark: _Hlk142988861]společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Hálkova 12, 301 00, Plzeň, IČO: 40527514 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u  Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.
Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 xxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 0720092328/0800
DIČ: CZ40527514
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 1 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. Technické požadavky na provedení díla. 
[bookmark: _Ref50491043]Další změna se týká předávání faktur podle čl. 4. Platební a fakturační podmínky. Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.
Tímto dodatkem dochází také k úpravě počtu měrných jednotek dvou částí hlavního celku 6.2. Přípravné práce v souvislosti s jejich upřesněním dle skutečnosti na základě realizovaných prací v terénu.  V části 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona dochází ke zvýšení počtu MJ z původní hodnoty 30 000,- bez DPH na 36 000,- bez DPH, zatímco v části 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů dochází ke snížení počtu MJ z původní hodnoty 130 000,- bez DPH na 126 000,- bez DPH. Celková ceny etapy 6.2. se tak zvyšuje o 2 000,- bez DPH (z původních 823 600,- bez DPH na 825 600,- bez DPH), čímž dochází ke zvýšení celkové hodnoty smlouvy z 1.518.100,- na 1.520.100,- bez DPH. To představuje celkovou změnu hodnoty závazku ve výši 0,13 %. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění. 
Předmětem dodatku je i změna osoby oprávněné jednat v technických záležitostech za Objednatele (na základě pověření č.j. SPU 094440/2022 pro KoPÚ Nedvězí u Semil).
Předmět Dodatku
Česká republika – Státní pozemkový úřad
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Dášou Zemanovou, vedoucí Pobočky Semily 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 409 955
E-mail: d.zemanova@spucr.cz
se ruší a nahrazuje zněním následující:
V technických záležitostech zastoupená: Bc. Kateřina Pokorná, rada Pobočky Semily 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 723 444 211
E-mail: k.pokorna@spucr.cz

V čl. 4.3 se mění věta třetí takto:
Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.
V čl. 7.1 se mění druhá věta takto: 
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.
Čl. 7.2 se mění takto:
[bookmark: 1fob9te][bookmark: _Ref61943163][bookmark: _Ref50585481]Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:
(h)   Dokumentace nároků vlastníků – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k vyložení a 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli;
(i)    PSZ:
Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;
Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli; 
Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli;
Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli;
[bookmark: _Ref51580600](j)  Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
[bookmark: _Ref51580601](k) Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 2x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
[bookmark: _Ref135050419](l)  Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;
(m) Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;
(n)  Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a
[bookmark: _Ref135050122](o)  Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“




[bookmark: _Hlk142989340]V příloze č. 1 – Položkový výkaz činností - Komplexní pozemkové úpravy Nedvězí u Semil 
	 
	Hlavní celek / dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet měrných jednotek
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2.
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona

	100 bm
	5
	6 000,00
	30 000,00
	31.8.2023

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů

	100 bm
	65
	2 000,00
	130 000,00
	31.8.2023


se ruší a nahrazuje zněním následujícím:
	 
	Hlavní celek / dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet měrných jednotek
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2.
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona

	100 bm
	6
	6 000,00
	36 000,00
	31.8.2023

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů

	100 bm
	63
	2 000,00
	126 000,00
	31.8.2023



Závěrečná ustanovení
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.



Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o. 

Místo:   Liberec	Místo:   Plzeň
Datum: 18.9.2023		 Datum: 18.9.2023





________________________________ 	___________________________

Jméno:   Ing. Bohuslav Kabátek		Jméno:   Marin Vondráček 
Funkce:  ředitel Krajského pozemkového		Funkce:  jednatel
               úřadu pro Liberecký kraj	
[bookmark: _Hlk141948820]
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