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DOHODA o ukončení SoD na KoPÚ v k.ú. Chodov u Domažlic 
podle § 1981 zákona č. 89/2010 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

mezi smluvními stranami 

 

(dále jen „dohoda“) 

 
Objednatel  Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice 

Se sídlem:   Haltravská 438, 344 01 Domažlice 
Zastoupený:   Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser, vedoucí pobočky Domažlice 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Jaroslava Váchalová, vrchní referent Pobočky 
      Domažlice 
Bankovní spojení:  Česká národní banka 
Číslo účtu:   3723001/0710 
Telefon:   +420 724 269 138 
e-mail:    domazlice.pk@spucr.cz 
IČO:    0131277 
DIČ:   není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel:  GEPARD s.r.o. 
Adresa:   Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5 
Zastoupen:   Ing. Tomášem Krátkým, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Krátký, jednatel 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx 
Bankovní spojení:  Fio banka, a.s. 
Číslo účtu:             2300284681/2010 
IČO/DIČ:              61499552 / CZ61499552 
Telefon:   xxx 
E-mail:   xxx 
ID DS:    hxp776s 
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 30558 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“). 

 

 

Preambule 

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 10. 2017 smlouvu o dílo č. 27/2017-504202 (dále jen 
„smlouva"), kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo spočívající ve 
vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Chodov u 
Domažlic (dále jen „KoPÚ") včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro 
obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do 
katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM. Ke smlouvě 
bylo dále uzavřeno celkem 5 dodatků. 
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2. Zhotovitel dopisem č.j. SPU 370474/2023 ze dne 15. 09. 2023 požádal o ukončení výše 
uvedené smlouvy bez plnění etapy 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. Jako důvod 
uvádí především stávající ekonomickou situaci, vysokou ztrátovost a nerentabilnost 
s ohledem na ceny kalkulované v roce 2017. 

3. V návaznosti na výše uvedené a na interní pokyny objednatele se jako nejvhodnější 
variantou řešení nastalé situace jeví ukončení vzájemné spolupráce na výše uvedeném 
plnění. 
 

Předmět dohody 

1. Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto dohodu za účelem ukončení výše uvedené smlouvy 
ve znění dodatků č. 1-5, přičemž oba shodně konstatují, že smlouva nebyla do současné 
doby naplněna. 

2. Zhotovitel do dnešního dne v rámci předmětu plnění dle smlouvy provedl níže uvedené 
fakturační celky: 

Dílčí část 3.4.1. Revize stávajícího bodového pole 

Dílčí část 3.4.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ  

Dílčí část 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů 
            KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl.č.357/2013 Sb. 

Dílčí část 3.4.4. Rozbor současného stavu   

Dílčí část 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  

Dílčí část 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení   

Dílčí část 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a  
                            mimo trvalé porosty 

Dílčí část 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových  

                            staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 

Dílčí část 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace  
      vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy  
              stavbami 

Dílčí část 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 
                          odst. 1 zákona  

Dílčí část 3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 

Dílčí část 3.6.    Mapové dílo včetně  

3. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že objednatel řádně zaplatil finanční hodnotu za 
doposud provedené a vyfakturované části díla uvedené v předmětu dohody v odst. 2 této 
dohody. 
 

4. Smluvní strany současně prohlašují, že jim vůči sobě navzájem z titulu ukončení smlouvy 
neplynou žádné další finanční nároky. 

5. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost doposud provedených prací. Záruční lhůta 
se stanovuje na 96 měsíců. Počátkem běhu této záruční lhůty je den podepsání této 
dohody. 
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6. Smluvní strany se dohodly na ukončení smlouvy s tím, že žádná ze smluvních stran nebude 
nárokovat jakékoli sankce. 

 

 

Závěrečná ustanovení 

1. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

2. Tato dohoda je vyhotovena elektronicky, každý elektronický obraz této dohody má platnost 
originálu. 

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dohodu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a dále 
prohlašují, že nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 
 
 

V Domažlicích dne 20.09.2023 V Praze dne 20.09.2023 

Viz datum v elektronickém popisu    Viz datum v elektronickém popisu 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

Elektronicky podepsáno     Elektronicky podepsáno 

 

 

 

 

…………………………     …………………………  

Ing. Jan Kaiser Ing. Tomáš Krátký 

vedoucí Pobočky Domažlice jednatel  

Státní pozemkový úřad GEPARD s.r.o.   

   


