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DODATEK č. 3 

ke smlouvě o dílo č. 904-2019-505207 ze dne 8.10.2019 („Smlouva“)
mezi smluvními stranami
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 01312774

	Adresa:
	Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, 
Pobočka Tábor, Husovo náměstí 2938
390 02 Tábor

	Zastoupen:
	Ing. Davidem Mišíkem
Vedoucím Pobočky Tábor

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. David Mišík
Vedoucí Pobočky Tábor

	Telefon:
	+420 724 179 204

	V technických záležitostech oprávněn jednat:  
	Ing. Dana Šílená 
Zástupce vedoucího pobočky Tábor 

	Telefon:
	+420 724 179 203

	E-mail :
	tabor.pk@spucr.cz 

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	GROMA PLAN s.r.o.

	Sídlo:
	Plachého 40, 301 00 Plzeň

	Zastoupený:
	Pavlem Vostrackým, jednatelem

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Pavel Vostracký

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxx

	Telefon:
	xxxxx

	E-mail :
	xxxxx

	ID DS:
	ekc85xd

	Bankovní spojení:
	Komerční banka a.s.

	Číslo účtu:
	27-4501350277/0100

	IČO:	
	25233025

	DIČ:
	CZ25233025

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	 Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 11085


(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 8.10.2019 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Moraveč u Chotovin“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.
Článek II.
Předmět Dodatku
1. Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 smlouvy o dílo 904-2019-505207. V návaznosti na kapacity KP Tábor na ZPH v období 7/23 – 9/23 došlo k posunu termínu odevzdání u etapy 3. 4. 3. z 30.9.2023 na termín 30.11.2023. Ostatní termíny smlouvy se nemění.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

 V Táboře 26.9.2023
	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	
	





	

Ing. David Mišík
vedoucí Pobočky Tábor
	

Pavel Vostracký
jednatel GROMA PLAN s.r.o.


	

	





Příloha/Přílohy
 
	Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č.3  Smlouvy o dílo - KoPÚ Moraveč u Chotovin
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	57 
	1 000 
	57 000 
	31.3.2021

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	1 
	4 000 
	4 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ 
	ha
	187
	600 
	112 200 
	31.3.2022

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	70
	1 000 
	70 000 
	

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	88
	1 300 
	114 400 
	30.11.2023

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	180
	1 300 
	234 000 
	30.11.2023

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	1
	4 000 
	4 000 
	30.11.2023

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	257
	300 
	77 100 
	31.3.2023

	
	Studie odtokových poměrů 
	ha
	0
	 
	0 
	 

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	257
	400 
	102 800 
	31.3.2024

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	775 500 
	31.3.2024

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	257
	800 
	205 600 
	31.3.2025

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	257
	100 
	25 700 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	10
	2 000 
	20 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	5
	4 000 
	20 000 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	187
	1 000 
	187 000 
	31.3.2026

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
	ks
	2
	10 000 
	20 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	478 300 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	257
	400
	102 800 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	102 800 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	775 500 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	478 300 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	102 800 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 356 600 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	284 886 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 641 486 Kč
	 

	

	
	
	
	
	
	
	

	V Táboře dne 26.9.2023         
	

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. David Mišík
	Pavel Vostracký

	vedoucí Pobočky Tábor
	jednatel GROMA PLAN s.r.o.
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