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Dohoda o ukončení smlouvy o dílo 
 

č. 841-2016-508101  
 

na zpracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Staré Křečany“ uzavřené dne 21.07.2016       
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „NOZ“) 
 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 

Sídlo: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 

Zastoupen: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského 
pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového 
úřadu pro Ústecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Havlíková Anna, KPÚ Ústecký kraj, Pobočka 
Děčín  

Adresa: 28.října 979/19, Děčín I, 405 01 

Telefon: 727 956 725 

E-mail : a.havlikova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Sdružení KoPÚ Staré Křečany 

Vedoucí společník:  

Obchodní firma nebo název: SELLA & AGRETA s.r.o. 

Sídlo: Choceň, T. G. Masaryka 620, 565 01  

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

IČO: 25935721 

DIČ: CZ25935721 

Společník:  

Obchodní firma nebo název: ŠINDLAR s. r. o. 

Sídlo: Hradec Králové, Na Brně 372/2a, 500 06 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

IČO: 26003236 

DIČ: CZ26003236 

Společník:  

Obchodní firma nebo název: ATELIÉR KRAJINNÉ EKOLOGIE-AKE, s.r.o. 

Sídlo: Liberec, Jablonecká 8/31, Liberec V-Kristiánov, 
460 05  

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

IČO: 48289761  

DIČ: CZ48289761  
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Společník:  

Obchodní firma nebo název: Geodetales Chrudim s.r.o. 

Sídlo: Chrudim IV, K Májovu 1262, 537 01 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

IČO: 27545857 

DIČ: CZ27545857 

  

Zastoupen: Dle smlouvy o sdružení do společnosti ze dne 
30.05.2016, Ing. Milanem Petrem, jednatelem 
společnosti SELLA & AGRETA s.r.o.    

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Milan Petr, jednatel společnosti SELLA & 
AGRETA s.r.o.    

v technických záležitostech oprávněn jednat: 1. xxxxxxxxxxx 

2. xxxxxxxxxxx 

3. xxxxxxxxxxx 

4. xxxxxxxxxxx 

Telefon: 1. xxxxxxxxxxx 

2. xxxxxxxxxxx 

3. xxxxxxxxxxx 

4. xxxxxxxxxxx 

E-mail : 1. xxxxxxxxxxx 

2. xxxxxxxxxxx 

3. xxxxxxxxxxx 

4. xxxxxxxxxxx 

ID DS: ye3zrqr 

Bankovní spojení: KB Choceň 

Číslo účtu: 27-1258410247/0100 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

1. Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
15896 
2. Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
19512 
3. Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 
4917 
4. Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
25283 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

1. xxxxxxxxxxxx 

2. xxxxxxxxxxxx 

 
(dále jen „zhotovitel“) 
(společně dále jako „smluvní strany“). 

 
Smluvní strany uzavírají tuto dohodu o ukončení smlouvy o dílo: 

Čl. I 

 

1.1. Smluvní strany uzavřeli dne 21.07.2016 smlouvu o dílo č. 841-2016-508101 (číslo 

smlouvy objednatele) ve znění dodatků č. 1 až 10, jejímž předmětem je provedení díla 

– návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Staré Křečany (dále jen „KoPÚ“) 

včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu 

[přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky 

kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí] 

a vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí. 
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1.2. Důvodem pro ukončení předmětné smlouvy o dílo je podstatná změna okolností, které 

nastaly v době po uzavření smlouvy (inflace a z toho vyplývající podstatné navýšení 

nákladů), které v době podání nabídky na veřejnou zakázku, resp. uzavření smlouvy o 

dílo, nebylo možné předjímat.  

 

Čl. II 

2.1. Zhotovitel do dnešního dne v rámci předmětu plnění smlouvy o dílo provedl všechny dílčí 

fakturační celky - přípravné práce 3.1., návrhové práce 3.2. a mapové dílo 3.3. Tyto dílčí 

fakturační celky byly odevzdány řádně bez vad a nedodělků dle smluvního ujednání. 

2.2. Smluvní strany se dohodly, že práce na části díla, které nebyly ke dni podpisu této 

dohody ze strany zhotovitele provedeny, tj. hlavní fakturační celek 3.4. - Vytyčení 

pozemků dle zapsané DKM, nebudou již ze strany zhotovitele zahajovány a tato část 

díla nebude ze strany zhotovitele provedena.  

2.3. Smluvní strany prohlašují, že objednatel řádně zaplatil finanční hodnotu za doposud 

provedené a vyfakturované části díla dle předmětu smlouvy o dílo, a že z tohoto titulu 

vůči sobě nemají smluvní strany žádné vzájemné nároky. Za provedení díla byla dle 

skutečně zpracovaných měrných jednotek vyfakturována částka celkem 5 455 300 Kč 

bez DPH.  

2.4. Smluvní strany se tímto dohodly na ukončení výše uvedené smouvy o dílo ve znění 

dodatků č. 1 až 10, a to ke dni podpisu této dohody smluvními stranami. 

 

Čl. III 

3.1. Práva a povinnosti smluvních stran touto dohodou výslovné neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

 

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda bude uveřejněna, podle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti nekterých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv, v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle 

zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany 

se dále dohodly, že tuto dohodu zašle správci registru smluv k uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv objednatel. 

 

3.3. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejích 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

 

3.4. Smluvní strany dohody prohlašují, že tuto dohodu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv 

v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, že tato dohoda je projevem jejich 

svobodné vůle a že si tuto dohodu přečetly a jejímu obsahu porozuměly. Na důkaz shody 

ve formě i obsahu připojují smluvní strany své podpisy. 
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Příloha č. 1: Položkový výkaz činností  

 

 

 

V Teplicích dne 02.10.2023 V Chocni dne 26.09.2023 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 

..........................................................                                          
Ing. Pavel Pojer 
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Ústecký kraj 

 

 
 
 
 
 

..........................................................                                          
Ing. Milan Petr 
jednatel SELLA & AGRETA s.r.o. 



Položkový výkaz činností - Příloha dohody o ukončení smlouvy o dílo KoPÚ v k.ú. Staré Křečany

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

3.1.1. Revize stávajícího bodového pole  bod 38 1 000 38 000 31.03.2017

3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 1742 500 871 000 31.05.2017

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 

357/2013 Sb.

 100 bm 506 1 100 556 600 20. 11. 2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 102 1 100 112 200 20. 11. 2017

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 0 3 000 0 20. 11. 2017

3.1.3.
Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 

357/2013 Sb.

100 bm 8 1 100 8 800 15. 12. 2018

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 1738 250 434 500 20. 11. 2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 1734 250 433 500 30. 7. 2018

2 454 600 15. 12. 2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 1732 400 692 800

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v 

trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 103 500 51 500

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami

100 bm 131 1 000 131 000

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 

půdy stavbami

100 bm 21 20 000 420 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení 

dle §11 odst. 1 zákona
ha 1732 600 1 039 200 30.11.2020

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 30 000 60 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

2 394 500

3.3 Mapové dílo ha 1732 350 606 200 

do 5 měsíců od 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

606 200 

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 1000 650 0 nebude provedeno

0

Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

30. 11. 2018

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
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2 454 600 Kč

2 394 500 Kč

606 200 Kč

0 Kč

5 455 300 Kč

1 145 613 Kč

6 600 913 Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Stránka 5 z 5


