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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY – dodatek č. 1 

„Realizace SZ Lhotka u Frýdku-Místku – polní cesta C7, C8,  

C35 + výsadba“ 

 (dále jen „Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo“) 

uzavřené 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: 

Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

Sídlo:  Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj 
Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava  
Pobočka Frýdek-Místek 
Adresa: 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek 
zastoupený: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového 
 úřadu pro Moravskoslezský kraj 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového 
  úřadu pro Moravskoslezský kraj 
technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Vladimír Skotnica, vedoucí Pobočky Frýdek-Místek 
Tel: xxx 
E-mail: xxx 

ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ: 01312774 
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:  COLAS CZ, a.s. 

Sídlo:  Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany 
zastoupený:  Ing. Libor Navrátil, ředitel oblasti Východ, 
  na základě plné moci 
Tel./fax: xxx 
E-mail: xxx 
ID DS: 4indfqd 
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx 
Tel./fax: xxx 

E-mail: xxx  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 7408201/0100 
IČ: 26177005 
DIČ: CZ26177005 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 6556 

(dále jen „zhotovitel“) 
 
 
 
 
Jedná se o první změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Celková cena díla dle původní smlouvy  
o dílo na veřejnou zakázku na zhotovení stavby činila 15 878 749,09 Kč bez DPH. Celková hodnota této 
změny je ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

mailto:v.skotnica@spucr.cz
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pozdějších předpisů, ve výši 357 491,54 Kč bez DPH, což odpovídá cca 2,25 % původní hodnoty 
závazku. 
 

Čl. I  
Předmět Dodatku č. 1 

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo k provedení díla s názvem „Realizace SZ Lhotka 
u Frýdku-Místku – polní cesta C7, C8, C35 + výsadba“ je upřesnění rozsahu stavebních prací díla 
u stavebních objektů SO 02 Polní cesta C8 a SO 03 Polní cesta C35. 

2. Upřesnění rozsahu stavebních prací díla u stavebního objektu SO 02 Polní cesta C8 je řešeno 
návrhem víceprací a s nimi souvisejícími méněpracemi, které jsou vyvolány nutností provedení 
výměny podloží ve staničení km 0,160 - KÚ vrstvou štěrkodrti hrubé frakce v tloušťce 400 mm místo 
stabilizace zemní pláně hydraulickými pojivy. Součástí řešení je i odvedení srážkových vod mimo 
komunikaci C8. Rozsah víceprací a méněprací byl specifikován ve Změnovém listu č. 1, oceněn 
zhotovitelem v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo, a 
odsouhlasen autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka a objednatelem. 

3. Doplnění rozsahu stavebních prací díla u stavebního objektu SO 03 Polní cesta C35 je řešeno 
vícepracemi, které jsou vyvolány požadavkem zástupce obce jako budoucího vlastníka komunikace, 
který ve staničení km 0,000 – 0,070 požaduje zřízení asfaltových vrstev. Rozsah víceprací byl 
specifikován ve Změnovém listu č. 1, oceněn zhotovitelem v položkovém rozpočtu, který je nedílnou 
součástí Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, a odsouhlasen autorským dozorem, technickým dozorem 
stavebníka a objednatelem. 

 

Čl. II 
Cena za vícepráce, méněpráce a celková cena díla 

 
1. Cena za vícepráce a méněpráce: 

SO 02 Polní cesta C8: 
 
Vícepráce 172 803,65 Kč (bez DPH) 
Méněpráce -17 087,01 Kč (bez DPH) 
Celkem vícepráce a méněpráce činí   155 716,64  Kč (bez DPH)  

 

SO 03 Polní cesta C35: 
 
Vícepráce 201 774,90 Kč (bez DPH) 
Celkem vícepráce činí   201 774,90  Kč (bez DPH)  

2. Celková cena díla se dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 mění takto: 
 

Smlouva o dílo 15 878 749,09 Kč (bez DPH) 
Vícepráce 374 578,55 Kč (bez DPH) 
Méněpráce -17 087,01 Kč (bez DPH) 
Celková cena díla 16 236 240,63  Kč (bez DPH) 
DPH 21 % 3 409 610,53 Kč 
Celková cena díla  19 645 851,16 Kč (s DPH) 
 

 
Čl. III 

Závěrečná ustanovení 

1.  Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 20. 6. 2023 zůstávají v platnosti beze změn. 

2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran  
a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb.,  
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohodly, že tento  
Dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

3. Nedílnou součást Dodatku č. 1 tvoří: 
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Příloha č. 1 –  položkový rozpočet zhotovitele na více a méněpráce včetně závazných 
jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr). 

4. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl sepsán na 
základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
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PODPISOVÁ STRANA 
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek č.1 vyjadřuje jejich pravou  
a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 
 
 
V Ostravě 02.10.2023 V Ostravě 26.09.2023 

 

El. podepsáno 

 

…………………………………… …………………………………… 
Mgr. Dana Lišková 

  ředitelka Krajského pozemkového úřadu 
pro Moravskoslezský kraj 

COLAS CZ, a.s. 
Ing. Libor Navrátil 
ředitel oblasti Východ 
na základě plné moci 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Lhotka u Frýdku-Místku Datum: 8. 9. 2023

Zadavatel: 01312774

Zhotovitel:

Projektant: 29186404

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

Cena s DPH v

22/20/1

357 491,54

357 491,54 75 073,2221,00%
0,00 0,0015,00%

CZK 432 564,76
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Kód: 22/20/1

Stavba:

Místo: k.ú. Lhotka u Frýdku-Místku Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

8. 9. 2023

Hanousek s.r.o.,Barákova 

Hanousek s.r.o.,Barákova 

SO 02_1

357 491,54 432 564,76

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-20 675,28-17 087,01

209 092,42172 803,65SO 02_2

244 147,63201 774,90SO 03_1
0,070_vícepráce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Lhotka u Frýdku-Místku Datum: 8. 9. 2023

Zadavatel: 01312774

Zhotovitel:

Projektant: 29186404

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH -17 087,01

DPH základní -17 087,01 21,00% -3 588,27
0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -20 675,28
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Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Lhotka u Frýdku-Místku Datum: 8. 9. 2023

Zadavatel: Projektant:

Hanousek 
s.r.o.,Barákova 
2745/41, 796 01 

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -17 087,01

HSV - Práce a dodávky HSV -17 087,01

    5 - Komunikace pozemní -17 016,79

-70,22
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Lhotka u Frýdku-Místku Datum: 8. 9. 2023

Zadavatel: Projektant:

Hanousek 
s.r.o.,Barákova 
2745/41, 796 01 

Zhotovitel: Zpracovatel:

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -17 087,01

D HSV Práce a dodávky HSV -17 087,01

D 5 Komunikace pozemní -17 016,79

44 K 561041111 m2 -226,000 48,25 -10 904,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/561041111

VV

VV

VV -215 -215,000
VV

VV sjezd km 0.214 00 vpravo, 0.217 00 vlevo
VV -(5+6) -11,000
VV -226,000

45 M 58591003 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna t -3,595 1 700,22 -6 112,29

VV

VV

VV

VV

VV -226*0,3 = 67,8 m3
VV -67,8*1750 = -118650 kg = -118,65 t
VV -118,65*0,03*1,01 -3,595

D 998 -70,22

58 K 998225111
m jakékoliv délky objektu

t -3,595 13,79 -49,58

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111

59 K 998225191 t -3,595 5,74 -20,64

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225191
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Lhotka u Frýdku-Místku Datum: 8. 9. 2023

Zadavatel: 01312774

Zhotovitel:

Projektant: 29186404

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH 172 803,65

DPH základní 172 803,65 21,00% 36 288,77
0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 209 092,42
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Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Lhotka u Frýdku-Místku Datum: 8. 9. 2023

Zadavatel: Projektant:

Hanousek 
s.r.o.,Barákova 
2745/41, 796 01 

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 172 803,65

HSV - Práce a dodávky HSV 172 803,65

    1 - Zemní práce 48 601,20

    2 - Zakládání 46 803,90

    5 - Komunikace pozemní 73 466,36

3 932,19
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Lhotka u Frýdku-Místku Datum: 8. 9. 2023

Zadavatel: Projektant:

Hanousek 
s.r.o.,Barákova 
2745/41, 796 01 

Zhotovitel: Zpracovatel:

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 172 803,65

D HSV Práce a dodávky HSV 172 803,65

D 1 Zemní práce 48 601,20

11 K 122252203 m3 90,400 137,86 12 462,54

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122252203

VV

VV

VV 226*0,4 90,400

17 K 162751117 m3 90,400 112,58 10 177,23

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117

VV

VV

VV

VV 226*0,4 90,400

18 K 162751119 m3 904,000 8,04 7 268,16

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119

VV

VV

VV

VV (226*0,4)*(20-10) 904,000

23 K 171201221
kódem 17 05 04

t 162,720 114,88 18 693,27

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221

VV

VV

VV 226*0,4*1,8 162,720
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Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 2 Zakládání 46 803,90
40 K 212755214 m 92,000 183,81 16 910,52

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212755214

VV

VV

VV 236-160 76,000
VV

VV 4*4 16,000
VV 92,000

41 K 214500311
mm

m 92,000 183,81 16 910,52

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/214500311

VV

VV

VV 236-160 76,000
VV

VV 4*4 16,000
VV 92,000

42 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 27,232 476,75 12 982,86

VV

VV

VV (236-160)*0,4*0,4*1,85 22,496
VV

VV 4*4*0,4*0,4*1,85 4,736
VV 27,232

D 5 Komunikace pozemní 73 466,36

46 K 564861111 m2 378,400 194,15 73 466,36

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861111

VV

VV

VV 215*2 430,000
VV

VV sjezd km 0.214 00 vpravo, 0.217 00 vlevo
VV (5+6)*2 22,000
VV

VV -92*0,4*2 -73,600
VV 378,400

D 998 3 932,19

58 K 998225111
m jakékoliv délky objektu

t 201,341 13,79 2 776,49

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111

59 K 998225191 t 201,341 5,74 1 155,70

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225191
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Lhotka u Frýdku-Místku Datum: 8. 9. 2023

Zadavatel: 01312774

Zhotovitel:

Projektant: 29186404

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH 201 774,90

DPH základní 201 774,90 21,00% 42 372,73
0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 244 147,63
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Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Lhotka u Frýdku-Místku Datum: 8. 9. 2023

Zadavatel: Projektant:

Hanousek 
s.r.o.,Barákova 
2745/41, 796 01 

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 201 774,90

HSV - Práce a dodávky HSV 201 774,90

    5 - Komunikace pozemní 199 550,42

2 224,48
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Lhotka u Frýdku-Místku Datum: 8. 9. 2023

Zadavatel: Projektant:

Hanousek 
s.r.o.,Barákova 
2745/41, 796 01 

Zhotovitel: Zpracovatel:

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 201 774,90

D HSV Práce a dodávky HSV 201 774,90

D 5 Komunikace pozemní 199 550,42

78 K 565155121 m2 386,000 278,01 107 311,86

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565155121

VV

VV 260 260,000
VV

VV ZU, sjezd km 0.010 00 pravo, km 0.052 00 vlevo
VV 16+5+105 126,000
VV 386,000

79 K 573111112 m2 386,000 29,87 11 529,82

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573111112

VV

VV 260 260,000
VV

VV ZU, sjezd km 0.010 00 pravo, km 0.052 00 vlevo
VV 16+5+105 126,000
VV 386,000

80 K 573211112 m2 386,000 13,79 5 322,94

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211112

VV

VV 260 260,000
VV

VV ZU, sjezd km 0.010 00 pravo, km 0.052 00 vlevo
VV 16+5+105 126,000
VV 386,000

81 K 577134131 m2 386,000 195,30 75 385,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134131

VV
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Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 260 260,000
VV

VV ZU, sjezd km 0.010 00 pravo, km 0.052 00 vlevo
VV 16+5+105 126,000
VV 386,000

D 998 2 224,48

63 K 998225111
m jakékoliv délky objektu

t 113,901 13,79 1 570,69

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111

64 K 998225191 t 113,901 5,74 653,79

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225191
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