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DODATEK č. 3 
PŘÍKAZNÍ SMLOUVY uzavřené dne 10.11.2020
na provedení technický dozor stavebníka
pro stavbu protipovodňové nádrže N1 Telatniska v k.ú. Sudoměřice
mezi smluvními stranami:

Čl. I
Smluvní strany

1. Příkazce:
Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín
zastoupený:	Mgr. Bc. Milanem Večeřou, vedoucím Pobočky Hodonín
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Bc. Milan Večeřa
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Jaroslava Sasínková
Adresa:	Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
Tel.:	+420 727 957 211
E-mail:	hodonin.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ/DIČ:	01312774/není plátcem DPH
(dále jen „příkazce“)	

a

2. Příkazník: 
	Ing. Jaroslav Bartoníček, spol. s r.o.
Sídlo:	Múdrá 1230, 696 02 Ratíškovice
Zastoupený:          	Ing. Jaroslavem Bartoníčkem, jednatelem
IČO: 	04252047
DIČ: 	CZ04252047
Bankovní spojení: 	Česká spořitelna
Číslo účtu: 	4059135389/0800
Telefon/fax:	xxx
e-mail:	xxx
ID DS:     	-
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 89008
(dále jen „příkazník“)


Čl. II
S ohledem ke změně termínů plnění ve věci stavby protipovodňové nádrže N1 Telatniska v k.ú. Sudoměřice (v důsledku zastavení prací na stavbě ke dni 14.4.2021 a obnovení prací na stavbě ke dni 4.9.2023), dohodly se smluvní strany na změně smlouvy následovně:


Čl. III
Odst. 2.2 Čl. II. Rozsah a obsah předmětu plnění nově zní:

10. 11. 2020 - 14. 04. 2021 a 04. 09. 2023 - 21. 12. 2023 (stavba nádrže a výsadba zeleně)
22. 12. 2023 - 21. 04. 2024 (kolaudace a předání a převzetí díla)


Čl. III
Odst. 6.1. Čl. VI. Odměna příkazníka a platební podmínky nově zní:

Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí 195 000,00 Kč bez DPH, tj. 235 950,00 Kč včetně DPH. Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran. Tato odměna je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. 
Příkazník je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování. 
Výši odměny je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH. Změna výše odměny může být provedena pouze na základě dohody obou smluvních stran, formou písemného očíslovaného dodatku k této smlouvě.

	Provedení investorsko-inženýrských činností, z toho:
	Cena bez DPH (Kč)
	21 % DPH (Kč)
	Cena včetně DPH (Kč)

	
	195 000,00
	40 950,00
	235 950,00

	45 % k fakturaci v roce 2021
	87 750,00
	18 427,50
	106 177,50

	55 % k fakturaci v roce 2024
	107 250,00
	22 522,50
	129 772,50




Čl. IV
[bookmark: _Hlk57199783]Odst. 6.2. Čl. VI. Odměna příkazníka a platební podmínky nově zní:
Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností bude faktura vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy, a to na základě dílčí faktury v roce 2021 a konečné faktury v roce 2024 po ukončení jeho činnosti. Konečná faktura bude vystavena po vydání kolaudačního souhlasu a po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby, popřípadě při její kolaudaci. Dílčí a konečná fakturace bude provedena vždy nejpozději do 10.12. příslušného kalendářního roku. Splatnost faktury je dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne jejího doručení příkazci.


Čl. V
1.	Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
2.	Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení.
3.	Smluvní strany prohlašují, že dodatek byla sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4.	Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.

	V Hodoníně dne  23.8.2023
	V Ratíškovicích dne  28.8.2023

	






______________________________
	






______________________________

	(příkazce)
	(příkazník)

	Mgr. Bc. Milan Večeřa, vedoucí Pobočky Hodonín
Státní pozemkový úřad
	Ing. Jaroslav Bartoníček, jednatel
Ing. Jaroslav Bartoníček, spol. s r.o.
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