DODATEK Č. 7 SMLOUVY O DÍLO
č. 3/2021-537100, 10-2021-537206
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Poděbradský, Pobočka Nymburk
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 721 973 650
E-mail: j.podebradsky@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GAP Pardubice s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Pražská 135, 530 06 Pardubice, IČO: 60934875, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6114
Zastoupená: Ing. Zbyňkem Pilařem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Pilař
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXX, XXXXX
E-mail: XXXXX
ID datové schránky: pq47pfm
Bankovní spojení: MONETA MONEY Bank a.s.
Číslo účtu: 9708402524/0600
DIČ: 60934875
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo. 
Čl. I.

Dodatkem č.7 dojde ke změně rozsahu plnění u položek následujících fakturačních celků 
6.3.1. i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, kdy místo původně 11 MJ se jedná o 9 MJ
6.3.1. i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry), kdy místo 2 ks se jedná o 0 ks
Tato část dodatku č. 7 se uzavírá na žádost zhotovitele, kdy zhotovitel zjistil, že z objektivních důvodů nebylo třeba zpracovávat výše uvedené položky v původně zamýšleném rozsahu. Dle bodu 3.2. Smlouvy o dílo je cena ucelené části díla dána skutečným množstvím měrných jednotek. Snížením měrných jednotek u výše uvedených fakturačních celků dojde ke snížení ceny díla.
Původní rekapitulace ceny: 
	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	1 092 350,00

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	648 200,00

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	201 000,00

	Celková cena bez DPH v Kč
	1 941 550,00

	DPH  21% v Kč
	407 725,50

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	2 349 275,50



Nová rekapitulace ceny

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	1 092 350,00

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	596 200,00

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	201 000,00

	Celková cena bez DPH v Kč
	1 889 550,00

	DPH  21% v Kč
	396 805,50

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	2 286 355,50



[bookmark: _Hlk143764913]Nedílnou součástí uzavíraného Dodatku č. 7 je příloha – položkový výkaz činností, který přehledně a detailně vymezuje parametry věcného, časového a finančního plnění. Úpravou smluvního plnění dojde k nepodstatné změně hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, ke vzniku méně pracím v absolutní hodnotě 52 000,- Kč bez DPH. Rozdíl v ceně proti původní ceně uvedené ve Smlouvě o dílo je 2,67 %. 

[bookmark: _Ref64871997]2.  
Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 3 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 4. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA. 
[bookmark: _Ref50491043]Další změna se týká předávání faktur podle čl. 7. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY. Nově podle čl. 7.2. mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.
2.1. V čl. VII bod 7.4. se mění třetí věta takto:
Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů. 

2.2. V čl. IV. bod 4.1 se mění druhá věta takto:
Dále budou dílčí části předány v digitální podobě ve výměnném formátu VFP společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu *.doc(x) nebo kompatibilní s textovým editorem Word, tabulková část ve formátu *.xls(x) nebo kompatibilní s programem Excel.
2.3. čl. IV. bod 4.2. se mění takto:
[bookmark: 1fob9te][bookmark: _Ref50585481]Ukončené dílčí části budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 4.1. v následujícím počtu vyhotovení a formě: 
1. 
2. 
3. 
4. 
4.1 
4.2 
3.1.i. Revize stávajícího bodového pole – 1x papírové zpracování (1x objednatel) a CD (DVD);
3.1.ii. Polohopisné zaměření zájmového území – 1x papírové zpracování (1x objednatel) a CD (DVD);
3.1.iii. Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – 2x papírové zpracování (1x objednatel, 1x pro předání na katastrální úřad) a CD (DVD). Geometrické plány budou odevzdány jen na CD (DVD). 
3.1.iv. Rozbor současného stavu – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
3.1.v. Dokumentace nároků vlastníků – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k vyložení a 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli;
3.1.vi. Vypracování PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli; Po zapracování případných změn vzniklých v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;
(a) Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli;
(b) Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
3.1.vii. [bookmark: _Ref51580600]Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
3.1.viii. [bookmark: _Ref51580601]Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 3.5.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;
3.1.ix. Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a
3.1.x. [bookmark: _Ref135050122]Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona a o zřízení nebo zrušení věcného břemene – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“
Čl. III. Závěrečná ustanovení
3.2. [bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
3.3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GAP Pardubice s.r.o.
	Místo: Praha		Místo: Pardubice
	Datum: 3. 10. 2023		Datum: 25. 9. 2023
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	Dodatek č.7 Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vinaře
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín

	6.2
	Hlavní celek 1 – Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	10 
	1 500,00
	15 000,00
	31.5.2021

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	6 
	2 500,00
	15 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	505
	500,00
	252 500,00
	30.6.2021

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	25
	1 000,00
	25 000,00
	

	
	Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty (čl. 6.2.2.e) Smlouvy) včetně označení lomových bodů
	100 bm
	15
	2 500,00
	37 500,00
	30.6.2021

	6.2.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	181
	2 500,00
	452 500,00
	30.4.2021

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	5
	5 000,00
	25 000,00
	30.4.2021

	6.2.4
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	514
	250,00
	128 500,00
	30.4.2021

	6.2.5
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	514
	275,00
	141 350,00
	30.9.2022

	Přípravné práce celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 092 350,00
	30.9.2022

	6.3
	Hlavní celek 2 – Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	514
	550,00
	282 700,00
	31.8.2023

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
	ha
	30
	300,00
	9 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	35
	500,00
	17 500,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	9
	1 000,00
	9 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) 2)
	ks
	0
	25 000,00
	0,00
	

	6.3.2 i)
	Aktualizace PSZ  11)
	ha
	1
	1 000,00
	1 000,00
	30.4.2024

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	514
	500,00
	257 000,00
	30.4.2024

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000,00
	20 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	   Návrhové práce celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	596 200,00
	 

	6.3.4
	Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	67
	300,00
	20 100,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	LV
	1
	1 000,00
	1 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.4
	Hlavní celek 3 - Mapové dílo
	ha
	514
	350,00
	179 900,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	Mapového dílo celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	201 000,00
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 092 350,00
	30.9.2022

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	596 200,00
	30.4.2024

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	201 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 889 550,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	396 805,50
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 286 355,50
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	________________________________ 
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	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Ing. Zbyněk Pilař

	Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel









