                                   
Dodatek č. 4
   ke smlouvě o dílo
číslo smlouvy objednatele: 5/2020–537100 ze dne 15.04.2020
číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram: 169-2020-537212
                                                                   KoPÚ v k.ú. Ostrov u Ouběnic

uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „NOZ“)

Smluvní strany: 

Objednatel:                                                      Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:                                                                 Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
                                                                          Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
                                                                          a hl. m. Praha
Adresa:                                                              Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3                                                                          
Zastoupený:                                                       Ing. Jiří Veselý, ředitel                                                       
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Jiří Veselý, ředitel  
V technických záležitostech oprávněn jednat:   Mgr. Michal Solnický, odborný rada
                                                                           Pobočka Příbram                                                                         
Adresa:                                                               Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř	
Tel.:                                                                    +420 725 918 678 
E-mail:                                                               m.solnický@spucr.cz
ID DS:                                                                z49per3
Bankovní spojení:                                              Česká národní banka
Číslo účtu:                                                          3723001/0710
IČO:                                                                    01312774                                                                 
DIČ:                                                                    CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“)
a

	             Zhotovitel:
	  GROMA PLAN s.r.o.

	             Sídlo:
	  Plachého 40, 301 00 Plzeň

	             Zastoupený:
	  Pavel Vostracký, jednatel

	             Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:        
	  Pavel Vostracký, jednatel

	             V technických záležitostech oprávněn jednat:
           
	  XXXXX, XXXXX, 
  XXXXX, XXXXX, XXXXX
  XXXXX

	             Tel./Fax :  
	  XXXXX

	             E-mail :
	  XXXXX

	             ID DS:
	 ekc85xd

	             Bankovní spojení:  
	 Komerční banka, a.s.  

	             Číslo účtu:      
	 27-4501350277/0100 

	             IČO:  
	25233025

	             DIČ:
             Zhotovitel (podal nabídku společně) :
	CZ25233025
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

	             Sídlo:
             IČO : 

	Plachého 40, 301 00 Plzeň
29099323



Společnost je zapsaná   v obchodním rejstříku vedeném : Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce: XXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

II.

V souladu s ustanovením čl. XII., odst. 12.2. smlouvy o dílo číslo objednatele: 5/2020-537100 ze dne 15. 4. 2020 včetně jejich dodatků a na základě žádosti zhotovitele ze dne 5. 9. 2023, evidované u Státního pozemkového úřadu dne 6. 9. 2023 pod č.j. SPU 355073/2023, s přihlédnutím k čl.  6.  Směrnice SPÚ o zadávání veřejných zakázek č. 07/2016 ve znění změny č. 10 s účinností od dne 1. 3. 2023 a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se smluvní strany dohodly na změnách počtu měrných jednotek. 

S ohledem na spuštění Výměnného úložiště na Portálu Státního pozemkového úřadu se smluvní strany dále dohodly na změně způsobu předávání digitálních částí díla pro KoPÚ Ostrov u Ouběnic.

Změny byly odsouhlaseny dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha dne 25. 9. 2023 pod č.j. SPU 384749/2023.  

III.

V rámci zpracování dílčí části díla 3.5.1 byly zpřesněny skutečné měrné jednotky odlišné od stávajících měrných jednotek ve smlouvě. Ke změnám počtu měrných jednotek došlo na základě charakteru a počtu navrhovaných opatření, konkrétně u těchto dílčích částí:
· 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – z původních 30 MJ na 20 MJ 
· 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – z původních 3 MJ na 0 MJ 

Potřeba změny počtu měrných jednotek a termínů vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 

Na základě těchto skutečností dochází ke změně závazku v odstavci 6.1., čl. VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy o dílo a v dílčích částech 3.5.i.b) a 3.5.i.c). „Položkového výkazu činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Ostrov u Ouběnic“ pro KoPÚ v katastrálním území Ostrov u Ouběnic takto:

a)    odstavec 6.1., čl. VI „Cena za provedení díla“ smlouvy o dílo číslo objednatele: 5/2020–537100:  
Čl. VI
Cena za provedení díla
6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:
	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	387 100,00 Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	366 600,00 Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	59 600,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	813 300,00 Kč

	DPH 21 %
	170 793,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	984 093,00 Kč


 
6.1.1.   Sjednanou celkovou  cenu  lze  změnit  pouze  v  souladu  s  čl. 6.2.  nebo  6.3. tohoto  
            článku,  případně  při  naplnění  podmínek  pro  vyhrazené  změny závazku uvedených
            v čl. IX  této  smlouvy  v souladu  s podmínkami  stanovenými v příslušném dodatku ke
            smlouvě, a dále v případě, že v  průběhu  plnění dojde  ke změnám sazeb DPH. Cena
            je   platná  po  celou  dobu   realizace   díla   a  obsahuje   veškeré   práce   související  
            s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné  k řádnému dokončení díla.                                                             
             6.1.2.   Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím 
            odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem. 

b) příloha č. 1 SoD „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Ostrov u Ouběnic“ pro KoPÚ v katastrálním území Ostrov u Ouběnic, dílčí části 3.5.i.b) a 3.5.i.c).
· 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – z původních 30 MJ na 20 MJ, cena: - 5000,- bez DPH 
· 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – z původních 3 MJ na 0 MJ, cena: - 6000,- bez DPH

IV.
Další změna v dodatku č. 4 ke smlouvě se týká způsobu předávání digitálních částí díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma smluvními stranami bude od data podpisu tohoto dodatku č. 4 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. IV. Technické požadavky na provedení díla. 
Změny se týkají odstavce:

 Odst. 4.1. se mění druhá věta takto: 
Dále budou dílčí části předány v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.
Odst. 4.2 se mění od bodu 4.2.7. takto:                   
                                                    
              4.2.7. Výškopisné    zaměření     zájmového   území   –    1x   papírové   zpracování 
                        (objednatel) a digitální vyhotovení určené objednateli.                 
                          
             4.2.8.  Potřebné  podélné   a   příčné   profily   společných   zařízení – 1x   papírové 
                        zpracování (objednatel) a digitální vyhotovení určené objednateli.
                            
                  4.2.9.  Vypracování  návrhu  nového  uspořádání pozemků k vystavení – 2x papírové 
                             zpracování (1x objednatel, 1x obec k vystavení) a digitální vyhotovení určené 
                             objednateli.
                    
   4.2.10.  Předložení  aktuální  dokumentace   návrhu   nového   uspořádání   pozemků   
               –  2x papírové zpracování  (1x  objednatel (paré č.1),  1x  obec  k  uložení)  a  
                digitální vyhotovení   určené objednateli + 3x přílohy k rozhodnutí o schválení 
                návrhu (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x účastník řízení).                    

   4.2.11. Zpracování mapového díla – 1x papírové zpracování (objednatel) a digitální  
                vyhotovení určené objednateli.
                   
   4.2.12.  Vypracování   písemných   příloh  k  rozhodnutí  o   výměně   nebo   přechodu 
                vlastnických práv, určeni výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona a   
                o zřízení   nebo zrušení věcného břemene –   4x papírové zpracování (1x  
                objednatel, 1x katastrální   úřad, 1x   k rozeslání účastníkům řízení, 1x obec   
                k   veřejnému   nahlédnutí) a   digitální   vyhotovení určené objednateli.

V.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele: 5/2020–537100 ze dne 15.04.2020 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě. 
Nedílnou součást dodatku č. 4 tvoří položkový výkaz činností.
Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Mgr. Michal Solnický.


V Praze dne 5. 10. 2023                                 
                

Za objednatele:                                                                   Za zhotovitele:


 

……………………………………                                 …………………………………..	                                                   
Ing. Jiří Veselý                                                                     Pavel Vostracký
ředitel Krajského pozemkového úřadu                                jednatel GROMA PLAN s.r.o.
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha    
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	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Ostrov u Ouběnic
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	6 
	1 000 
	6 000 
	31.8.2021

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	2 
	4 000 
	8 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	147
	800 
	117 600 
	31.8.2021

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	1
	800 
	800 
	

	3.4.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	86
	1 300 
	111 800 
	30.4.2022

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	4
	2 000 
	8 000 
	30.4.2022

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice  
	100 bm
	1
	4 000 
	4 000 
	30.4.2022

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	148
	300 
	44 400 
	30.9.2021

	
	Studie odtokových poměrů
	ha
	3
	4 000 
	12 000 
	31.10.2021

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	149
	500 
	74 500 
	31.10.2022

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	387 100
	31.10.2022

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	149
	1 000 
	149 000 
	30.9.2023

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	148
	200 
	29 600 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	20
	500 
	10 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	0
	2 000 
	0 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	148
	1 000 
	148 000 
	31.5.2024

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
	ks
	3
	10 000 
	30 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	366 600
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	149
	400
	59 600 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	59 600
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	387 100 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	366 600 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	59 600 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	813 300 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	170 793 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	984 093 Kč
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	V Praze dne 5. 10. 2023            
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Pavel Vostracký,jednatel GROMA PLAN s.r.o.


       
