Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 
                                                       č. 20/2020/537100, 871-2020-537209  
Komplexní pozemkové úpravy Rašovice u Nymburka
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

I. O b j e d n a t e l :                            ČR – Státní pozemkový úřad, 
                                                             Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha 
Sídlo: 				          nám. W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupený			          Ing. Jiřím Veselým 
                                                             ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha 
							
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Veselý
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Zdeněk Jahn, CSc., vedoucí Pobočky Nymburk
Ing. Vendula Marešová
Adresa:                                                                   Soudní 17/3, 288 00 Nymburk
Telefon:                                                                  725 921 570
                                                                                721 973 650
e-mail:                                                                     nymburk.pk@spucr.cz
ID DS:                                                                      z49per3
Bankovní spojení:				    Česká národní banka
Číslo účtu:					    3723001/0710	
IČ/DIČ						    01312774/CZ 01312774		
	

II. Z h o t o v i t e l:                          	                    AGROPLAN, spol. s r.o.                                                   
Adresa:                                                                      Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4  
Zastoupený:                                                              Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:       Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé
V technických záležitostech oprávněn jednat:      XXXXX, XXXXX
Tel./Fax:                                                                     XXXXX / XXXXX 
e-mail:                                                                         XXXXX    
ID DS:                                                                          pb5jxk5                                                    
Bankovní spojení:                                                     ČSOB Praha 4
Číslo účtu:                                                                 31405/0300
IČ/DIČ:                                                                        48110141/CZ48110141
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154
[bookmark: _Hlk86743905]Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce:    XXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo. 

Čl. I.
Smlouva na zpracování KoPÚ Rašovice u Nymburka č. 20/2020-537100, 871-2020-537209 byla se zhotovitelem AGROPLAN, spol. s r.o. uzavřena dne 31.8.2020. 
Dodatkem č. 1 čj. 871-2020-537209/1 ze dne 18.11.2021 došlo ke změně rozsahu plnění u položky č. 3.4.1. revize stávajícího bodového pole. Úpravou smluvního plnění došlo k nepodstatné změně hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, ke vzniku více pracím v absolutní hodnotě 5 000,- Kč bez DPH. Rozdíl v ceně proti původní ceně uvedené ve Smlouvě o dílo je 0,49 %. Zároveň se tímto dodatkem opravila zjevná nesprávnost v číselném označení smlouvy o dílo, kdy se nahrazuje chybně uvedené číslo 20/2021-537100 správným 20/2020-537100.

Dodatkem č. 2 čj. 871-2020-537209/2 ze dne 15.12.2021 došlo ke změně rozsahu plnění u položky 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů. Úpravou smluvního plnění došlo k nepodstatné změně hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, ke vzniku méně pracím v absolutní hodnotě 17 500,- Kč bez DPH. Rozdíl v ceně proti původní ceně uvedené ve Smlouvě o dílo je 1,71 %.
Čl. II.

Dodatkem č. 3 dojde ke změně rozsahu plnění u položek následujících fakturačních celků 
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, kdy místo původně 239 MJ se jedná o 13 MJ
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, kdy místo původně 112 MJ se jedná o 38 MJ
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, kdy místo původně 5 MJ se jedná o 0 MJ. 
Tato část dodatku č. 3 se uzavírá na žádost zhotovitele, kdy zhotovitel zjistil, že z objektivních důvodů nebylo třeba zpracovávat výše uvedené položky v původně zamýšleném rozsahu. Dle článku VI bod 6.2 smlouvy o dílo je cena ucelené části díla dána skutečným množstvím měrných jednotek. Snížením měrných jednotek u výše uvedených fakturačních celků dojde ke snížení ceny díla.
Původní rekapitulace ceny: 
	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	488 500,00

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	401 500,00

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	119 500,00

	Celková cena díla bez DPH
	1 009 000,00

	DPH 21%
	211 890,00

	Celková cena díla včetně DPH
	1 220 890,00



Nová rekapitulace ceny

	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	488 500,00

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	355 400,00

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	119 500,00

	Celková cena díla bez DPH
	962 900,00

	DPH 21%
	202 209,00

	Celková cena díla včetně DPH
	1 165 109,00



Nedílnou součástí uzavíraného Dodatku č. 3 je příloha – položkový výkaz činností, který přehledně a detailně vymezuje parametry věcného, časového a finančního plnění. Úpravou smluvního plnění dojde k nepodstatné změně hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, ke vzniku méně pracím v absolutní hodnotě 46 100,- Kč bez DPH. Rozdíl v ceně proti původní ceně uvedené ve Smlouvě o dílo je 4,513 %. 



[bookmark: _Ref64871997]2.  
Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 3 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 4. Technické požadavky na provedení díla. 
[bookmark: _Ref50491043]Další změna se týká předávání faktur podle čl. 7. Platební a fakturační podmínky. Nově podle čl. 7.2. mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.
2.1. V čl. VII bod 7.4. se mění třetí věta takto:
Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů. 
2.2. V čl. IV. bod 4.1 se mění druhá věta takto:
Dále budou dílčí části předány v digitální podobě ve výměnném formátu VFP společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu *.doc(x) nebo kompatibilní s textovým editorem Word, tabulková část ve formátu *.xls(x) nebo kompatibilní s programem Excel.
2.3. čl. IV. bod 4.2. se mění takto:
[bookmark: 1fob9te][bookmark: _Ref50585481]Ukončené dílčí části budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 4.1. v následujícím počtu vyhotovení a formě: 
1. 
2. 
3. 
4. 
4.1 
4.2 
Revize stávajícího bodového pole – 1x papírové zpracování (1x objednatel) a CD (DVD);
Polohopisné zaměření zájmového území – 1x papírové zpracování (1x objednatel) a CD (DVD);
Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – 2x papírové zpracování (1x objednatel, 1x pro předání na katastrální úřad) a CD (DVD). Geometrické plány budou odevzdány jen na CD (DVD). 
Rozbor současného stavu – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
Dokumentace nároků vlastníků – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k vyložení a 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli;
Vypracování PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli; Po zapracování případných změn vzniklých v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;
(a) Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli;
(b) Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
[bookmark: _Ref51580600]Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
[bookmark: _Ref51580601]Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 3.5.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;
Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a
[bookmark: _Ref135050122]Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona a o zřízení nebo zrušení věcného břemene – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“
Čl. III. Závěrečná ustanovení
3.1. [bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
3.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN spol. s r.o.
Místo: Praha		Místo: Praha
Datum: 6. 10. 2023		Datum: 6. 10. 2023




________________________________ 	___________________________

Ing. Jiří Veselý                                                                                         Ing. Petr Kubů
      Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha                     AGROPLAN,spol. s r.o.


čj. SPU 322597/2023		Číslo Smlouvy Objednatele: 871-2020-537209/3
                                                                                                       	Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
UID : spudms00000013882126		Komplexní pozemkové úpravy Rašovice u Nymburka
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Rašovice u Nymburka
Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá: Ing. Vendula Marešová
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	Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - KoPÚ Rašovice u Nymburka
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	13 
	1 000,00
	13 000,00
	30.11.2021

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	9 
	2 000,00
	18 000,00
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	232
	500,00
	116 000,00
	30.11.2021

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	7
	500,00
	3 500,00
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 8)
	100 bm
	0
	0,00
	0,00
	30.11.2021

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	86
	2 000,00
	172 000,00
	30.3.2022 4)

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 7)
	100 bm
	13
	1 700,00
	22 100,00
	 

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	239
	300,00
	71 700,00
	30.7.2022 4)

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	239
	300,00
	71 700,00
	30.9.2022 4)

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	488 000,00
	30.9.2022

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	239
	700,00
	167 300,00
	 30.6.2023 4)

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
	ha
	13
	100,00
	1 300,00
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	38
	250,00
	9 500,00
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	0
	1 000,00
	0,00
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	239
	700,00
	167 300,00
	20.2.2024

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)
	ks
	2
	5 000,00
	10 000,00
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	355 400,00
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	239
	500,00
	119 500,00
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	119 500,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	488 000,00 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	355 400,00 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	119 500,00 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	962 900,00 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	202 209,00 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 165 109,00 Kč
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	V Praze dne 6. 10. 2023            
	 V Praze dne 6. 10. 2023

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Ing. Petr Kubů - jednatel společnosti AGROPLAN, spol. s r.o.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě. 6.3.6.4.

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.

	
	
	
	
	
	
	

	Položkový výkaz činností:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A - pozemky řešené dle § 2
	
	
	
	
	

	
	hodnota B - pozemky neřešené dle § 2
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 - určí zadavatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D - rozsah dle zadávací dokumentace
	
	
	
	
	

	MJ - Závazné měrné jednotky
	
	
	
	
	




