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Komplexní pozemkové úpravy v k. ú Karolín u Sulimova – Dodatek č. 3 smlouvy o dílo

DODATEK č. 3
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) 
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Karolín u Sulimova
č.: 1099-2023-525202 ze dne 2.10.2023

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín 
Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro
	Zlínský kraj
V technických záležitostech zastoupený:	Ing. Radkou Zábojníkovou, Ph.D., vedoucí
	pobočky Kroměříž
Kateřinou Ježákovou, vrchním referentem Pobočky Kroměříž
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 725 970 656, +420 725 469 014
E-mail: 	radka.zabojnikova@spu.gov.cz
	katerina.jezakova@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) společnost dle § 2716 a násl. Občanského zákoníku „Hanousek-1.Geo“
reprezentant společnosti Hanousek s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov, IČO: 29186404, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 64090.
účastník společnosti 1. Geo, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hradební 81/6, 796 01 Prostějov, IČO: 01573161, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 78662.
Zastoupená: 	Ing. Davidem Dohnalem
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Davidem Dohnalem
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Davidem Dohnalem 
Vedoucí týmu: 	Ing. František Hanousek
Zástupce vedoucího týmu: 	Ing. David Dohnal
Kontaktní údaje:
Tel.: 	xxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: 	xxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky:	gksfyds
Bankovní spojení: 	ČSOB a.s., pobočka Prostějov
Číslo účtu: 	xxxxxxxxxxxxxxx
DIČ: 	CZ29186404
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3.



Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek. 
Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích části:




navýšení počtu MJ u dílčí části: 
	
	Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet MJ
	Navýšení počtu MJ
	Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	112
	5
	2 420,00
	12 100,00

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	112
	5
	2 750,00
	13 750,00

	6.4
	Mapové dílo
	ha
	114
	5
	1 320,00
	6 600,00

	
	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	32 450,00


Hodnota změn činí 32 450,00 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

snížení počtu MJ u dílčí části: 
	
	Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Snížení ceny v Kč bez DPH

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	11
	2
	2 750,00
	5 500,00

	[bookmark: _Hlk225844827]6.3.1 i) b)

	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	6
	6
	1 100,00
	6 600,00

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	12 100,00


Hodnota změn činí 12 100,00 Kč bez DPH o tuto částku bude celková cena díla snížena.
Celkově se cena díla po změnách zvýší o 20 350,00 Kč bez DPH. 
Posuzovaná změna hodnoty závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ je ve výši plus 20 350,00 Kč bez DPH (plus 32 450 Kč bez DPH, minus 12 100 Kč bez DPH), což odpovídá 2,36 % původní hodnoty smlouvy o dílo upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny na základě dodatku č. 1.
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
Zhotovitel požádal přípisem o změnu závazku ze smlouvy z důvodu změny počtu měrných jednotek u dílčích částí 6.3.1 – Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ"), 6.3.1 i) a) - Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy, 6.3.1 i) b) - DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy, 6.3.2 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona a 6.4 - Mapové dílo, kde byly upřesněny měrné jednotky dle skutečně provedených prací. 
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, i dříve provedených (dodatky č. 1–2), nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku. 


Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	928 700,00 Kč
	1 123 727,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	817 465,00 Kč
	989 132,65 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	157 080,00 Kč
	190 066,80 Kč

	Celková cena 
	1 903 245,00 Kč
	2 302 926,45 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.


Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad		Hanousek s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Místo: Zlín		Místo: Prostějov
Datum: 7.4.2026		Datum:7.4.2026





„elektronicky podepsáno“
________________________________		___________________________
Ing. Mlada Augustinová		Ing. David Dohnal
ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj		jednatel společností


Za správnost: Mgr. Sylva Ševčíková


20 / 20
