           Dodatek č. 3
            ke smlouvě o dílo
            Číslo smlouvy objednatele: 6/2020-537100 ze dne 15.04.2020
    Pomocná evidence Pobočky Příbram: 170-2020-537212
    Komplexní pozemkové úpravy Mašov („KoPÚ“)

          uzavřené
       podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „NOZ“)
        mezi
SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:                                                           Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:                                                                      Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
                                                                               Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
                                                                               a hl. m. Praha
Adresa:                                                                   Nám.Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3                                                                          
Zastoupený:                                                            Ing. Jiří Veselý, ředitel                                                       
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:         Ing. Jiří Veselý, ředitel  
V technických záležitostech oprávněn jednat:        Martin Šrámek, vrchní referent, Pobočka Příbram
Adresa:                                                                   Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř	
Tel.:                                                                        +420 725 537 738
E-mail:                                                                    m.sramek@spucr.cz
ID DS:                                                                     z49per3
Bankovní spojení:                                                   Česká národní banka
Číslo účtu:                                                              3723001/0710
IČO:                                                                        01312774                                                                 
DIČ:                                                                        CZ01312774 - není plátce DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
	             Zhotovitel:
	GROMA PLAN s.r.o.

	             Sídlo: 
	Plachého 40, 301 00 Plzeň

	             Zastoupený:
	Pavel Vostracký, jednatel

	             Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
	Pavel Vostracký, jednatel

	             V technických záležitostech oprávněn jednat:
           
	XXXXX, XXXXX, 
XXXXX, XXXXX
XXXXX, XXXXX

	             Tel./Fax :  
	XXXXX

	             E-mail :
	XXXXX

	             ID DS:
	ekc85xd

	             Bankovní spojení:  
	Komerční banka, a.s.  

	             Číslo účtu:      
	27-4501350277/0100 

	             IČO:  
	25233025

	             DIČ:
             Zhotovitel (podal nabídku společně) :
	CZ25233025
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

	             Sídlo:
             IČO : 

	Plachého 40, 301 00 Plzeň
29099323



Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: 
Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce: XXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX
(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

II.
V souladu s ustanovením čl. XII, odst. 12.2. smlouvy o dílo číslo objednatele: 6/2020-537100 ze dne 15.04.2020 včetně dodatků a na základě žádosti zhotovitele vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 364049/2023 dne 12.09.2023, s přihlédnutím k čl.  6.  Směrnice SPÚ o zadávání veřejných zakázek č. 07/2016 ve znění změny č.10 ze dne 23.02.2023 (účinnost od 01.03.2023) a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se smluvní strany dohodly na změně počtu měrných jednotek („MJ“) u KoPÚ Mašov.
S ohledem na spuštění Výměnného úložiště na Portálu Státního pozemkového úřadu se smluvní strany dále dohodly na změně způsobu předávání digitálních částí díla pro KoPÚ Mašov.

Změny byly odsouhlasené dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha pod č.j. SPU 397355/2023 dne 04.10.2023.
                                                             
III.
Snížení počtu MJ reaguje na změnu, která nastala na základě charakteru a počtu navrhovaných opatření v rámci zpracovávání hlavního celu 3.5. „Návrhové práce“ u dílčí části 3.5.i.b), kde byl zpřesněn skutečný počet MJ realizovaných při vypracování plánu společných zařízení a u dílčí části 3.5.i.c), kde v předmětném katastrálním území se nenavrhuje žádné vodohospodářské zařízení.
Potřeba změny počtu MJ vznikla tedy v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 
Ke změně závazku dochází v odstavci 6.1., čl. VI „Cena za provedení díla“ smlouvy o dílo číslo objednatele: 6/2020-537100 a v hlavním celku  3.5. „Návrhové práce“ u dílčí části 3.5.i.b) a 3.5.i.c) „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Mašov“ pro KoPÚ Mašov takto:



a)   odstavec 6.1., čl. VI „Cena za provedení díla“ smlouvy o dílo číslo objednatele: 6/2020-537100
Čl. VI
Cena za provedení díla
6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:
	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	642 300,00 Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	334 100,00 Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	55 200,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 031 600,00 Kč

	DPH 21 %
	216 636,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 248 236,00 Kč


 
     6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu  s odstavcem 6.2.  nebo  6.3.   
                 tohoto   článku, případně  při  naplnění podmínek  pro  vyhrazené  změny  závazku 
               uvedených v čl. IX této smlouvy v souladu s podmínkami stanovenými v příslušném
               dodatku ke smlouvě, a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb 
               DPH.  Cena  je  platná  po celou  dobu  realizace  díla  a  obsahuje   veškeré  práce 
               související   s  provedením  díla, kryje  náklady  zhotovitele   nezbytné   k  řádnému 
               dokončení díla.                                                                  
       6.1.2. Sjednaná celková cena je určena  na základě zadaného rozsahu měrných jednotek 
                 a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem. 

   b)   Příloha č. 1 smlouvy o  dílo   číslo  objednatele:  6/2020-537100   „Položkový   výkaz 
          činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Mašov“:

 3.5. Hlavní celek „Návrhové práce“:       

       dílčí část 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb 
                                    PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami             ze 30 MJ na 21 MJ     
      
dílčí část 3.5.i.c) Potřebné podélné profily,příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských 
                             staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
                                                                                                                       ze 3 MJ na 0 MJ

    
IV.                
Další změna v dodatku č. 3 ke smlouvě se týká způsobu předávání digitálních částí díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma smluvními stranami bude od data podpisu tohoto dodatku č. 3 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. IV „Technické požadavky na provedení díla“. 
Změny se týkají odstavce:
Odst. 4.1. se mění druhá věta takto: 
Dále budou dílčí části předány v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.
 Odst. 4.2. se mění od bodu 4.2.9. takto:                              
          
           4.2.9.  Vypracování  návrhu  nového  uspořádání pozemků k vystavení – 2x papírové zpracování 
                      (1x objednatel, 1x obec k vystavení) a digitální vyhotovení určené objednateli.
              
          4.2.10. Předložení  aktuální dokumentace návrhu   nového   uspořádání   pozemků  –  2x  papírové
                      zpracování (1x  objednatel (paré č.1), 1x  obec  k  uložení)  a  digitální  vyhotovení   určené 
                      objednateli +  3x přílohy  k  rozhodnutí o schválení návrhu  (1x objednatel, 1x katastrální    
                      úřad, 1x účastník řízení).
                      
          4.2.11. Zpracování  mapového díla – 1x papírové zpracování  (objednatel)  a  digitální vyhotovení
                      určené objednateli.

          4.2.12. Vypracování písemných příloh  k rozhodnutí o výměně nebo  přechodu  vlastnických  práv, 
                  určeni výše  úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona   a   o zřízení   nebo zrušení věcného
                  břemene –  4x papírové  zpracování  (1x  objednatel,  1x katastrální   úřad,  1x   k rozeslání 
                  účastníkům   řízení, 1x  obec   k   veřejnému   nahlédnutí)   a   digitální   vyhotovení  určené 
                  objednateli.
           
V.
Ostatní  ustanovení  smlouvy  o  dílo číslo objednatele: 6/2020-537100 ze dne 15. 04. 2020 zůstávají
v platnosti v nezměněné podobě. 

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními    zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součást dodatku č. 3 je Položkový výkaz činností.
Dodatek  č. 3 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, ve dvou (2) vyhotoveních pro objednatele a ve dvou (2) vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


V Praze dne 11. 10. 2023                              


Za objednatele:                                                                   Za zhotovitele






________________________________ 	___________________________
Ing. Jiří Veselý		Pavel Vostracký
ředitel Krajského pozemkového 		jednatel GROMA PLAN s.r.o.
úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
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	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Mašov
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	1 
	2 000 
	2 000 
	31.8.2021

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	7 
	3 000 
	21 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	84
	1 000 
	84 000 
	31.8.2021

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	53
	1 000 
	53 000 
	

	3.4.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	62
	1 500 
	93 000 
	30.4.2022

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	177
	1 500 
	265 500 
	30.4.2022

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice  
	100 bm
	0
	4 000 
	0 
	30.4.2022

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	137
	400 
	54 800 
	30.9.2021

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	138
	500 
	69 000 
	31.10.2022

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	642 300
	31.10.2022

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	138
	1 000 
	138 000 
	30.9.2023

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	92
	300 
	27 600 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	21
	500 
	10 500 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	0
	2 000 
	0 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	92
	1 500 
	138 000 
	31.5.2024

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
	ks
	2
	10 000 
	20 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	334 100
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	138
	400
	55 200 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	55 200
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	642 300 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	334 100 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	55 200 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 031 600 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	216 636 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 248 236 Kč
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	V Praze dne 11. 10. 2023            
	

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Pavel Vostracký,jednatel GROMA PLAN s.r.o.





