
 

 

 

Dodatek č.7 
 

ke smlouvě o dílo č. 1424-2017-541101 uzavřené dne 25.10.2017 

na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kotel a části k.ú. Zábrdí u Osečné 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ‘‘) 
 

 
Objednatel:          Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský      

            pozemkový úřad pro Liberecký kraj 
Sídlo:            Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov   

Zastoupen:           Ing. Bohuslavem Kabátkem,  

             ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn  Ing. Bohuslav Kabátek,    

jednat:            ředitel KPÚ pro Liberecký kraj 
V technických záležitostech je    Ing. Petr Skalický 

oprávněn jednat:         KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec  

Adresa:            U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec 

Telefon:           +420 602 487 986, +420 602 411 176 

E-mail:           b.kabatek@spucr.cz 

             p.skalicky@spucr.cz  

ID DS:           z49pe3 

Bankovní spojení:       Česká národní banka                                              

Číslo účtu:           3723001/0710              

IČO:            01312774 

DIČ:            CZ01312774 – není plátce DPH                               

(dále jen ,,objednatel‘‘) 
 

a 

 

Zhotovitel:           Společnost 
              GROMA PLAN s.r.o. 

              Se sídlem Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň,  
              IČO: 25233025 

              a 

              POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o., 
              se sídlem Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň,  
              IČO: 29099323 

Zastoupen:           Pavlem Vostrackým - jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn  
jednat:            GROMA PLAN s.r.o. – Pavel Vostracký 

V technických záležitostech oprávněn   

jednat:                
              

Telefon:            

E-mail:            

ID DS:            ekc85xd 

Bankovní spojení:        Komerční banka a.s. 

Číslo účtu:           27-4501350277/0100 

IČO:             25233025 

DIČ:             CZ25233025 

Společnost je zapsaná v obchodním  Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 11085  

rejstříku vedeném: 
Osoba odpovědná (úředně oprávněná)  
za zpracování návrhu KoPÚ: 



 

(dále jen ,,zhotovitel‘‘) 
(společně dále jako ,,smluvní strany‘‘) 
 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č.7 ke smlouvě 1424-2017-541101. 

 

 

I. Předmět dodatku 
 
1. Dopisem ze dne 16.1.2023 (příloha č.1 tohoto dodatku) požádal zhotovitel o odstoupení od etapy 3.7. 
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM dle smlouvy o dílo č. 1424-2017-541101 na KoPÚ Kotel. Důvodem je 
stávající ekonomická situace, neobvykle vysoká inflace v posledních několika letech, extrémní 
nepředvídatelné navýšení nákladů (ceny pohonných hmot, materiálu, energií atd.) a v neposlední řadě i 
posun předpokládaných smluvních termínů z nejrůznějších důvodů (včetně pandemie covid-19). Odbor 
pozemkových úprav doporučil řešit vzniklou situaci ukončením stávajícího smluvního vztahu ve svém dopise 
zn. SPU 235811/2022 ze dne 1.7.2022. Vzhledem k uvedenému nebude realizována část díla 3.7. Vytyčení 
pozemků dle zapsané DKM a dojde ke snížení celkové ceny díla o 85 000 Kč bez DPH. Přílohou tohoto 
dodatku je upravený položkový rozpočet.  

II. Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

 

 

    

Za objednatele:     25. 01. 2023            Za zhotovitele:  23. 01. 2023 

 

 

 

 

 

 

..………………………………     ………………………………. 
Ing. Bohuslav Kabátek      Pavel Vostracký 

ředitel Krajského pozemkového úřadu   jednatel GROMA PLAN s.r.o.  

pro Liberecký kraj     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Groma Plan, s.r.o.  
Plachého 40, 301 00 Plzeň e-mail: 

tel: +  
 

ČR – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj 

pobočka Liberec 
 

Ing. Maček Tomáš 
 

U Nisy 6a, 46057 Liberec 
 

V Plzni dne 16.1.2023 
 

Věc: Komplexní pozemková úprava v k. ú. Kotel – žádost o odstoupení 

Vážený pane Mačku,  

vzhledem ke stávající ekonomické situaci, neobvykle vysoké inflaci v posledních několika 
letech, extrémnímu nepředvídatelnému navýšení nákladů (ceny pohonných hmot, materiálu, 
energií atd.) a v neposlední řadě i posunu předpokládaných smluvních termínů z nejrůznějších 
důvodů (včetně pandemie covid-19) bychom Vás tímto rádi požádali o souhlas s odstoupením 
od etapy 3.7. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ smlouvy o dílo č. 1424-2017-541101. 

 

Předem děkuji za pochopení a kladné vyřízení této žádosti, 

 

S pozdravem 

 



Aktualizovaný položkový výkaz činností dle dodatků č.1-7 - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Kotel a část Zábrdí u Osečné

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH

celkem v Kč 
Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 13 1 000 13 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 3 000 9 000

3.4.2.
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty ha 256 1 000 256 000 31.10.2018

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 160 2 000 320 000 28.2.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 62 1 000 62 000 28.2.2019

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 256 1 000 256 000 28.2.2019

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 257 1 000 257 000 28.2.2019

1 173 000 28.2.2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 257 1 000 257 000 30.11.2020

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty ha 20 1 000 20 000 30.6.2020

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 

100 bm 30 1 000 30 000 30.11.2020

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 6 1 000 6 000 30.11.2020

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ha 237 1 000 237 000 31.10.2021

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 14 700 29 400
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

579 400
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

3.6. Mapové dílo ha 257 600 154 200 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

154 200

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 0 500 0

nejpozději do 30.9. 
roku následujícím 
po roce, ve kterém 
došlo k zápisu 
KoPÚ do katastru 
nemovitostí

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 0

3.4.3

31.10.20183.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč



Za objednatele: Za zhotovitele:

…................................................…................................................

400 386 Kč

2 306 986 Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 1 173 000 Kč

579 400 Kč

154 200 Kč

0 Kč

1 906 600 Kč

jednatel GROMA PLAN s.r.o.ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

Ing. Bohuslav Kabátek Pavel Vostracký

Pavel 

Vostracký

Digitálně podepsal 

Pavel Vostracký 

Datum: 2023.01.23 

13:08:52 +01'00'


