D O D A T E K  č. 5

ke smlouvě o dílo č. 1670-2016-541101 uzavřené dne 04. 01. 2017
na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Horní Pertoltice
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY
1. 
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj 

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Bohuslavem Kabátkem,
ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj 

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Bohuslav Kabátek

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ludmila Gerzová, Ing. Petr Skalický

	Adresa:
	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

	Telefon:
	+420 725 900 768,  +420 602 411 176

	E-mail :
	l.gerzova@spucr.cz, p.skalicky@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
a
2.
	Zhotovitel:
	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

	Sídlo:
	Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram

	Zastoupen:
	Ing. Vladimírem Luksem

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Vladimír Luks

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxxxxxxxx

	Telefon:
	+420 xxx xxx xxx

	E-mail :
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	ID DS:
	eep75pz

	Bankovní spojení:
	Moneta Money Bank a.s.

	Číslo účtu:
	237001749/0600

	IČO:
	61682764

	DIČ:
	CZ61682764

	ID DS:
	eep75pz

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37161

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxxxxxxxxxxxxx


(dále jen „zhotovitel“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo 1670-2016-541101 na zpracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Horní Pertoltice. “

II. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto dodatkem se na základě čl. VI., bodu 6.2. provádí úprava měrných jednotek a cena dílčího fakturačního celku 3.4. dle skutečného počtu měrných jednotek ze žádostí vlastníků nově navržených pozemků následovně:

místo původního textu:
 
	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet
MJ
	Pevná cena za MJ bez DPH v Kč
	Cena bez DPH celkem v Kč

	3.4.
	                          Návrhové práce

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	200
	 800,00
	160 000,00




bude uveden následující text:

	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet
MJ
	Pevná cena za MJ bez DPH v Kč
	Cena bez DPH celkem v Kč

	3.4.
	                          Návrhové práce

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	55
	 800,00
	44 000,00



Cena fakturačního celku 3.4. bude tedy nižší o 116 000,- Kč bez DPH

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.


III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)“

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má povahu originálu.

V Liberci dne: 03. 10. 2023	V Příbrami dne: 29. 09. 2023						    
Za objednatele:                                                         	Za zhotovitele:




………………………………                                                   	……………………………….
Ing. Bohuslav Kabátek                                                   	   Ing. Vladimír Luks
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj                                          	   jednatel
                                                                                         	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ  s.r.o.    
