DODATEK č.3 ke smlouvě o dílo 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 
a hl. m. Praha	
Adresa:	Nám. Winstona Churchilla 1800, 130 00 Praha 3
Zastoupený:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Jahn, CSc.; Martin Houfek 
	Pobočka Nymburk
Adresa:	Soudní 17, 288 02 Nymburk
Tel.	+420 725 740 022  
E-mail:	nymburk.pk@spucr.cz; m.houfek@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r. o.	
Sídlo:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň	
Zastoupený:	Martinem Vondráčkem, jednatelem
Tel./Fax:	XXXXX / XXXXXX
E-mail:	XXXXX
ID DS:	s85762s
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s.	
Číslo účtu:	0720092329/0800
IČO:	40527514
DIČ:	CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1442

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Důvody pro uzavření tohoto Dodatku č.3 ke smlouvě o dílo jsou formální ale i věcné povahy. Úvodní PREAMBULE – část upravující formální postupy, je strukturována do dvou odstavců.
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č.3 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č.3 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno   ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. Technické požadavky na provedení díla. 
[bookmark: _Ref50491043]Další změna se týká předávání faktur podle čl. 4. Platební a fakturační podmínky. Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.
Předmět Dodatku
V čl. 4.3 se mění věta třetí takto:
Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli                     s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.
V čl. 7.1 se mění druhá věta takto: 
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.
Čl. 7.2 se mění takto:
[bookmark: 1fob9te][bookmark: _Ref61943163]Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:
0. Revize a doplnění stávajícího bodového pole – digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ – digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. Vektorizace vlastnické mapy – digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;
0. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;
0. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; 
0. Rozbor současného stavu – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. Dokumentace nároků vlastníků – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k vyložení a 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli;
0. PSZ:
8. Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;
8. Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
8. Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli; 
8. Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli;
8. Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. [bookmark: _Ref51580600]Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. [bookmark: _Ref51580601]Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. [bookmark: _Ref135050419]Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;
0. Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;
0. Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a
0. [bookmark: _Ref135050122]Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“
          					 Čl. I.

ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,     
dne 10. 7. 21019, se společností GEOREAL spol. s r.o. uzavřel smlouvu o dílo, jejímž výsledkem bude návrh Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Opočnice a v přiléhajících částech sousedních katastrálních území (dále i KoPÚ). 
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souvislosti se změnou termínů pro dokončení některých částí díla z důvodů, které měly přímou souvislost s restrikcemi vyhlášenými Vládou ČR v opatřeních proti šíření onemocnění COVID-19. Dále došlo ke změně počtu měrných jednotek rozšířením obvodu komplexní pozemkové úpravy (z důvodu spůlnosti průběhu katastrální hranice vodním tokem Jeptiška).
Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo promítl změnu termínů pro dokončení některých činností z podnětů, které vzešly z projednání ve sboru zástupců vlastníků a od vedení Obce Opočnice. Došlo ke změně v umístění poldru a malé vodní nádrže. 
  Čl. II.

Zpracovatel ve své žádosti ze dne 26. 9. 2023 o změnu závazků ze smlouvy uvádí nové počty měrných jednotek pro části plnění:
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
V SoD (ve znění dodatku č.2) byl počet MJ (100 bm) uveden na 188 			     nově na 165
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
V SoD (ve znění dodatku č.2) byl počet MJ (100 bm) uveden na   10			     nově na  12
Změna v počtu měrných jednotek má přímou souvztažnost s postupem prací na plánu společných zařízení, konkrétně ve znění uzavřeného Dodatku č.2. Vyjádřit potřebnou četnost měrných jednotek bylo reálné v momentě, kdy související zeměměřické činnosti proběhly.

Změna v počtu měrných jednotek pro shora uvedené části plnění: 
1) nebude mít dopad do časového plnění – termín 30. 11. 2023
2) bude mít dopad do úhrnu finančního závazku
3) bude mít dopad do struktury cenové nabídky na veřejnou zakázku

Položka 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, dle platné smlouvy o dílo, je oceněna částkou 94 000,00 Kč bez DPH. Dodatek č.3 vyjadřuje úbytek počtu měrných jednotek o 23. Položka bude levnější o 11 500,00 Kč bez DPH, dosáhne částky 82 500,00 Kč bez DPH. U této položky bude vykázána úspora -0,297 %. 
Položka 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských  staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, dle platné smlouvy o dílo, je oceněna částkou 10 000,00 Kč bez DPH. Dodatek č.3 vyjadřuje nárůst počtu měrných jednotek o 2. Položka bude dražší o 2 000,00 Kč bez DPH, dosáhne částky 12 000,00 Kč bez DPH. U této položky bude vykázán nárůst +0,052 %.
Úhrnem bude zakázka levnější o 9 500 Kč bez DPH. Nově dosáhne úroveň smluvního závazku částky 3 900 600 Kč bez DPH, DPH 21 % 819 126 Kč. Celková cena díla 4 719 726 Kč vč. DPH. 
Ujednání o ceně byla uzavřením Dodatku č.1 dotčena odchylkou 1,73 %. Uzavřením Dodatku č.3 bude cena dotčena změnou vyjádřenou absolutním součtem procentních odchylek: 0,297 + 0,052 = 0,349 %. Celkem (dle Dodatků č.1 a č.3) bude rozdíl v ceně vyjádřen součtem: 1,73 + 0,349 = 2,079 %.

Čl. IV.
Nedílnou přílohu Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo tvoří položkový výkaz činností, který detailně rekapituluje jednotlivé činnosti spojené s návrhem komplexních pozemkových úprav, termíny pro plnění jednotlivých částí a s tím spojené závazky finančního plnění.

Čl. V.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedené v tomto Dodatku č.3 zůstávají beze změny. Dodatek            ke smlouvě o dílo je vydáván v tištěné podobě, podepisován ve 4 stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních dodatku.
Smluvní strany si jsou plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Čl. VI.
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
	V Praze dne 19. 10. 2023
	V Plzni dne 10. 10. 2023

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	

	


	
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj                                  a hl. m. Praha
	
Martin Vondráček
jednatel


	Příloha: Položkový výkaz činností



Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo vyhotovil a za jeho správnost odpovídá :
	Číslo smlouvy objednatele: 14/2019-537100
				   512-2019-537209/3
	Číslo smlouvy zhotovitele:   	
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Opočnice


Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Opočnice
Ing. arch. Jaroslav Janoušek 
3/3

	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Opočnice
k Dodatku č.3 - KoPÚ Opočnice
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	17 
	1 000 
	17 000 
	30.11.2020

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	70 
	1 500 
	105 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	1007
	600 
	604 200 
	30.11.2020

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	8
	1 800 
	14 400 
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
	100 bm
	16
	1 000 
	16 000 
	30.11.2020

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	275
	2 000 
	550 000 
	30.11.2021

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	16
	2 000 
	32 000 
	30.11.2021

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	50
	2 000 
	100 000 
	 

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	1015
	180 
	182 700 
	30.4.2021

	
	Studie odtokových poměrů
	ha
	1015
	120 
	121 800 
	 

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	1027
	160 
	164 320 
	30.6.2022

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 907 420 
	30.6.2022

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	1023
	600 
	613 800 
	30.11.2023

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	300
	600 
	180 000 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	165
	500 
	82 500 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	12
	1 000 
	12 000 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	1023
	800 
	818 400 
	30.9.2024

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	20 000 
	40 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 746 700 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	1027
	240
	246 480 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	246 480 
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 907 420 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 746 700 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	246 480 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 900 600 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	819 126 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 719 726 Kč
	 



