
 Číslo Smlouvy Objednatele: 990-2022-521101 

   Číslo Smlouvy Zhotovitele: 2022/18 

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mutkov 

 

DODATEK č. 1 
smlouvy o dílo uzavřené dne 3. 10. 2022 

 

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. MUTKOV 

 

Smluvní strany: 

1. Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský 
pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc.  
Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu 
pro Olomoucký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: JUDr. Roman Brnčal, LL. M., ředitel Krajského 
pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Ivan Polách, vedoucí Pobočky Olomouc 

  Ing. Jana Kvítková, Pobočka Olomouc  

Kontaktní údaje: 

Tel.:  +420 728 985 717, +420 721 331 639  
E-mail:  olomoucky.kraj@spucr.cz;  
  olomouc.pk@spucr.cz 
  
ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

2. AGERIS s.r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem 
Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno, IČO:255 76 992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
u Krajského 

soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034 

Zastoupená: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti 

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx 

Kontaktní údaje: 

Tel.:      +420 xxxxx 

E-mail:      xxxxx  

ID datové schránky:    zr6jqnz  

Bankovní spojení: ČSOB a.s. 

Číslo účtu: 382293143/0300. 

DIČ: CZ25576992, je plátcem DPH  

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“) 

mailto:olomoucky.kraj@spucr.cz
mailto:olomouc.pk@spucr.cz
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Čl. I. 

Předmět dodatku 

Předmětem tohoto dodatku je následující: 

1. Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) v souladu s čl. 3 bodem 

3.6. Smlouvy, za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené 

přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým 

statistickým úřadem pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením 

není Zhotovitel v prodlení. Zhotovitel je oprávněn požádat o navýšení jednotkových 

položkových cen (měrných jednotek), pokud průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za 

předchozí rok. Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) provedené dle 

čl. 3.6 Smlouvy může v každém kalendářním roce činit až 10 %. Průměrná meziroční míra 

inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, která 

vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti 

průměru 12 předchozích měsíců, je 15,1 %. 

V souladu se smluvním ujednáním dochází k navýšení jednotkových položkových cen 

(měrných jednotek) o 10 % u dílčích částí 6.2.4, 6.2.5, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 

6.3.1 i) c), 6.3.2 h) i), 6.3.2 h) ii), 6.3.2 h) iii), 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5 i), 6.3.5 ii), 6.3.5 iii), 

6.4.  

Celková hodnota navýšení činí 138 950 Kč bez DPH. 

2. Nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to navýšení počtu měrných jednotek, kterou 
se mění hodnota závazku ze smlouvy, a to:  

− navýšení počtu MJ u dílčích částí:  

• 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.se mění počet MJ z původních 89 

MJ (100 bm) na 93 MJ 

• 6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona se mění počet MJ 

z původní 1 MJ (100 bm) na 2 MJ 

a u dílčích částí a hlavního celku se mění počet MJ z původních 111 MJ (ha) na 117 MJ: 

• 6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 

• 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) 

• 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 

1 Zákona  

• 6.4. Hlavní celek 3 „Mapové dílo“   

 

 
Hlavní celek / dílčí část MJ 

Navýšení 
počtu MJ 

Cena za 
MJ bez 
DPH 

Navýšení ceny 
v Kč bez DPH 

6.2.4. 

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, 
GP pro stanovení obvodu KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle 
vyhlášky č. 357/2013 Sb. 

100 bm 4 4 400 17 600 

6.2.5. 
Zjišťování hranic pozemků 
neřešených dle § 2 Zákona 

100 bm 1 11 000 11 000 

6.2.8. 
Dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků pozemků 

ha 6 1 100 6 600 

6.3.1. 
Vypracování plánu společných 
zařízení („PSZ“) 

ha 6  2 200 13 200 



3 

 

6.3.2. 
Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k jeho 
vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona 

ha 6 2 200 13 200 

6.4. Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 6 1 100 6 600 

Celkem 68 200 

Celková hodnota změny činí 68 200,- Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla 

navýšena. 

Odůvodnění: 
Výše uvedené změny počtu měrných jednotek vyplynuly se zaměření skutečného stavu a 
následného zjišťování průběhu hranic obvodu pozemků. 
 
Upravený počet měrných jednotek u dílčí části díla je uveden v příloze č. 1, která je 
nedílnou součástí tohoto dodatku. 
 

Výše uvedené změny počtu měrných jednotek představují nepodstatnou změnu hodnoty 

závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 1 je uzavřen 

v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 
3. Dále je předmětem tohoto dodatku změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na 

Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které 
je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními 
stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 1 prováděno výhradně cestou 
Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku 
této změny se mění čl. 7. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA. 

4. Další změna se týká předávání faktur podle čl. 4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY. 
Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu. 
Následující články smlouvy se mění takto: 
 

V čl. 4.3 se mění věta třetí takto: 

Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené 

údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího 

doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů. 

V čl. 7.1 se mění druhá věta takto:  

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve 

formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, 

v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ 

a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním 

s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu 

kompatibilním s programem Microsoft Excel. 

Čl. 7.2 se mění takto: 

Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli 
s náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám: 

(d) Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené 
Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení; 
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(e) Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – 1x listinné a digitální 
vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním 
vyhotovení; 

(h) Dokumentace nároků vlastníků – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x 
příslušné obci k vyložení a 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení a 1x 
listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli; 

(i) PSZ: 

(i) Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli 
a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli; 

(ii) Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení 
určené Objednateli; 

(iii) Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 
1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;  

(iv) Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení 
a 1x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli; 

(v) Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené 
Objednateli; 

(j) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení 
určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené 
Objednateli; 

(k) Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné 
vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou 
případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly 
Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o 
schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x 
příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli; 

(l) Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální 
vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou 
obec; 

(m) Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy; 

(n) Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a 

(o) Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických 
práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému 
nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální 
vyhotovení určené Objednateli.“ 

 
5. ZMĚNA OSOB ZASTUPUJÍCÍCH POBOČKU OLOMOUC ve věcech technických, 

změna tel. kontaktů 

Pobočku Olomouc budou ve věcech technických zastupovat: Ing. Ivan Polách, vedoucí 

Pobočky Olomouc a Ing. Jana Kvítková. Dále byly upraveny telefonické kontakty. 
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Čl. II. 

Cena za provedení díla 

Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1. 
smlouvy o dílo se mění takto:  
 

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 761 500,00 

Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 908 050,00 

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH 128 700,00 

Celková cena Díla bez DPH 1 798 250,00 

DPH 21 % 377 632,50 

Celková cena Díla včetně DPH 2 175 882,50 

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 

 
Čl. III. 

Závěrečná ustanovení 

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 990-2022-521101 a č. zhotovitele: 
2022/18, uzavřená dne 3. 10. 2022 nemění.  

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel. 

3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je 
nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují 
své podpisy. 

 
 
 
Česká republika – Státní pozemkový úřad  AGERIS s.r.o. 
  
Datum: 20. 10. 2023 Datum: 18. 10. 2023 
 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 
Jméno: JUDr. Roman Brnčal, LL.M. Jméno: RNDr. Josef Glos 
Funkce: ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj Funkce: jednatel společnosti 
 

 

 



Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č. 1 SoD –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mutkov

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 
ha 108 900,00 97 200,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 
ha 3 1 500,00 4 500,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 93 4 400,00 409 200,00 30.11.2023 

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 2 11 000,00 22 000,00 30.11.2023 

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 111 900,00 99 900,00 30.11.2023 

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 117 1 100,00 128 700,00 31.01.2024 

761 500,00 31.1.2024

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 117 2 200,00 257 400,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 
ha 45 990,00 44 550,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 

i) b) Smlouvy 

100 bm 50 2 200,00 110 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm 25 2 420,00 60 500,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy 
ks 1 44 000,00 44 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ 11) ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 11) ha 1 15 400,00 15 400,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 11) ha 1 8 800,00 8 800,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) ha 1 3 300,00 3 300,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 117 2 200,00 257 400,00 31.8.2025

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 33 000,00 66 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 1 13 200,00 13 200,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 
ha 1 15 400,00 15 400,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha
ha 1 8 800,00 8 800,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 
ha 1 3 300,00 3 300,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

908 050,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 117 1 100,00 128 700,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

128 700,00 xxxxx

30.05.2023 

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.2.2

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

 31.08.2024 



761 500,00

908 050,00

128 700,00

1 798 250,00

377 632,50

2 175 882,50Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč


