
  Číslo Smlouvy Objednatele: 1232-2020-520202 
  Číslo Smlouvy Zhotovitele 
Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů - určení hranic pozemků v k.ú. Lípa u Havlíčkova Brodu 

DODATEK Č. 4 

ke smlouvě o dílo č. 1232-2020-520202 uzavřené dne21.12.2020 (dále jen „Smlouva“)  
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 
Pobočka Havlíčkův Brod 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,  

na adrese Smetanovo náměstí 279, 580 02, Havlíčkův Brod 

Zastoupená:  Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro 

Kraj Vysočina 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro 

Kraj Vysočina  

V technických záležitostech zastoupená:  Ing. Janou Ďáskovou, KPÚ pro Kraj Vysočina, 

Pobočka Havlíčkův Brod 

Kontaktní údaje: 

Tel.:  +420 727957187 

E-mail:  hbrod.pk@spucr.cz  

ID datové schránky:  z49per3 

Bankovní spojení:   Česká národní banka 

Číslo účtu:   3723001/0710 

DIČ:   CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) GEONOVA s.r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem se sídlem 

Nádražní 397 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 47472227, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3087 

Zastoupená: Ing. Jiřím Vencem, jednatelem společnosti 

Ve smluvních záležitostech zastoupená:  Ing. Jiřím Vencem, jednatelem společnosti 

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX 

Kontaktní údaje: 

Tel.:  XXXXXXXXXX 

E-mail:  XXXXXXXXXX 

ID datové schránky:  96q75v7 

Bankovní spojení:  Fio Banka a.s. 

Číslo účtu:  2300225219/2010 

DIČ:  CZ47472227 

(„Zhotovitel“) 

mailto:hbrod.pk@spucr.cz
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(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“). 

 

1. PREAMBULE 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4. ke shora uvedené 
Smlouvě uzavřené dne 21.12.2020, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 4. 3. 2021, dodatkem 
č. 2 uzavřeným dne 20. 1. 2022 a dodatkem č. 3 uzavřeným dne 31. 1. 2023., na provedení díla 
s názvem „Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k.ú. Lípa 
u Havlíčkova Brodu" (dále jen „Dodatek“). 

 

2. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU 

2.1 Tímto dodatkem dochází ke změně počtu měrných jednotek (dále „MJ“) u dílčí části 6.3.2 
aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení; a to 
ke snížení z 1 MJ na 0 MJ a tím zároveň o snížení ceny díla o 5 000,00 Kč bez DPH. Důvodem 
je skutečnost, že rozhodnutí o určení hranic č.j. SPU 219612/2023 nabylo právní moci dne 
10. 10. 2023 a proti tomuto rozhodnutí nebylo podáno odvolání. 

3. ČL. 3.1 SMLOUVY SE MĚNÍ TAKTO 

Hlavní celek 1 – Přípravné práce celkem bez DPH 402 160,00 Kč 

Hlavní celek 2 – Dokumentace k upřesnění hranic přídělů celkem  
bez DPH 

101 910,00 Kč 

Hlavní celek 3 – Mapové dílo celkem bez DPH 97 600,00 Kč 

Celková cena Díla bez DPH 601 670,00 Kč 

DPH 21 % 126 350,70 Kč 

Celková cena Díla včetně DPH 728 020,70 Kč 

 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

4.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění. 

4.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), 
Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, 
a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle 
správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.  

4.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto 
Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. 

4.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností. 
  



Smlouva o dílo – Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k.ú. Lípa u Havlíčkova Brodu 

3 / 4 

PODPISOVÁ STRANA 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou 
a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad  GEONOVA s. r. o. 
Místo: Jihlava Místo: Havlíčkův Brod 
Datum: 20. 10. 2023 Datum: 20. 10. 2023 
 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. Ing. Jiří Venc 
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina jednatel společnosti 
Státního pozemkového úřadu GEONOVA s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost 

 

 

20. 10. 2023 

_________________________ 

Ing. Jana Ďásková 

Pobočka Havlíčkův Brod 
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Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 k dodatku č. 4 – Jednoduché pozemkové úpravy 

s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k.ú. Lípa u Havlíčkova Brodu 

 
3) V Zadávací dokumentaci bude vždy uvedena minimálně 1 Měrná jednotka.  

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. 

Číslování jednotlivých dílčích částí Díla nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného 

průběhu prací.  

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná míst  

12) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení. Měrnou jednotkou je každý list vlastnictví dotčený změnou. V případě 

spoluvlastnictví se počítá jeden list vlastnictví.  

  
Hlavní celek / dílčí část 

Měrná 
jednotka 

Počet 
Měrných 
jednotek 

Cena za Měrnou 
jednotku bez  
DPH v Kč 10) 

Cena bez DPH 
celkem v Kč 

10) 
Termín 

6.2 Hlavní celek 1 – Přípravné práce          

6.2.1 

Revize stávajícího bodového 
pole  

 bod 7  800,00 5 600,00 

31.3.2021 
Doplnění stávajícího bodového 
pole  

bod 0  3 000,00 0,00 

6.2.2 
Podrobné měření polohopisu v 
obvodu JPÚ a analýza podkladů 

ha 122 1 830,00 223 260,00 30.6.2021 

6.2.3 

Zjišťování hranic obvodů JPÚ, 
geometrický plán pro stanovení 
obvodů JPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhlášky č. 
357/2013 Sb. 

 100 bm 143 700,00 100 100,00 28.2.2022 

6.2.4 
Dokumentace ke vstupním 
nárokům vlastníků pozemků 

ha 122 600,00 73 200,00 30.4.2022 

 Přípravné práce celkem bez DPH v Kč 402 160,00 30.4.2022 

6.3 Hlavní celek 2 - Dokumentace k upřesnění hranic přídělů      

6.3.1 
Dokumentace k výstupním 
nárokům vlastníků pozemků 

ha 122 600,00 73 200,00 31.10.2022 

6.3.2 
Aktualizace dokumentace pro 
obnovu katastrálního operátu po 
ukončení odvolacího řízení 3), 12) 

LV 0 5 000,00  0,00 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele 

6.3.3 
Aktualizace dokumentace 
k výstupním nárokům vlastníků 
pozemků 

ha 29 990,00 28 710,00 
do 1 měsíce od 

výzvy objednatele 

 Dokumentace k upřesnění hranic přídělů celkem bez DPH v Kč 101 910,00  

6.4 Hlavní celek 3 - Mapové dílo ha 122 800,00 97 600,00 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele 

 Mapové dílo celkem bez DPH v Kč  97 600,00  

Rekapitulace hlavních fakturačních celků      

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH          402 160,00 Kč 

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH          101 910,00 Kč 

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH          97 600,00 Kč 

Celková cena bez DPH          601 670,00 Kč 

DPH  21 %          126 350,70 Kč 

Celková cena díla včetně DPH          728 020,70 Kč 


