Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 829-2019-504204
Č.j. objednatele: SPU 408531/2023
UID: spudms00000014039727

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 829-2019-504204), uzavřené dne 16.10.2019
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Boječnice“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Boječnice (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Olgou Chvátalovou, vedoucí Pobočky Tachov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Olga Chvátalová, vedoucí Pobočky Tachov
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Ivana Comová, , odborný rada, Pobočky Tachov
Adresa: 																T. G. Masaryka 1326, 34701 Tachov
Telefon: 															+ 420 777 796 663
E-mail:															     i.comova@spucr.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:															Sdružení
Reprezentant sdružení: 										GEODEZIE ČESKÝ ZÁPAD s.r.o.
Sídlo: 																Panenská 2278, 347 01 Tachov
Zastoupený: 														Ing. Pavel Belda
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Pavel Belda
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxxx
Telefon: 															+420 xxxxxx
E-mail: 																xxxxxx
ID DS: 																5b976mz
Bankovní spojení: 												CZ0501000001078744780237
Číslo účtu: 															107-8744780237/0100
IČ: 																	   	291 22 911
DIČ: 																	CZ 291 22 911
Člen sdružení: 													Ing. Václav Kellner
Sídlo:																	xxxxxx 360 01 Kolová
Zastoupený: 														Ing. Václav Kellner
IČ:																		113 93 807
DIČ:																	xxxxxx 
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.
PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu plnění a změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 1 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. Technické požadavky na provedení díla.. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.
2. Dne 25.5.2023 byly pozastaveny práce na zpracování KoPÚ Boječnice z důvodu potřeby vyhotovení Geotechnického průzkumu. Práce byly opětovně obnoveny dne 11.10.2023.  Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny harmonogramu plnění etap 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.
Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu plnění takto:

	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	
	
	
	30.9.2023
	28.02.2024

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	
	
	
	30.09.2023
	28.02.2024

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	
	
	
	30.09.2023
	28.02.2024

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	
	
	
	30.09.2023
	28.02.2024

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	
	
	
	28.04.2024
	30.09.2024

	Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	
	- - -
	- - -



2. V čl. 4.1 se mění druhá věta takto: 
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.
3. Čl. 4.2 se mění takto:
[bookmark: 1fob9te][bookmark: _Ref61943163]Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 4.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:
4.2.6. Vypracování dokumentace PSZ – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 2x příslušné obci, 1x obec s rozšířenou působností; digitální vyhotovení určené Objednateli; Po zapracování případných změna vzniklých v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků – 4x aktualizované papírové zpracování – 1x Objednateli a 2x příslušné obci, 1x obec s rozšířenou působností; digitální vyhotovení určené Objednateli;   Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
4.2.7. Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli;
4.2.8. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli: 
4.2.9. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 3x listinné zpracování – 1x objednatel, 2x obec k vystavení a digitální vyhotovení určené Objednateli;
4.2.10. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 3x listinné zpracování – 1x objednatel, 2x obec k uložení + 3x přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu – 1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x účastník řízení; digitální vyhotovení určené objednateli    
4.2.11. Zpracování mapového díla – 2x listinné zpracování – 1x objednatel, 1x katastrální úřad; digitální vyhotovení určené Objednateli
4.2.12. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona a o zřízení nebo zrušení věcného břemene – 5x listinné zpracování – 1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 2x obec k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určení Objednateli.“ 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1-4 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Tachově dne 20. 10. 2023									V Tachově dne 19. 10. 2023

Za objednatele:													Za zhotovitele:

										



…………………………											…………………………	
Ing. Olga Chvátalová		Ing. Pavel Belda
vedoucí Pobočky Tachov		GEODEZIE ČESKÝ ZÁPAD s.r.o.
Státní pozemkový úřad		jednatel
		


																		Elektronicky podepsáno






…………………………
Ing. Václav Kellner
		
2

