Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 625-2020-504204

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 625-2020-504204), uzavřené dne 29.7.2020
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Staré Sedliště“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Staré Sedliště (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Zdenka Pšenáková, , vrchní referent Pobočky Tachov
Adresa: 																T. G. Masaryka 1326, 34701 Tachov
Telefon: 															+ 420 727 956 755; 
E-mail:																z.psenakova@spucr.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:															AGROPLAN, spol. s r.o. 
Sídlo: 																Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupený: 														Ing. Jana Švábová, jednatelka
																		Ing. Petr Kubů, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxxx
Telefon: 															xxxxxx
E-mail: 																xxxxxx
ID DS: 																pb5jxk5
Bankovní spojení: 												ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 															31405/0300
IČ: 																	   	481 10 141
DIČ: 																	CZ48110141
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.
PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.
2. Na základě upřesněného obvodu KoPÚ došlo k upřesnění skutečných měrných jednotek. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy je nezbytná změna etapy 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb., 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.5.1. vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. a 3.6. Mapové dílo.
Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla 
	Původní celková cena díla bez DPH
	2 298 210,00 Kč

	Méněpráce bez DPH
	-30 519,00 Kč

	Vícepráce bez DPH
	0,00 Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	2 267 691,00 Kč

	DPH 21%
	476 215,11 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 743 906,11 Kč



	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	3.4.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů koPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	-11
	2 000,00
	-22 000,00
	---
	---

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	-7
	120,00
	-840,00
	---
	---

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.ú bez DPH v Kč 
	-22 840,00
	---
	---

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	-7
	433,00
	-3 031,00
	---
	---

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	-7
	50,00
	-350,00
	---
	---

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	-7
	433,00
	-3 031,00
	---
	---

	Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.ú bez DPH v Kč
	-6 412,00
	---
	---

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	-7
	181,00
	-1 267,00
	---
	---

	Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	-1 267,00
	---
	---


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností
Příloha č. 2 – Žádost zhotovitele

V Tachově	dne 7. 10. 2022    								V Praze dne 6. 10. 2022

Za objednatele:													Za zhotovitele:

Elektronicky podepsáno												Elektronicky podepsáno



…………………………											…………………………	
Ing. Jiří Papež		Ing. Petr Kubů
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj		jednatel
Státní pozemkový úřad		AGROPLAN, spol. s r.o.
		
2

