
DODATEK Č. 2
SMLOUVy O DÍLO č. 859-2022-537203
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. ZAJEČOV V BRDECH
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a 
hl. m. Praha 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel 
V technických záležitostech zastoupená: Eva Jelínková, Ing. Petr Procházka, Pobočka Beroun
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 956 722, +420 602 168 867
E-mail: e.jelinkova@spucr.cz, p.prochazka1@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEPARD s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Štefánikova 77/52, 
150 00 Praha 5, IČO: 61499552, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 30558
Zastoupená: Ing. Tomáš Krátký, jednatel 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Tomáš Krátký, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: XXXXX 
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXX
E-mail: XXXXX
ID datové schránky: hxp776s
Bankovní spojení: FIO banka a.s. 
Číslo účtu: 2300284681/2010
DIČ: CZ61499552
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

[bookmark: _Hlk142372437]
1. PREAMBULE

[bookmark: _Hlk140651807]Zhotovitel požádal dopisem ze dne 10. 10. 2023 č.j. SPU 406235/2023 v souladu s čl. 3 odst. 3.6. smlouvy 
o dílo o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejněného Českým statistickým úřadem pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není zhotovitel v prodlení. Zhotovitel může požádat o navýšení ceny měrných jednotek, pokud průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok. V souladu se smluvním ujednáním dojde k navýšení jednotkových položkových cen o 10 %. Objednatel žádost schválil a s navýšením ceny měrných jednotek u dosud neodevzdaných položek souhlasí.

[bookmark: _Hlk144896611]Z výše uvedeného důvodu se celková cena díla navyšuje o 309 516,00,- Kč bez DPH, tedy 
o 374 514,36,- Kč včetně DPH. Jedná se o vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy o dílo dle § 100 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto dodatkem č. 2 se mění níže uvedená smluvní ujednání:

Etapa 6.2.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 690,- Kč
Cena za měrnou jednotku bez DPH po započtení inflace 759,- Kč
Cena za etapu bez DPH celkem 1 155 198,- Kč
Etapa 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 3000,- Kč
Cena za měrnou jednotku bez DPH po započtení inflace 3300,- Kč
Cena za etapu bez DPH celkem 815 100,- Kč
Etapa 6.2.6. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů  
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 10 060,- Kč
Cena za měrnou jednotku bez DPH po započtení inflace 11 066,- Kč
Cena za etapu bez DPH celkem 22 132,- Kč
Etapa 6.2.7. Rozbor současného stavu 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 150,- Kč
Cena za měrnou jednotku bez DPH po započtení inflace 165,- Kč
Cena za etapu bez DPH celkem 251 130,- Kč
Etapa 6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 80,- Kč
Cena za měrnou jednotku bez DPH po započtení inflace 88,- Kč
Cena za etapu bez DPH celkem 133 936,- Kč
Etapa 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 200,- Kč
Cena za měrnou jednotku bez DPH po započtení inflace 220,- Kč
Cena za etapu bez DPH celkem 334 840,- Kč
Etapa 6.3.2. Aktualizace PSZ 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 2500,- Kč
Cena za měrnou jednotku bez DPH po započtení inflace 2750,- Kč
Cena za etapu bez DPH celkem 2750,- Kč
Etapa 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 160,- Kč
Cena za měrnou jednotku bez DPH po započtení inflace 176,- Kč
Cena za etapu bez DPH celkem 267 872,- Kč

Etapa 6.3.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 5000,- Kč
Cena za měrnou jednotku bez DPH po započtení inflace 5500,- Kč
Cena za etapu bez DPH celkem 11 000,- Kč
Etapa 6.3.4. Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 8000,- Kč
Cena za měrnou jednotku bez DPH po započtení inflace 8800,- Kč
Cena za etapu bez DPH celkem 140 800,- Kč
Etapa 6.3.5. Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 1860,- Kč
Cena za měrnou jednotku bez DPH po započtení inflace 2046,- Kč
Cena za etapu bez DPH celkem 2046,- Kč
Etapa 6.4. Mapové dílo 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 160,- Kč
Cena za měrnou jednotku bez DPH po započtení inflace 176,- Kč
Cena za etapu bez DPH celkem 267 872,- Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č.2 (tj. termíny a ceny), se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.
Dodatel vyhotovila a za jeho správnost odpovídá: Ing. Petr Procházka

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
Za objednatele:						Za zhotovitele:
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEPARD s.r.o.

V Praze	V Praze
Datum: 26. 10. 2023		Datum: 23. 10. 2023





________________________________ 	___________________________
Ing. Jiří Veselý		Ing. Tomáš Krátký
ředitel Krajského pozemkového úřadu		jednatel
	Číslo Smlouvy Objednatele: 589-2022-537203
	Číslo jednací: SPU 325377/2022 	
	Číslo Smlouvy Zhotovitele: 2022/056
	Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zaječov v Brdech
Dodatek č. 2 – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Moravský Písek – stavba ŘSD
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
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	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	4 
	1 200,00
	4 800,00
	31.3.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	9 
	4 000,00
	36 000,00
	

	6.2.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	1522
	759,00
	1 155 198,00
	31.10.2023

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	247
	3 300,00
	815 100,00
	30.11..2023

	6.2.6. 
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)
	 100 bm
	2
	11 066,00
	22 132,00
	30.11.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	1522
	165,00
	251 130,00
	30.11.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	1522
	88,00
	133 936,00
	30.4.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 418 296,00
	30.4.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	1522
	220,00
	334 840,00
	31.10.2024

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	1 540,00
	1 540,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	880,00
	880,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	330,00
	330,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	1522
	176,00
	267 872,00
	30.4.2025

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	5 500,00
	11 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	16
	8 800,00
	140 800,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	1 166,00
	1 166,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	660,00
	660,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	220,00
	220,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	759 308,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	1522
	176,00
	267 872,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	267 872,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 418 296,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	759 308,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	267 872,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 445 476,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	723 549,96
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 169 025,96
	 





