Dodatek číslo 2
ke smlouvě o dílo č. 731-2022-537207 ze dne 17. 8. 2022 (pomocná evidence KPÚ: 2/2022-537100)
(KoPÚ Čečelice)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Oldřich Smolík, Pobočka Mělník
        Hana Vogelová, Pobočka Mělník
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 602 287 360, +420 725 950 122
E-mail: o.smolik1@spucr.cz, h.vogelova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a

(2) AREA G. K. spol. s. r. o. (reprezentant sdružení)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143.

Zastoupená: Milan Nový, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Milan Nový, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: XXXXX, XXXXX

Společně s: Ing. Jindřich Jíra, XXXXX, 395 01 Pacov, IČO: 43820654

Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXX
E-mail: XXXXX
ID datové schránky: jyem6ry

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-4040960207/0100
DIČ: CZ25094459
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo číslo 731-2022-537207 (pomocná evidence KPÚ 2/2022-537100) je „aktivace“ inflační doložky – viz. oddíl číslo 3 Smlouvy o dílo – „CENA DÍLA“, článek 3.6., v souladu s článkem 17 Smlouvy o dílo - VYHRAZENÁ ZMĚA ZÁVAZKU, ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ.  Dle článku 3.6. je zhotovitel oprávněn písemně 1x za kalendářní rok požádat o navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) pro ty části Díla, které doposud nebyly provedeny (ve smyslu čl. 10 Smlouvy o dílo) a s jejichž provedením Zhotovitel není v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční  míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok („Průměrná roční inflace“, společně Žádost“), a to vždy s účinností ode dne následujícího po doručení Žádosti Objednateli, nejdříve však od prvního (1.) dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bude vyhlášení Průměrné roční míry inflace učiněno.  Zhotovitel je oprávněn požádat o navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) nejdříve po uplynutí jednoho (1) roku od účinnosti Smlouvy o dílo. 
Na základě výše uvedeného, v souladu s čl. 3.6. Smlouvy o dílo a dále v souladu s § 100 zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se uzavírá DODATEK číslo 2 ke smlouvě o dílo č. 731-2002-537207 KoPÚ Čečelice.  
pŕedmět dodatku
Státní pozemkový úřad – Pobočka Mělník obdržel od zhotovitele KoPÚ Čečelice pod čj: SPU 371599/2023 zaevidovanou „Žádost o navýšení jednotkových položkových cen“.  Dopisem čj: SPU 383750/2023 ze dne 26.9.2023 bylo Zhotoviteli sděleno, že žádost byla zaevidována, žádost akceptujeme. Dále byl zhotovitel informován o přeposlání žádosti na KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha k dalšímu vyřízení.  Dopisem čj: SPU 384857/2023 ze dne 26.9.2023 byla „žádost“ Zhotovitele o „aktivování“ inflační doložky přeposlána Oddělení pozemkových úprav Středočeského kraje. 
Ve smyslu DODATKU číslo 2 cena za řádné a včasné provedení Díla se sjednává následovně:
	
	Původní cena dle SM o dílo
	Cena po aktivaci inflační doložky

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	2 734 900,00 Kč
	2 910 930,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	2 307 200,00 Kč
	2 537 920,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   167 550,00 Kč
	184 305,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	5 209 650,00 Kč
	5 633 155,00 Kč

	DPH 21%
	1 094 026,50 Kč
	1 182 962,55 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	6 303 676,50 Kč
	6 816 117,55 Kč


[bookmark: _Ref50585481]Na základě výše uvedeného dochází k úpravě „Položkového výkazu činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Čečelice“, který je nedílnou součástí Dodatku číslo 2. 
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Tento DODATEK je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G. K. spol. s r.o. (reprezentant sdružení)
Místo: Praha		Místo: Praha
Datum: 26. 10. 2023		Datum: 24. 10. 2023




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Milan Nový
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu		Funkce: jednatel
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
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	[bookmark: RANGE!A1:I52]Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Čečelice s částí k.ú. Byšice
	
	
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	aktivace inflační doložky - navýšení jednotkových položkových cen - 10%
	aktivace inflační doložky - cena celkem
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	21 
	1 500,00
	31 500,00
	již provedena úhrada
	31 500,00
	31.3.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	3 
	6 000,00
	18 000,00
	již provedena úhrada
	18 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	1072
	800,00
	857 600,00
	již provedena úhrada
	857 600,00
	30.6.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	45
	1 500,00
	67 500,00
	již provedena úhrada
	67 500,00
	

	6.2.3
	Vektorizace vlastnické mapy
	ha
	1
	20 000,00
	20 000,00
	22 000,00
	22 000,00
	31.10.2023

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	265
	3 000,00
	795 000,00
	3 300,00
	874 500,00
	30.11.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	1
	10 000,00
	10 000,00
	11 000,00
	11 000,00
	30.11.2023

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	157
	2 400,00
	376 800,00
	2 640,00
	414 480,00
	31.10.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	1117
	200,00
	223 400,00
	220,00
	245 740,00
	31.3.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	1117
	300,00
	335 100,00
	330,00
	368 610,00
	30.6.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 734 900,00
	 
	2 910 930,00
	30.6.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	1117
	700,00
	781 900,00
	770,00
	860 090,00
	31.3.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	10
	3 000,00
	30 000,00
	3 300,00
	33 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	175
	1 000,00
	175 000,00
	1 100,00
	192 500,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	65
	2 000,00
	130 000,00
	2 200,00
	143 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	2
	60 000,00
	120 000,00
	66 000,00
	132 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	4 900,00
	4 900,00
	5 390,00
	5 390,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	2 800,00
	2 800,00
	3 080,00
	3 080,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 050,00
	1 050,00
	1 155,00
	1 155,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	1117
	900,00
	1 005 300,00
	990,00
	1 105 830,00
	15.11.2025

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	18 000,00
	36 000,00
	19 800,00
	39 600,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	9 000,00
	9 000,00
	9 900,00
	9 900,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	6 300,00
	6 300,00
	6 930,00
	6 930,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 600,00
	3 600,00
	3 960,00
	3 960,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 350,00
	1 350,00
	1 485,00
	1 485,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 307 200,00
	 
	2 537 920,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	1117
	150,00
	167 550,00
	165,00
	184 305,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	167 550,00
	 
	184 305,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 734 900,00
	 
	2 910 930,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 307 200,00
	 
	2 537 920,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	167 550,00
	 
	184 305,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	5 209 650,00
	 
	5 633 155,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	1 094 026,50
	 
	1 182 962,55
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	6 303 676,50
	 
	6 816 117,55
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	AREA G.K. spol. s r.o.,
reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.

	Místo: Praha
	Místo: Praha

	Datum: 26. 10. 2023
	Datum: 24. 10. 2023

	
	

	
	

	
	

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Milan Nový

	Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce:jednatel společnosti



