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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 29/2022-504202 
Č.j. objednatele: SPU 426863/2023-504202 

 UID: spudms00000014073981 
                                                                                                                                                        SPIS č. j: SP8234/2022-504202 

 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

(číslo smlouvy objednatele 29/2022-504202), uzavřené dne 27.9.2022 

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Jednoduchá pozemková úpravy v k.ú. Vidice – upřesnění 
přídělů“ (dále jen „smlouva“). 

  
Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, 

Pobočka Domažlice 

Fakturační adresa:  Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 

Praha – Žižkov 

Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice 

V technických záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Jan Kaiser, , vedoucí Pobočky Domažlice 

Adresa:                 Haltravská 438, 344 01 Domažlice 

Telefon:                + 420 727 956 737 

E-mail:                domazlice.pk@spucr.cz 

ID DS:                 z49per3 

Bankovní spojení:             Česká národní banka 

Číslo účtu:                3723001/0710 

IČ:                  013 12 774 

DIČ:                 není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:               allGEO s.r.o. 

Adresa:                 Radobytčická 729/10, 301 00 Plzeň 

Zastoupený:               Ing. Luborem Pekarským, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Lubor Pekarský, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat:   xxx 

Telefon:                xxx 

E-mail:                 xxx 

ID DS:                 7pp75x5  

Bankovní spojení:             Komerční banka, a.s., pobočka Plzeň 

Číslo účtu:                2485160297/0100 

IČO:                  26349469 

DIČ:                  CZ26349469 

(dále jen „zhotovitel“), 

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“. 

PREAMBULE 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je 
změna hodnoty díla na základě inflační doložky obsažené v uzavřené smlouvě a analogicky s § 222 
odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). 
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Smluvní strany se tak dohodly v souladu s podmínkami čl. 3.6. smlouvy, na základě doložitelných 
záznamů. 

2. Zhotovitel svou žádostí ze dne 24.10.2023 dle smlouvy naplnil ustanovení čl. 3.6, který mj. uvádí, 
že zhotovitel je oprávněn jedenkrát za kalendářní rok písemně požádat o navýšení jednotkových 
položkových cen pro ty části Díla, které dosud nebyly provedeny ve smyslu čl. 10 této smlouvy a s 
jejichž provedením zhotovitel není v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry 
inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného 
Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok, a to vždy s účinností ode dne následujícího 
po doručení žádosti objednateli, nejdříve však od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž 
bude vyhlášení průměrné roční míry inflace učiněno.  

3. Veškeré další náležitosti tohoto článku a další vztažené ve smlouvě byly podanou žádostí naplněny, 
objednatel je posoudil a předložil toto znění dodatku zhotoviteli, reflektující obsah jeho žádosti. 

4. Český statistický úřad na svých webových stránkách zveřejnil ke dni 15.10.2023 míru inflace 
vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za září 2023 ve výši 12,7 %. 
Pro výpočet navýšení jednotkových položkových pro ty části Díla, které dosud nebyly provedeny a s 
jejichž provedením zhotovitel není v prodlení se tedy použije max. hranice stanovená čl. 3.6 smlouvy, 
tj. 10 %. 

5. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz 
činností. 

6. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku. 

PŘEDMĚT DODATKU 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny  jsou 
nezbytné změny ceny za provedení díla. 

2. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně 
celkové ceny díla.  

Původní celková cena díla bez DPH 91 800,00Kč 

Méněpráce bez DPH 0,00 Kč 

Vícepráce bez DPH 0,00 Kč 

Navýšení o „inflační doložku“ bez DPH +3 140,40 Kč 

Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku  94 940,40 Kč 

DPH 21% 19 937,48 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 114 877,88 Kč 

 

 Hlavní celek / dílčí část 

MJ 
Změna v 
počtu MJ 

Cena za MJ bez  
DPH v Kč 

Cena bez DPH 
celkem v Kč 

Stávající platné 
termíny 

Nové 
aktualizované 
termíny 

6.2.1 Revize stávajícího bodového pole bod -- -- -- -- -- 

6.2.2 

Podrobné měření polohopisu v 
obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 

ha -- -- -- -- -- 

Podrobné měření polohopisu v 
obvodu KoPÚ v trvalých porostech 

ha -- -- -- -- -- 

6.2.4 

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, 
geometrické plány pro stanovení 
obvodu KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhlášky č. 
357/2013 Sb. 

100 bm -- -- -- -- -- 

6.2.7 Rozbor současného stavu                       ha -- -- -- -- -- 

https://www.czso.cz/csu/czso/inflace_spotrebitelske_ceny
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6.2.8 
Dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků pozemků 

ha -- -- -- -- -- 

6.2.9. 
Vypracování soupisu výstupních 
nárokových listů vlastníků pro 
upřesnění přídělů 

ha -- +390,00 +780,00 -- -- 

6.2.10. 
Vyhotovení podkladů potřebných 
pro zápis rozhodnutí o určení 
hranic pozemků do KN 

ha -- +390,00 +780,00 -- -- 

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč +1 560,00   

6.3.1 
Vypracování plánu společných 
zařízení ("PSZ") 

ha -- -- -- -- -- 

6.3.1 i) 
a) 

Výškopisné zaměření zájmového 
území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 

ha -- -- -- -- -- 

6.3.1 i) 
b) 
 

DTR liniových dopravních staveb 
PSZ pro stanovení plochy záboru 
půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) 
Smlouvy 

100 bm -- -- -- -- -- 

DTR liniových vodohospodářských 
a protierozních staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy 
stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm -- -- -- -- -- 

6.3.1 i) 
c) 

DTR vodohospodářských staveb 
PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 

ks -- -- -- -- -- 

6.3.2 
h) i) 

Aktualizace PSZ do 10 ha ha -- -- -- -- -- 

6.3.2 
h) ii) 

Aktualizace PSZ do 50 ha ha -- -- -- -- -- 

6.3.2 
h) iii) 

Aktualizace PSZ nad 50 ha ha -- -- -- -- -- 

6.3.2 
Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k jeho 
vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona 

ha -- -- -- -- -- 

6.3.3 
Předložení aktuální dokumentace 
návrhu KoPÚ 

ks -- -- -- -- -- 

6.3.4 
Zhotovení podkladů pro změnu 
katastrální hranice 

100 bm -- -- -- -- -- 

6.3.5 i) 
Aktualizace návrhu po ukončení 
odvolacího řízení do 10 ha 

ha -- +0,20 +0,20 -- -- 

6.3.5 ii) 
Aktualizace návrhu po ukončení 
odvolacího řízení do 50 ha 

ha -- +0,10 +0,10 -- -- 

6.3.5 
iii) 

Aktualizace návrhu po ukončení 
odvolacího řízení nad 50 ha 

ha -- +0,10 +0,10 -- -- 

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč +0,40 -- -- 

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ -- -- +790,00 +1 580,00 -- -- 

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč +1 580,00 -- -- 

 

3. Objednatel konstatuje, že vložením nového článku 3.6 do smlouvy, tzv. inflační doložky, došlo 
k přerušení nastavené vazby v křížových odkazech. Tímto dodatkem se upravuje chybné číslování ve 
vybraných článcích v uzavřené smlouvě.  

4. Z tohoto důvodu objednatel oznamuje zhotoviteli, že správný text uvedených článků ve smlouvě je 
následovný: 

3.3 Cenu Díla lze změnit pouze v souladu s čl.3.2, případně při naplnění podmínek dle čl.17, v souladu 
s podmínkami stanovenými v příslušném dodatku ke Smlouvě a dále v případě, že v průběhu 
plnění této Smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH a skutečnostem dle čl. 3.6. 

3.4 Cena Díla, s výjimkou upravenou v čl.3.2, čl. 3.6 a čl. 17.2, jakož i jednotlivé jednotkové položkové 
ceny (Měrné jednotky), jsou mezi Smluvními stranami výslovně sjednány jako nejvyšší možné 
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a nepřekročitelné. Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla zahrnuje veškeré jeho náklady spojené 
s plněním Smlouvy, zejména odměnu za poskytnutí oprávnění ve smyslu ustanovení čl. 11 a tisk 
veškerých mapových podkladů. 

17.1 Pokud v průběhu zhotovování Díla dojde k novým skutečnostem, které nepředpokládala a rozumně 
nemohla předvídat v době uzavření Smlouvy žádná ze Smluvních stran a které mohou mít vliv na 
Cenu Díla a termíny dokončení uvedené v Položkovém výkazu, zavazují se Zhotovitel i Objednatel 
na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou Smluvní stranu, včetně písemného návrhu řešení v 
souladu se ZZVZ tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy. Jakékoliv změny závazku ze Smlouvy, 
které nejsou Vyhrazenou změnou ve smyslu této Smlouvy, budou řešeny výhradně postupem a v 
souladu s § 222 ZZVZ. Ustanovení tohoto čl. 17 se nepoužije pro změnu jednotkových položkových 
cen (Měrných jednotek) prováděnou dle čl. 3.6. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti. 
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 

smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, 
že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
objednatel. 

3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost 
originálu. 

4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto 
informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě 
zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních 
údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, 
jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě 
a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou 
legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, 
že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé 
a svobodné vůle připojují své podpisy.   

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností 
 

V Domažlicích dne 30.10.2023        V Plzni dne 30.10.2023  

  Viz datum v elektronickém popisu        Viz datum v elektronickém popisu 

 
Za objednatele:             Za zhotovitele: 

 
Elektronicky podepsáno            Elektronicky podepsáno 
 
 
 
 
 
…………………………           …………………………  
Ing. Jan Kaiser  Ing. Lubor Pekarský 

vedoucí Pobočky Domažlice jednatel společnosti 
Státní pozemkový úřad  allGEO s.r.o. 
 



Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů v k. ú. Vidice

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 0

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 
ha 2 3 900,00 7 800,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 
ha 0

6.2.3 Vektorizace vlastnické mapy ha 2 898,00 1 796,00 31.5.2023

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 10 3 900,00 39 000,00 31.5.2023

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 0

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů 

 100 bm 0

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 0

6.2.8
Vypracování soupisu vstupních nárokových listů 

vlastníků pro upřesnění přídělů
ha 2 5 900,00 11 800,00 31.8.2023

6.2.9
Vypracování soupisu výstupních nárokových listů 

vlastníků pro upřesnění přídělů
ha 2 4 290,00 8 580,00

do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.2.10
Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis 

rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN
ha 2 4 290,00 8 580,00

do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

77 556,00 30.9.2023

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 0

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 
ha 0

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 

i) b) Smlouvy 

100 bm 0

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm 0

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy 
ks 0

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha ha 0
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha ha 0
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 0
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 0 xx.xx.xxxx 

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 0
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 0
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 
ha 1 2,20 2,20

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 
ha 1 1,10 1,10

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 
ha 1 1,10 1,10

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

4,40 xxxxx

6.3.1 i) b)

6.2.1

6.2.2

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

xx.xx.xxxx 

31.3.2023

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč



6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 2 8 690,00 17 380,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

17 380,00 xxxxx

77 556,00

4,40

17 380,00

94 940,40

19 937,48

114 877,88

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny


