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  Dodatek č. 6 

ke SMLOUVĚ O DÍLO – Komplexní pozemkové úpravy Sádek u Dívčího Hradu 

uzavřené 

podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen NOZ) 

mezi smluvními stranami 

 
 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro 
Moravskoslezský kraj 

Sídlo: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 
Zastoupený: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského 

pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského 

pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zouhar, xxx 
Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský
 kraj, Pobočka Bruntál, Partyzánská 7, 792 01 
Bruntál Telefon: xxx 
E-mail: xxx   
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774       
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH  
(dále jen „objednatel“) 
 
 
 
Zhotovitel: GB-geodezie, spol. s r.o. 
Sídlo: Tuřanka 1521/92 b, 627 00 Brno - Slatina 
Zastoupený:                                              Ing. Zdeněk Láska, jednatel  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Láska, jednatel  
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx 
Telefon:                                    xxx 
E-mail:                                                               xxx 
ID DS:  4pq7xj6   
Bankovní spojení:  xxx  
Číslo účtu:  xxx  
IČO: 26271044 
DIČ:  CZ26271044 
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 
41159. 
(dále jen „zhotovitel“) 
(společně dále jako „smluvní strany“) 

 

 

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo. 

 

 



Číslo smlouvy objednatele: 594-2020-571101   Číslo smlouvy zhotovitele: GB20202S002  

 

 
2 

 

Čl. I  

Předmět a důvod dodatku 

Předmětem Dodatku č. 6 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na 
Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je 
určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude 
od data podpisu tohoto Dodatku č. 6 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které 
je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 4. TECHNICKÉ 
POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA.  

Další změna se týká předávání faktur podle čl. 4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY. Nově 
podle čl. 7.2 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu. 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 V čl. 7.4 se mění věta třetí takto: 

Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, 

je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli 

s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů. 

1.2 V čl. 4.1 se mění druhá věta takto:  

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve 
formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v 
souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ 
a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním 
s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu 
kompatibilním s programem Microsoft Excel. 

1.3 Čl. 4.2 se mění takto: 

Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi 
podle čl. 4.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám: 

4.2.1. Revize stávajícího bodového pole – digitální vyhotovení určené Objednateli; 

4.2.2. Polohopisné zaměření zájmového území - digitální vyhotovení určené Objednateli; 

4.2.3. Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené 
Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení; 

4.2.4. Rozbor současného stavu – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; 

4.2.5. Dokumentace nároků vlastníků – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 
1x příslušné obci k vyložení a 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení 
a 1x listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli; 

4.2.6. Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 
1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli, Vypracování kompletní 
digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení 
mapy určené Objednateli; 

4.2.7. Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli; 
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4.2.8. 4.2.8. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - – digitální 
vyhotovení určené Objednateli; 

4.2.9. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné 
vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální 
vyhotovení určené Objednateli; 

4.2.10. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x 
listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení 
(v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud 
nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí 
o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x 
příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli; 

4.2.11. Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a 

4.2.12. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických 
práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému 
nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální 
vyhotovení určené Objednateli.“ 

Dále se v dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo mění termíny plnění všech částí návrhu komplexních 

pozemkových úprav v k.ú. Sádek u Dívčího Hradu (dále jen „KoPÚ“), tak jak je uvedeno ve 

změněné příloze č.1. smlouvy o dílo (Položkový výkaz činností – KoPÚ Sádek u Dívčího Hradu), 

která je přílohou tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou součást. 

 

Důvodem změny termínů je, že dosud není vyhotoven IG průzkumu, který je nutným podkladem 

pro vyhotovení plánu společných zařízení. 

 

Vzhledem k výše uvedenému a na základě žádostí zhotovitele ze dne 9.10.2023 a 12.10.2023 

se mění termíny uvedené v příloze č. 1 ke smlouvě o dílo takto: 

  Hlavní celek / Dílčí část 
Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 31.5.2024 

3.5.i.a) 
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
31.5.2024 

3.5.i.b) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

31.5.2024 

3.5.i.c) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

31.5.2024 

3.5.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 
31.1.2025 

3.6. Mapové dílo 30.9.2025 
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Čl. II 

Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro 

objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.  

2. Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti 

dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv). 

3. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho 

obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak 

nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.  

 

V Ostravě dne: 25.10.2023 V Brně dne: 24.10.2023 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

…………………………… ………………………… 
Mgr. Dana Lišková Ing. Zdeněk Láska 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu                   jednatel společnosti 
pro Moravskoslezský kraj GB-geodezie, spol. s r.o. 
 
 

 

Příloha:  

1. Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Sádek u Dívčího Hradu 



Příloha dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností - KoPÚ Sádek u Dívčího Hradu

Hlavní  celek / dílčí část MJ
Počet 

MJ

Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 

5.1. smlouvy o 

dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 13

Doplnění stávajícího bodového pole bod 2

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 613 30.9.2021

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 15 30.4.2024

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 105 30.6.2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 7 30.6.2022

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 7)
100 bm 39 31.5.2024

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 618 31.10.2022

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 618 31.10.2022

1 086 510 31.5.2024

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 617

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
ha 40

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 2)

100 bm 100

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)

100 bm 5

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 617 31.1.2025

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) ks 3

do 1 měsíce od 

výzvy 

objednatele

732 750

3.6. Mapové dílo ha 618 30.9.2025

86 520

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

31.5.2024

30.9.20213.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.



1 086 510 Kč

732 750 Kč

86 520 Kč

1 905 780 Kč

400 213,80 Kč

2 305 993,80 Kč

7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.

Mgr. Dana Lišková

ředitelka Krajského pozemkového úřadu

pro Moravskoslezský kraj

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem 

k SoD.

Ing. Zdeněk Láska                                                                                    

jednatel společnosti                                                                                       

GB-geodezie, spol. s r.o.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. 

Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu 

prací. 

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci 

počet MJ kvalifikovaným odhadem.

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Ostravě 25.10.2023

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Brně 24.10.2023


