Dodatek číslo 2
ke smlouvě o dílo č. 1024-2022-537207 ze dne 19. 10. 2022 
(pomocná evidence KPÚ: 17/2022-537100)
(KoPÚ Sedlec u Mšena)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Oldřich Smolík, Pobočka Mělník
        Gabriela Poláková, Pobočka Mělník
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 602 287 360, +420 725 950 114
E-mail: o.smolik1@spucr.cz, g.polakova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a

(2) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Plachého 40, 301 00 Plzeň, IČO: 29099323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674.

Zastoupená: Mgr. Barbora Salátová

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Barbora Salátová, Ing. Helena Krausová

V technických záležitostech zastoupená: XXXXX, XXXXX, 
XXXXX, XXXXX

Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXX
E-mail: XXXXX
ID datové schránky: qzhp5bf

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5279999001/5500
DIČ: CZ29099323
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem dodatku č. 2 ke Smlouvě je „aktivace“ inflační doložky – viz. čl. číslo 3 CENA DÍLA, článek 3.6,  kdy zhotovitel je oprávněn písemně 1x za kalendářní rok požádat o navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) pro ty části Díla, které doposud nebyly provedeny (ve smyslu čl. 10 Smlouvy) a s jejichž provedením Zhotovitel není v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční  míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok („Průměrná roční inflace“, společně Žádost“), a to vždy s účinností ode dne následujícího po doručení Žádosti Objednateli, nejdříve však od prvního (1.) dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bude vyhlášení Průměrné roční míry inflace učiněno.  Zhotovitel je oprávněn požádat o navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) nejdříve po uplynutí jednoho (1) roku od účinnosti Smlouvy. 

V důsledku této změny se mění čl. 3. CENA DÍLA a příloha ke smlouvě – položkový výkaz činností.

Další změna se týká opravy označení čl. 3.6 v článcích 3.3, 3.4, 17.1 a 17.4., kdy při převodu do formátu pdf došlo k automatickému přečíslování čl. 3.6 na čl. 3.5.  

Předmět Dodatku
Uplatnění inflační doložky 
Zhotovitel požádal dopisem ze dne 20. 10. 2023 v souladu s oddílem 3 čl. 3.6 Smlouvy o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není Zhotovitel v prodlení. Zhotovitel je oprávněn požádat o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek), pokud průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok. Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) provedené dle čl. 3.6 Smlouvy může v každém kalendářním roce činit až 10 %. Průměrná meziroční inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, která vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců, je 15,1 %. V souladu se smluvním ujednáním dojde k navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) o 10 %. Objednatel žádost schválil a s navýšením jednotkových položkových cen (měrných jednotek) u dílčích částí 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c), 6.3.2 h), 6.3.2 h) i), 6.3.2 h) ii), 6.3.2 h) iii), 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5, 6.3.5 i), 6.3.5 ii), 6.3.5 iii) a 6.4 souhlasí. Z výše uvedeného důvodu se celková cena navyšuje o 241 890,00 Kč bez DPH (292 686,90 Kč včetně DPH). Jedná se o vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy o dílo (dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).

[bookmark: _Hlk149205660]Čl. 3, čl. 3.1 se mění takto:
	
	Původní cena dle SM o dílo
	Cena po aktivaci inflační doložky

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 436 500,00
	1 580 150,00

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	803 900,00
	884 290,00

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	178 500,00
	196 350,00

	Celková cena Díla bez DPH
	2 418 900,00
	2 660 790,00

	DPH 21%
	507 969,00
	558 765,90

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 926 869,00
	3 219 555,90



[bookmark: _Ref50585481]Na základě výše uvedeného dochází k úpravě „Položkového výkazu činností – Příloha ke Smlouvě – KoPÚ Sedlec u Mšena“, který je nedílnou součástí Dodatku číslo 2. 

Čl. 3, čl. 3.3 se mění takto:
Cenu Díla lze změnit pouze v souladu s čl. 3.2, případně při naplnění podmínek dle čl. 17, v souladu s podmínkami stanovenými v příslušném dodatku ke Smlouvě a dále v případě, že v průběhu plnění této Smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH a skutečnostem dle čl. 3.6. 

[bookmark: _Hlk149205921]Čl. 3, čl. 3.4 se mění takto:
Cena Díla, s výjimkou upravenou v čl. 3.2, čl. 3.6 a čl. 17.2, jakož i jednotlivé jednotkové položkové ceny (Měrné jednotky), jsou mezi Smluvními stranami výslovně sjednány jako nejvyšší možné a nepřekročitelné. Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla zahrnuje veškeré jeho náklady spojené s plněním Smlouvy, zejména odměnu za poskytnutí oprávnění ve smyslu ustanovení čl. 11 a tisk veškerých mapových podkladů.

[bookmark: _Hlk149206231]Čl. 17, čl. 17.1 se mění takto:
Pokud v průběhu zhotovování Díla dojde k novým skutečnostem, které nepředpokládala a rozumně nemohla předvídat v době uzavření Smlouvy žádná ze Smluvních stran a které mohou mít vliv na Cenu Díla a termíny dokončení uvedené v Položkovém výkazu, zavazují se Zhotovitel i Objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou Smluvní stranu, včetně písemného návrhu řešení v souladu se ZZVZ tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy. Jakékoliv změny závazku ze Smlouvy, které nejsou Vyhrazenou změnou ve smyslu této Smlouvy, budou řešeny výhradně postupem a v souladu s § 222 ZZVZ. Ustanovení tohoto čl. 17 se nepoužije pro změnu jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) prováděnou dle čl. 3.6.

Čl. 17, čl. 17.4 se mění takto:
Celková hodnota plnění dle této Smlouvy realizovaného na základě Vyhrazené změny nad rámec rozsahu Díla nesmí přesáhnout 20 % Ceny Díla bez DPH. Do této hodnoty se nezapočítávají hodnoty změny Ceny Díla bez DPH provedené na základě čl. 3.6.

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
Dodatek č. 2 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. 
Místo: Praha		Místo: Plzeň
Datum: 2. 11. 2023		Datum: 30. 10. 2023





________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Mgr. Barbora Salátová
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu		Funkce: jednatel
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
v z. Ing. Petra Fuxová
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	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  KoPÚ Sedlec u Mšena
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	aktivace inflační doložky - navýšení jednotkových položkových cen - 10%
	aktivace inflační doložky - cena celkem
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	6 
	2 000,00
	12 000,00
	2 200,00
	13 200,00
	31.10.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	4 
	3 000,00
	12 000,00
	3 300,00
	13 200,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	357
	1 000,00
	357 000,00
	1 100,00
	392 700,00
	31.10.2023

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	260
	2 000,00
	520 000,00
	2 200,00
	572 000,00
	28.2.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	357
	500,00
	178 500,00
	550,00
	196 350,00
	28.2.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	357
	1 000,00
	357 000,00
	1 100,00
	392 700,00
	31.5.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 436 500,00
	 
	1 580 150,00
	31.5.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	357
	1 000,00
	357 000,00
	1 100,00
	392 700,00
	31.3.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	18
	500,00
	9 000,00
	550,00
	9 900,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	33
	300,00
	9 900,00
	330,00
	10 890,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	0
	10 000,00
	0,00
	11 000,00
	0,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	0
	10 000,00
	0,00
	11 000,00
	0,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	7 000,00
	7 000,00
	7 700,00
	7 700,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	4 000,00
	4 000,00
	4 400,00
	4 400,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 500,00
	1 500,00
	1 650,00
	1 650,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	357
	1 000,00
	357 000,00
	1 100,00
	392 700,00
	31.3.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000,00
	20 000,00
	11 000,00
	22 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	26
	1 000,00
	26 000,00
	1 100,00
	28 600,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	7 000,00
	7 000,00
	7 700,00
	7 700,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	4 000,00
	4 000,00
	4 400,00
	4 400,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 500,00
	1 500,00
	1 650,00
	1 650,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	803 900,00
	 
	884 290,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	357
	500,00
	178 500,00
	550,00
	196 350,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	178 500,00
	 
	196 350,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 436 500,00
	 
	1 580 150,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	803 900,00
	 
	884 290,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	178 500,00
	 
	196 350,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 418 900,00
	 
	2 660 790,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	507 969,00
	 
	558 765,90
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 926 869,00
	 
	3 219 555,90
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

	Místo: Praha
	Místo: Plzeň

	Datum: 2.11.2023
	Datum: 30.10.2023

	
	

	
	

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Mgr. Barbora Salátová

	Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel 

	v z. Ing. Petra Fuxová
	
	
	
	
	
	
	



