
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Štokov

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku Měrná
jednotka

Počet
Měrných
iednotek

Cena za Měrnou 
jednotku bez 
DPH v Kč 10)

Cena bez DPH 
celkem v Kč 10)

Termín předání k 
akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce"

6.2.1 Revize stávajícího bodového pole 6) bod 6 2 189,00 17 512,00 31.03.2024

6.2.2

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty 1) ha 287 649,00 186 263,00

31.03.2024
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 
trvalých porostech 1)

ha 130 979,00 127 270,00

6.2.4
Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 
pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

100 bm 210 2 189,00 459 690,00 30.09.2024

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
Zákona 12) 100 bm 34 2 189,00 74 426,00 30.09.2024

6.2.7 Rozbor současného stavu ha 417 374,00 155 958,00 30.09.2024

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 417 319,00 133 023,00 31.12.2024

„Přípravné práce" celkem bez DPH v Kč 1 154 142,00 31.01.2025

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce"

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 414 759,00 314 226,00

30.09.205

6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle či. 6.3.1 
i) a) Smlouvy 2) ha 100 319,00 31 900,00

6.3.1 i) b)

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami dle ČI. 6.3.1 
i) b) Smlouvy 2)

100 bm 40 1 419,00 56 760,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 
staveb PSZ pro stanoveni plochy záboru půdy 
stavbami dle či. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

100 bm 10 3 289,00 32 890,00

6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle ČI. 6.3.1 i) 
c) Smlouvy 2) ks 2 54 890,00 109 780,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ 11) ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 11) ha i 5 313,00 5 313,00 na výzvu Objednatele 
v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 11) ha i 3 036,00 3 036,00 na výzvu Objednatele 
v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) ha i 1 138,50 1 138,50 na výzvu Objednatele 
v dohodnuté lhůtě

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

ha 414 1 034,00 428 076,00 30.09.2026

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 27 390,00 54 780,00 do 1 měsíce od výzvy 
Objednatele

6.3.4 Zhotovení podldadů pro změnu katastrální hranice
3), 7) 100 bm 25 2 409,00 60 225,00 do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
12) ha

6.3.5 i) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízeni 
do 10 ha 12) ha 1 7 238,00 7 238,00 do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
do 50 ha 12) ha 1 4 136,00 4 136,00 do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
nad 50 ha 12) ha 1 1 551,00 1 551,00 do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele



„Návrhové práce" celkem bez DPH v Kč 1 111 049,50 xxxxx

i 6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 417 385,00 160 545,00 do 3 měsíců od 
výzvy Objednatele

„Mapové dílo" celkem bez DPH v Kč 160 545,00 XXXXX

Rekapitulace kalkulace ceny

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč 1 154 142,00

2. Hlavni celek 2 celkem bez DPH v Kč 1 111 049,50

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč 160 545,00

Celková cena bez DPH v Kč 2 425 736,50

DPH 21% v Kč 509 404,67

Celková cena Díla včetně DPH v Kč 2 935 414,17


