
Č.j.: SPU 441814/2023  Číslo Smlouvy Objednatele:  796-2020-505101   
UID: spudms00000014101707  Číslo Smlouvy Zhotovitele: 600/2000 
  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Maršov u Tábora 

DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO 

č. 796-2020-505101 

(dále jen „Dodatek“) 

uzavřený 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
 

SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel:  Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:  Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 
Adresa:  Rudolfovská tř. 493/80, 370 01 České  

Budějovice 
Zastoupený:  Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 
 Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský 
 kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka 
 Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský 
 kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. David Mišík, vedoucí Pobočky Tábor 
Adresa:  Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor 
Tel.  +420 724 179 204 
E-mail:  tabor.pk@spucr.cz 
ID DS:  z49per3 
Bankovní spojení:  ČNB 
Číslo účtu:  3723001/0710 
IČO:  01312774 
DIČ:  CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

Zhotovitel:  Sdružení Ing. Pavel Dvořáček 
 a Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE 
Reprezentant sdružení:  Ing. Pavel Dvořáček 
Sídlo:  xxxxxx, 391 01 Planá nad 
 Lužnicí – Lhota Samoty 
Provozovna, koresp.adresa:  Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor 
Zastoupený:  Ing. Pavel Dvořáček 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Dvořáček 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Dvořáček, Ing. Jindřich Jíra 
Tel./Fax:  xxxxxx 
E-mail:  xxxxxx 
ID DS:  --------- 
Bankovní spojení:  xxxxx 
Číslo účtu:  xxxxx 
IČO:  65945735 
DIČ:  xxxxxx 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Fyzická osoba  
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(dále jen „Zhotovitel“)  

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 

 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 14.08.2020 Smlouvu o dílo 
(dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní 
pozemkové úpravy v k.ú. Maršov u Tábora“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a 
zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě 
a Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4. 
 

Článek II. 

Předmět a účel Dodatku 

1. Na základě jednání a stanovisek Ministerstva životního prostředí, Českého báňského úřadu  

a většinového vlastníka pozemků v místě ložiska bentonitu, bude z obvodu KoPÚ vyloučena část 

katastrálního území v rozsahu chráněného ložiskového území, s přihlédnutím k možnostem 

zabezpečení přístupu k pozemkům a návaznosti na zastavěnou a zastavitelnou část území.  

Z důvodu nutnosti došetření hranic obvodů KoPÚ byla do položkového výkazu činností přidána 

položka 3.4.3. „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – došetření“. 

 

2. Smluvní strany se dohodly, že dodatečné práce budou provedeny za sjednanou cenu 3 535 Kč 

bez DPH za 1 MJ (1 MJ = 100 bm). 

 

 
3.4.3.  Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - došetření 

• rozsah MJ:  30 

cena za MJ bez DPH v Kč: 3 535 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 106 050 Kč 
 

• termín dokončení této dílčí části díla: 31.01.2024 
 

 
Tímto dochází ke zvýšení celkové ceny díla o 106 050 Kč bez DPH. 
 
 
Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku. 
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Článek III. 

Rozsah a specifikace změn Smlouvy 

1. Vzhledem ke změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za 
provedení díla, uvedená v článku VI., bodě 6.1. Smlouvy, takto: 

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH 1 037 880,00 Kč 

Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH 557 000,00 Kč 

Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH 72 820,00 Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 667 700,00 Kč 

DPH 21 % 350 217,00 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 017 917,00 Kč 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 zůstávají nedotčena. 
 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů 

(„ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje 

nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento 

Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 

 

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v 

registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto 

Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. 

 
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha: 

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Maršov 

u Tábora - Dodatek č. 5 
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PODPISOVÁ STRANA 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou 
a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad  Ing. Pavel Dvořáček 
 

 
Místo: České Budějovice Místo: Tábor 
Datum: 07.11.2023 Datum: 03.11.2023 
 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. Ing. Pavel Dvořáček 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj reprezentant sdružení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost: 

 

 

________________________________ 

Ing. Hana Fornbaumová 

KPÚ pro Jihočeský kraj  
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Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení 

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 19 1 500 28 500,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 6 5 000 30 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 284 520 147 680,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 0 5 000 0,00

Vektorizace vlastnické mapy ha 0 5 000 0,00 30.10.2021

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 1 5 000 5 000,00 30.10.2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm* 119 1 900 226 100,00 25.11.2022

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. - došetření

100 bm 30 3 535 106 050,00 31.01.2024

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 100 bm 163 1 850 301 550,00 25.11.2022

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm** 11 2 500 27 500,00 31.05.2023

Rozbor současného stavu                      ha 331 200 66 200,00 31.10.2023

Studie odtokových poměrů ha 0 1 000 0,00

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 331 300 99 300,00 30.04.2024

1 037 880,00 30.04.2024

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 284 750 213 000,00

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 284 100 28 400,00

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 15 1 000 15 000,00

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 5 3 000 15 000,00

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 284 900 255 600,00 31.10.2025

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1) ks 2 15 000 30 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

557 000,00

3.6. Mapové dílo ha 331 220 72 820,00 
do 3 měsíců od výzvy 

objednatele

72 820,00 

1 037 880,00

557 000,00

72 820,00

1 667 700,00

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.10.2021

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3.

3.4.4.

Celková cena bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

31.03.20213.4.1.

31.10.2024

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč



350 217,00

2 017 917,00

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrh uKoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě.

* Předpoklad převzetí hranice s KoPÚ Obora u Maršova

** Předpoklad řešení změny katastrální hranice s k.ú. Zhoř u Tábora (Maršovský potok)

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč


