Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 761-2022-537213 ze dne 22. 8. 2022 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Rakovník, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jan Šlajchrt, Pobočka Rakovník
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 949 942
E-mail: j.slajchrt@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) allGEO s. r .o. (reprezentant sdružení)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň, IČO: 26349469, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14611
Zastoupená: Ing. Lubor Pekarský, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Lubor Pekarský
V technických záležitostech zastoupená: XXXXX
Společně s: AGERIS s. r. o., se sídlem: Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno, IČO: 25576992
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXX
E-mail: XXXXX
ID datové schránky: 7pp75x5

Bankovní spojení: Komerční banka - Plzeň
Číslo účtu: 2485160297/0100
DIČ: CZ26349469 
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
[bookmark: _Ref64871997]Preambule
Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě je dle čl. 3 CENA DÍLA, čl. 3.6 a čl. 17. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU, ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ na základě žádosti Zhotovitele o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) pro ty části Díla, které doposud nebyly provedeny (ve smyslu čl. 10 této Smlouvy) a s jejichž provedením Zhotovitel není v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok. Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) činí 10 %.
Předmět Dodatku
V příloze č. 1 SoD: Položkový výkaz činností se mění takto:
6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 2 290,00

Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč: 2 519,00
Cena bez DPH celkem v Kč: 284 647,00
6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 2 990,00

Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč: 3 289,00
Cena bez DPH celkem v Kč: 16 445,00
6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 390,00

Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč: 1 529,00
Cena bez DPH celkem v Kč: 117 733,00
6.2.7 Rozbor současného stavu
Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 390,00

Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč: 429,00
Cena bez DPH celkem v Kč: 179 322,00
6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 390,00

Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč: 429,00
Cena bez DPH celkem v Kč: 179 322,00

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč: 1 146 359,00
6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 790,00

Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč: 869,00
Cena bez DPH celkem v Kč: 363 242,00
6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 590,00

Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč: 649,00
Cena bez DPH celkem v Kč: 19 470,00
6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 590,00

Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč: 1 749,00
Cena bez DPH celkem v Kč: 87 450,00
6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 3 990,00

Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč: 4 389,00
Cena bez DPH celkem v Kč: 21 945,00
6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 59 900,00

Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč: 65 890,00
Cena bez DPH celkem v Kč: 65 890,00
6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 5 530,00

Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč: 6 083,00
Cena bez DPH celkem v Kč: 6 083,00
6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 3 160,00

Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč: 3 476,00
Cena bez DPH celkem v Kč: 3 476,00
6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 185,00

Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč: 1 303,50
Cena bez DPH celkem v Kč: 1 303,50
6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 090,00

Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč: 1 199,00
Cena bez DPH celkem v Kč: 501 182,00
6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 29 900,00

Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč: 32 890,00
Cena bez DPH celkem v Kč: 65 780,00
6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 6 870,00

Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč: 7 557,00
Cena bez DPH celkem v Kč: 7 557,00
6.3.5 i) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 7 630,00

Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč: 8 393,00
Cena bez DPH celkem v Kč: 8 393,00
6.3.5 ii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 4 360,00

Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč: 4 796,00
Cena bez DPH celkem v Kč: 4 796,00
6.3.5 iii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 635,00

Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč: 1 798,50
Cena bez DPH celkem v Kč: 1 798,50

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč: 1 158 366,00
6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 390,00

Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč: 429,00
Cena bez DPH celkem v Kč: 179 322,00

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč: 179 322,00
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč: 1 146 359,00
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč: 1 158 366,00
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč: 179 322,00
Celková cena bez DPH v Kč: 2 484 047,00
DPH  21% v Kč: 521 649,87
Celková cena Díla včetně DPH v Kč: 3 005 696,87

[bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
(a) Příloha č. 1: Položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	allGEO s. r. o. (reprezentant sdružení)
Místo: Praha		Místo: Plzeň
Datum: 7. 11. 2023		Datum: 24. 10. 2023




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý Jméno: 				Ing. Lubor Pekarský
Funkce: ředitel Krajského pozemkového 			Funkce: jednatel společnosti
úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 			


		Číslo Smlouvy Objednatele: 761-2022-537213
čj. SPU 396268/2023
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		Komplexní pozemkové úpravy Vrbice u Hořoviček
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Vrbice u Hořoviček
Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Jan Šlajchrt
20 / 20
	[bookmark: RANGE!A1:G67]Položkový výkaz činností –  Příloha č.1 ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vrbice u Hořoviček
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	4 
	1990,00
	7 960,00
	30.4.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	8 
	6900,00
	55 200,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	387
	690,00
	267 030,00
	30.4.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	30
	1290,00
	38 700,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	113
	2519,00
	284 647,00
	31.9.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	5
	3289,00
	16 445,00
	31.9.2023

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	77
	1529,00
	117 733,00
	31.9.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	418
	429,00
	179 322,00
	31.1.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	418
	429,00
	179 322,00
	28.2.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 146 359,00
	31.3.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	418
	869,00
	363 242,00
	31.1.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	30
	649,00
	19 470,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	50
	1 749,00
	87 450,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	5
	4 389,00
	21 945,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	65 890,00
	65 890,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	6 083,00
	6 083,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 476,00
	3 476,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 303,50
	1 303,50
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	418
	1 199,00
	501 182,00
	31.10.2025

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	32 890,00
	65 780,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	7 557,00
	7 557,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	8 393,00
	8 393,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	4 796,00
	4 796,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 798,50
	1 798,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 158 366,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	418
	429,00
	179 322,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	179 322,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 146 359,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 158 366,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	179 322,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 484 047,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	521 649,87
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 005 696,87
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	allGEO s.r.o. (reprezentant sdružení)

	Místo: Praha
	Místo: Plzeň

	Datum: 7. 11. 2023
	Datum: 24. 10. 2023

	
	

	
	

	
	

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Ing. Lubor Pekarský

	Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	jednatel allGEO s.r.o.

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	



