Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 846-2022-537204 ze dne 19. 9. 2022. („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Dagmar Maňasová, Ing. Radek Vyskočil, Pobočka Kladno 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 346 139, +420 725 949 983
E-mail: d.manasova@spucr.cz, r.vyskocil@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) [bookmark: _Hlk144793579]GEO Hrubý spol. s r. o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň, IČO: 25227751, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235.
Zastoupená: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zdeněk Hrubý
V technických záležitostech zastoupená: XXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXX
E-mail: XXXXX
ID datové schránky: 7s47464
Bankovní spojení: KB Plzeň
Číslo účtu: 21106381/0100
DIČ: CZ25227751
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Důvodem vyhotovení Dodatku č. 2 ke Smlouvě je:
A. Změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 1 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. Technické požadavky na provedení díla. 
B. Změna v předávání faktur podle čl. 4. Platební a fakturační podmínky. Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.
C. Oprava křížových odkazů na čl. 3.6 v článcích 3.3, 3.4 a 17.1 Smlouvy dle vnitřní informace odboru pozemkových úprav č.j. SPU 418794/2023 ze dne 19. 10. 2023.
D. Úprava počtu měrných jednotek Dílčích částí Hlavního celku 6.2.4., 6.2.5 a 6.2.6 na základě žádosti Zhotovitele a s tím související změna cen těchto částí Díla. K navýšení počtu MJ Dílčích částí 6.2.4 a 6.2.5 došlo na základě skutečností zjištěných v rámci terénního šetření hranic pozemků na obvodu pozemkových úprav a hranic pozemků neřešených. Jedná se zejména o značné nepřesnosti katastrální mapy příp. další zjištění z terénu vyžadující změnu navrženého obvodu pozemkových úprav dle skutečného stavu. K redukci počtu MJ Dílčí části 6.2.6 bylo přistoupeno na základě konzultace se zpracovatel a upřesnění pozemků s porosty, u kterých bude třeba vyšetřit průběh vlastnické hranice v terénu pro ocenění porostů a pro další fáze návrhu pozemkových úprav.
Předmět Dodatku
Článek 3.3 se mění takto: 
Cenu Díla lze změnit pouze v souladu s čl. 3.2, případně při naplnění podmínek dle čl. 17, v souladu s podmínkami stanovenými v příslušném dodatku ke Smlouvě a dále v případě, že v průběhu plnění této Smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH a skutečnostem dle čl. 3.6. 
V článku 3.4 se mění věta první takto:
Cena Díla, s výjimkou upravenou v čl. 3.2, čl. 3.6 a čl. 17.2, jakož i jednotlivé jednotkové položkové ceny (Měrné jednotky), jsou mezi Smluvními stranami výslovně sjednány jako nejvyšší možné a nepřekročitelné
V čl. 4.3 se mění věta třetí takto:
Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.
V čl. 7.1 se mění druhá věta takto: 
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.
Čl. 7.2 se mění takto:
Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:
0. Vektorizace vlastnické mapy – digitální vyhotovení určené Objednateli;
Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;
Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; 
Rozbor současného stavu – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
Dokumentace nároků vlastníků – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k vyložení a 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli;
PSZ:
Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;
Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli; 
Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli;
Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli;
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;
Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;
Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;
Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a
Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“
V článku 17. 1 se mění věta třetí takto:
Ustanovení tohoto čl. 17 se nepoužije pro změnu jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) prováděnou dle čl. 3.6.
Položkový výkaz činností se mění takto:
Původní stav (Dodatek č. 1):
	6.2.4
	[bookmark: _Hlk149569983]Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	268
	1 650,00
	442 200,00
	30.11.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	25
	3 300,00
	82 500,00
	30.11.2023

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	290
	1 650,00
	478 500,00
	30.11.2023


Nový stav:
	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	272
	1 650,00
	448 800,00
	30.11.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	28
	3 300,00
	92 400,00
	30.11.2023

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	280
	1 650,00
	462 000,00
	30.11.2023


[bookmark: _Ref50585481]
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Celková cena za provedení díla se tímto dodatkem nemění. 
Dodatek č. 2 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností – Komplexní pozemkové úpravy Pozdeň a Hřešice.
Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Radek Vyskočil.



PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEO Hrubý spol. s r. o.
Místo: Praha		Místo: Plzeň
Datum: 7. 11. 2023		Datum: 3. 11. 2023




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Ing. Zdeněk Hrubý
Funkce: ředitel Krajského pozemkového 	Funkce: jednatel
úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha	

		Číslo Smlouvy Objednatele: 846-2022-537204				Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pozdeň a Hřešice
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pozdeň a Hřešice
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	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Pozdeň a Hřešice ve znění Dodatku č. 2

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení
	
	

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	6 
	3 000,00
	18 000,00
	30.10.2023
	
	

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	10 
	4 000,00
	40 000,00
	
	
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	585
	550,00
	321 750,00
	30.10.2023
	
	

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	90
	1 760,00
	158 400,00
	
	
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	272
	1 650,00
	448 800,00
	30.11.2023
	
	

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	28
	3 300,00
	92 400,00
	30.11.2023
	
	

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	280
	1 650,00
	462 000,00
	30.11.2023
	
	

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	675
	440,00
	297 000,00
	30.11.2023
	
	

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	675
	550,00
	371 250,00
	28.2.2024
	
	

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 209 600,00
	28.2.2024
	
	

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	674
	880,00
	593 120,00
	30.11.2024
	
	

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	20
	5 500,00
	110 000,00
	
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	122
	1 650,00
	201 300,00
	
	
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	52
	2 200,00
	114 400,00
	
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	3
	55 000,00
	165 000,00
	
	
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	5 280,00
	5 280,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
	
	

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	2 970,00
	2 970,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
	
	

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 100,00
	1 100,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
	
	

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	674
	660,00
	444 840,00
	30. 6. 2025
	
	

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	22 000,00
	44 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
	
	

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	4 840,00
	4 840,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	
	

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	4 510,00
	4 510,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	
	

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	2 530,00
	2 530,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	
	

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	979,00
	979,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	
	

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 694 869,00
	xxxxx
	
	

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	675
	440,00
	297 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	
	

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	297 000,00
	xxxxx
	
	

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 209 600,00
	 
	
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 694 869,00
	 
	
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	297 000,00
	 
	
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 201 469,00
	 
	
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	882 308,49
	 
	
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	5 083 777,49
	 
	
	

	 
	
	

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	GEO Hrubý spol. s r.o.
	
	

	Místo: Praha
	Místo: Plzeň
	
	

	Datum: 7. 11. 2023
	Datum: 3. 11. 2023
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	________________________________ 
	________________________________ 
	
	

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Ing. Zdeněk Hrubý
	
	

	Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.
	
	



