Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“) č. objednatele: 1096-2022-537205
(1) SMLUVNÍ STRANY
(2) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Miluše Charvátová, Pobočka Kolín
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 957 227
E-mail: m.charvatova1@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(3) AREA G. K. spol. s r.o. (reprezentant sdružení)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143
Zastoupená: Milan Nový, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Milan Nový, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: XXXXX, XXXXX
Společně s: Ing. Jindřich Jíra, se sídlem: XXXXX, 395 01 Pacov, IČO: 43820654
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXX
E-mail: XXXXX
ID datové schránky: jyem6ry
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-4040960207/0100
DIČ: CZ25094459
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
1. PREAMBULE
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je dle čl. 3 CENA DÍLA, čl. 3.6 a čl. 17. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU, ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ na základě žádosti Zhotovitele, zaevidováno pod čj. SPU 428223/2023 o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) pro ty části Díla, které doposud nebyly provedeny (ve smyslu čl. 10 této Smlouvy) a s jejichž provedením Zhotovitel není v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok. Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) činí 10 % u etapy 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona a dále od etapy 6.2.7 Rozbor současného stavu 
2. PŘEDMĚT DODATKU – ZMĚNA ČLÁNKU 3 ODST. 3.1. SMLOUVY
	Před dodatkem č. 3
	

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH  
	458 450,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH  
	727 500,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH  
	54 000,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH před uzavřením dodatku č. 3
	1 239 950,00 Kč

	DPH 21 %
	260 389,50 Kč

	Celková cena díla včetně DPH před uzavřením dodatku č. 3
	1 500 339,50 Kč

	Po uzavření dodatku č. 3
	

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH  
	473 750,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH  
	800 250,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH  
	59 400,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH po  uzavření dodatku č. 3
	1 333 400,00 Kč

	DPH 21 %
	280 014,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH po uzavření dodatku č. 3
	1 613 414,00 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v položkovém výkazu činností – příloha dodatku č. 3.
[bookmark: _Ref50585481]Ostatní odstavce této smlouvy zůstávají beze změny.
 
- doplnění etapy 6.2.5 a)  uvedené v příloze dodatku č. 3   Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  s termínem  « do 1 měsíce od výzvy objednatele ». K doplnění  dochází z technických důvodů zpracování podkladů  na zakázce .

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1	Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění, s výjimkou doplnění etapy 6.2.5 a)..
3.2	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3.3	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
3.4	Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. 
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G. K. spol. s r. o.
Místo: Praha	Místo: Praha
Datum: 7. 11. 2023		Datum: 6. 11. 2023




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Milan Nový
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu	Funkce: jednatel
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha		


Příloha: Položkový výkaz činností

		Číslo Smlouvy Objednatele: 1096-2022-537205				Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bořetice u Kolína
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bořetice u Kolína
Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Jana Zajícová
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	Položkový výkaz činností –  Příloha k dodatku –  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bořetice u Kolína
	
	
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Inflační doložka    Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč
	Inflační doložka    Cena bez DPH celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	
	
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	30 
	500,00
	15 000,00
	fakturováno
	15 000,00
	31.3.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	5 
	2500,00
	12 500,00
	fakturováno
	12 500,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	163
	650,00
	105 950,00
	fakturováno
	105 950,00
	30.5.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	17
	1000,00
	17 000,00
	fakturováno
	17 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	44
	2500,00
	110 000,00
	fakturováno
	110 000,00
	30.9.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	1
	nefakturováno dle záznamu do spisu
	30.9.2023

	6.2.5  a)
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	1
	9000,00
	9 000,00
	9 900,00
	9 900,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	15
	3000,00
	45 000,00
	fakturováno
	45 000,00
	30.9.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	180
	400,00
	72000,00
	440,00
	79 200,00
	31.1.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	180
	400,00
	72000,00
	440,00
	79 200,00
	1.2.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	458 450,00
	 
	473 750,00
	1.2.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	180
	800,00
	144 000,00
	880,00
	158 400,00
	31.3.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	60
	1500,00
	90 000,00
	1650,00
	99 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	40
	1500,00
	60 000,00
	1650,00
	66 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	30
	3000,00
	90 000,00
	3300,00
	99 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	60000,00
	60 000,00
	66000,00
	66 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	5600,00
	5 600,00
	6160,00
	6 160,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3200,00
	3 200,00
	3520,00
	3 520,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1200,00
	1 200,00
	1320,00
	1 320,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	180
	1200,00
	216 000,00
	1320,00
	237 600,00
	1.10.2025

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	18000,00
	36 000,00
	19800,00
	39 600,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	6500,00
	6 500,00
	7150,00
	7 150,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	8400,00
	8 400,00
	9240,00
	9 240,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	4800,00
	4 800,00
	5280,00
	5 280,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1800,00
	1 800,00
	1980,00
	1 980,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	727 500,00
	 
	800 250,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	180
	300,00
	54 000,00
	330,00
	59 400,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	54 000,00
	 
	59 400,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	458 450,00
	 
	473 750,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	727 500,00
	 
	800 250,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	54 000,00
	 
	59 400,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 239 950,00
	 
	1 333 400,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	260 389,50
	 
	280 014,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 500 339,50
	 
	1 613 414,00
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	AREA G.K. spol. s r.o.,
reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.

	Místo: Praha
	Místo: Praha

	Datum: 7. 11. 2023
	Datum: 6. 11. 2023

	
	

	
	

	
	

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Milan Nový





