Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 835-2022-537213 ze dne 22. 9. 2022 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Martin Kaše, Pobočka Rakovník
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 949 969
E-mail: m.kase@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
GEOREAL spol. s r. o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12,
301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Plzni, oddíl C, vložka 1442.
Zastoupená: Martin Vondráček, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martin Vondráček, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: XXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXX
E-mail: XXXXX
ID datové schránky: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
DIČ: CZ40527514 
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě je dle čl. 3 CENA DÍLA, čl. 3.6 a čl. 17. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU, ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ na základě žádosti Zhotovitele, zaevidováno pod čj. SPU 374056/2023 o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) pro ty části Díla, které doposud nebyly provedeny (ve smyslu čl. 10 této Smlouvy) a s jejichž provedením Zhotovitel není v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok. Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) činí 10 %.
Dodatkem č.1 se dále mění odkazy na čl. 3.6 SoD u čl. 3.3., 3.4.a 17.1, které nesprávně uváděly odkaz na čl. 3.5.

Další změna se týká předávání faktur podle čl. 4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY. Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.
 
Tímto dodatkem se dále mění způsob předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 1 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA.

Předmět Dodatku
2.1	Příloha č. 1 (položkový výkaz činností) ke smlouvě se mění takto:
6.2.1. Revize stávajícího bodového pole.
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.500, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.650, -. Cena bez DPH celkem v Kč 46.200, -                   Doplnění stávajícího bodového pole.
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 3.000, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 3.300, -. Cena bez DPH celkem v Kč 16.500, -
6.2.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty.
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 600, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 660, -. Cena bez DPH celkem v Kč 268.620, -                   Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech.
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.200, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.320, -. Cena bez DPH celkem v Kč 5.280, -
6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 2.500, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 2.750, -. Cena bez DPH celkem v Kč 368.500, -

6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona.
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 3.500, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 3.850, -. Cena bez DPH celkem v Kč 50.050, -
6.2.6. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8).
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.000, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.100, -. Cena bez DPH celkem v Kč 20.900, -
6.2.7. Rozbor současného stavu. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 250, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 275, -. Cena bez DPH celkem v Kč 113.025, -
6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 250, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 275, -. Cena bez DPH celkem v Kč 113.025, -
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč 1.002.100, -
6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“). 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 800, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 880, -. Cena bez DPH celkem v Kč 359.920, -
6.3.1. i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1. i) a) Smlouvy. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.200, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.320, -. Cena bez DPH celkem v Kč 39.600, -
6.3.1. i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy. Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 800, -. 
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 880, -. Cena bez DPH celkem v Kč 39.600, -. 
DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy. Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 800, -. Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 880, -. Cena bez DPH celkem v Kč 8.800, -
6.3.1. i) c) DTR vodohospodářských PSZ dle čl. 6.3.1. i) c) Smlouvy. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v kč 5.000, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 5.500, -. Cena bez DPH celkem v Kč 5.500, -
6.3.2. h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 5.600, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 6.160, -. Cena bez DPH celkem v Kč 6.160, -
6.3.2. h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 3.200, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 3.520, -. Cena bez DPH celkem v Kč 3.520, -
6.3.2. h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.200, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.320, -. Cena bez DPH celkem v Kč 1.320, -
6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.200, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.320, -. Cena bez DPH celkem v Kč 539.880, - 
6.3.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 10.000, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 11.000, -. Cena bez DPH celkem v Kč 22.000, -
6.3.4. Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 3.000, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 3.300, -. Cena bez DPH celkem v Kč 39.600, -
6.3.5. i) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 5.400, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 5.940, -. Cena bez DPH celkem v Kč 5.940, -
6.3.5. ii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 3.600, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 3.960, -. Cena bez DPH celkem v Kč 3.960, -
6.3.5. iii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.800, - 
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.980, -. Cena bez DPH celkem v Kč 1.980, -
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč 1.077.780, -
6.4. Hlavní celek 3 „Mapové dílo“. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 300, -
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 330, -. Cena bez DPH celkem v Kč 135.630, -
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč. 135.630, -
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč 1.002.100, - 
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč 1.077.780, -
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč 135.630, -
Celková cena bez DPH v Kč 2.215.510, -
DPH 21 % v Kč 465.257,10,-
[bookmark: _Ref50585481]Celková cena Díla včetně DPH v Kč 2.680.767,10,-
2.2	Kapitola 3.3 se mění takto: 
Cenu Díla lze změnit pouze v souladu s čl. 3.2, případně při naplnění podmínek dle čl. 17, v souladu s podmínkami stanovenými v příslušném dodatku ke Smlouvě a dále v případě, že v průběhu plnění této Smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH a skutečnostem dle čl. 3.6.
2.3	Kapitola 3.4 se mění takto:
Cena Díla, s výjimkou upravenou v čl. 3.2, čl. 3.6 a čl. 17.2, jakož i jednotlivé jednotkové položkové ceny (Měrné jednotky), jsou mezi Smluvními stranami výslovně sjednány jako nejvyšší možné a nepřekročitelné. Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla zahrnuje veškeré jeho náklady spojené s plněním Smlouvy, zejména odměnu za poskytnutí oprávnění ve smyslu ustanovení čl. 11 a tisk veškerých mapových podkladů.
[bookmark: _Hlk149642701]2.4	V čl. 4.3 se mění věta třetí takto:

Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.

2.5	V čl. 7.1 se mění druhá věta takto:

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

2.6 	čl. 7.2 se mění takto:
Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:

(a) Revize a doplnění stávajícího bodového pole – 1x listinné a 1x digitální vyhotovení určené Objednateli;

(b) Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ – 1x listinné a 1x digitální vyhotovení určené Objednateli;

(c) Vektorizace vlastnické mapy – digitální vyhotovení určené Objednateli;

(d) Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;

(e) Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;

(f) Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ
– 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
(g) Rozbor současného stavu – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;

(h) Dokumentace nároků vlastníků – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k vyložení a 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli;

(i) PSZ:
(i) Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;
(ii) Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
(iii) Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;
(iv) Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli;
(v) Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli;

(j) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;

(k) Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 2x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení určené Objednateli;

(l) Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;

(m) Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;

(n) Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a

(o) Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“

2.7 	Kapitola 17.1 se mění takto:
Pokud v průběhu zhotovování Díla dojde k novým skutečnostem, které nepředpokládala a rozumně nemohla předvídat v době uzavření Smlouvy žádná ze Smluvních stran a které mohou mít vliv na Cenu Díla a termíny dokončení uvedené v Položkovém výkazu, zavazují se Zhotovitel i Objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou Smluvní stranu, včetně písemného návrhu řešení v souladu se ZZVZ tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy. Jakékoliv změny závazku ze Smlouvy, které nejsou Vyhrazenou změnou ve smyslu této Smlouvy, budou řešeny výhradně postupem a v souladu s § 222 ZZVZ. Ustanovení tohoto čl. 17 se nepoužije pro změnu jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) prováděnou dle čl. 3.6.
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Martin Kaše.
PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r. o.		. 
Místo: Praha		Místo: Plzeň
Datum: 8. 11. 2023		Datum: 8. 11. 2023




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Martin Vondráček
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha		Funkce: jednatel společnosti
                                                                                                                Č.j. SPU 419019/2023				
                                                                                                                UID : spudms00000014058202
                                                                                                                Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Drahouš
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	Příloha č.1 k Dodatku č.1 SoD –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Drahouš
	
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	28 
	             1 650,00    
	          46 200,00    
	30.11.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	5 
	             3 300,00    
	          16 500,00    
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	407
	                660,00    
	        268 620,00    
	30.11.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)
	ha
	4
	             1 320,00    
	            5 280,00    
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	134
	             2 750,00    
	        368 500,00    
	31.1.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	13
	             3 850,00    
	          50 050,00    
	31.1.2024

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)
	 100 bm
	19
	             1 100,00    
	          20 900,00    
	31.1.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	411
	                275,00    
	        113 025,00    
	30.11.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	411
	                275,00    
	        113 025,00    
	31.3.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	     1 002 100,00    
	31.3.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	409
	                880,00    
	        359 920,00    
	31.10.2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	30
	             1 320,00    
	          39 600,00    
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	45
	                880,00    
	          39 600,00    
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	10
	                880,00    
	            8 800,00    
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	             5 500,00    
	            5 500,00    
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	             6 160,00    
	            6 160,00    
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	             3 520,00    
	            3 520,00    
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	             1 320,00    
	            1 320,00    
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	409
	             1 320,00    
	        539 880,00    
	31.10.2025

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	           11 000,00    
	          22 000,00    
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	12
	             3 300,00    
	          39 600,00    
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	             5 940,00    
	            5 940,00    
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	             3 960,00    
	            3 960,00    
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	             1 980,00    
	            1 980,00    
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 077 780,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	411
	330,00
	135 630,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	135 630,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 002 100,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 077 780,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	135 630,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 215 510,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	465 257,10
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 680 767,10
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