		Číslo Smlouvy Objednatele: 365-2023-537213
Č.j. SPU 426858/2023
UID: spudms00000014073974
Zpracování projektové dokumentace pro výstavbu polní cesty včetně autorského dozoru VPC 4 v k.ú. Senec u Rakovníka a HPC 1B v k.ú. Kněževes u Rakovníka
Zpracování projektové dokumentace pro výstavbu polní cesty včetně autorského dozoru VPC 4 v k.ú. Senec u Rakovníka a HPC 1B v k.ú. Kněževes u Rakovníka

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 365-2023-537213 ze dne 3. 5. 2023 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY                                                 
Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník
Adresa: Lubenská 2250, 269 01 Rakovník 
zastoupený: Ing. Silvií Römerovou, vedoucí Pobočky Rakovník
       
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Silvií Römerovou, vedoucí Pobočky Rakovník 

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Šlajchrt, Pobočka Rakovník			  	
Tel.:	+420 725 949 942	 
E-mail:	rakovnik.pk@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“)

a
GEOREAL spol. s r.o.	
sídlo:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň
zastoupený:	Martinem Vondráčkem, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXX

bankovní spojení:	Česká spořitelna , a.s.
číslo účtu:	0720092329/0800
IČ/DIČ:	40527514 / CZ40527514
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl C vložka 1442.
(dále jen „zhotovitel“) 
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


[bookmark: _Ref64871997]Preambule a odůvodnění
Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen smlouva nebo SoD), (č.s. objednatele 365-2023-537213) na zpracování projektové dokumentace pro výstavbu polní cesty včetně autorského dozoru VPC 4 v k.ú. Senec u Rakovníka a HPC 1B v k.ú. Kněževes u Rakovníka, (dále jen projektová dokumentace nebo PD) je změna lhůty pro předání díla – část b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci).
Dne 26. 10. 2023 (č.j. SPU 429736/2023) Objednatel obdržel od zhotovitele „Žádost prodloužení termínu SOD pro část b) stavební povolení“. Na základě odůvodnění z této žádosti, kdy v rámci projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány docházelo k překročení zákonných lhůt ve vyjádřeních a dále k vytíženosti Odboru dopravy MÚ Rakovník, který vydává stavební povolení. Objednatel souhlasí s navrženým termínem posunu z 15. 11. 2023 na termín „Do vydání pravomocného stavebního povolení“.
Předmět Dodatku
Čl. III Termín plnění, odst. 3.1.1, bod b) se mění takto:
stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) – Do vydání pravomocného stavebního povolení
[bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Státní pozemkový úřad – Pobočka Rakovník 	GEOREAL spol. s r.o.
Místo: Rakovníku		Místo: Plzni
Datum: 13. 11. 2023		Datum: 13. 11. 2023




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Silvie Römerová 			Jméno: Martin Vondráček, 
Funkce: vedoucí Pobočky Rakovník				Funkce: jednatel		


Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Jan Šlajchrt
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