           Dodatek č. 2
            ke smlouvě o dílo
            Číslo Smlouvy Objednatele: 13/2021-537100 ze dne 16. 8. 2021 
    Pomocná evidence Pobočky Příbram: 1005-2021-537212
    Komplexní pozemkové úpravy Vrančice („KoPÚ“)

          uzavřené
       podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů     
   
        mezi

SMLUVNÍ STRANY
1. Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2,
130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel 
V technických záležitostech zastoupená: JUDr. Jana Kubová, Pobočka Příbram
Kontaktní údaje:
Tel.: + 420 725 918 730
E-mail: j.kubova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)

a

1. GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. (reprezentant sdružení)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Budovcova 2530, 397 01 Písek, IČO: 26042452, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853
Zastoupená: Ing. Jan Plavec, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jan Plavec, Petr Michalec, jednatelé
Společně s: Ing. Josef Honz, se sídlem: XXXXX, 387 42 Lnáře, IČO: 48223981 
V technických záležitostech zastoupená: XXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXX
E-mail: XXXXX
ID datové schránky: u2u8efa
Bankovní spojení: Oberbank AG
Číslo účtu: 7300002050/8040
DIČ: CZ26042452
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

II.
V souladu  s ustanovením  čl. 20.2  Smlouvy  o  dílo  číslo  Objednatele: 13/2021-537100  ze  dne  16. 8. 2021 včetně   Dodatku   a  na  základě žádosti  Zhotovitele  vedené  u  Státního  pozemkového
úřadu   pod  č.j.  SPU  422433/2023  dne  20. 10. 2023   s  přihlédnutím   k   čl.  6. Směrnice   SPÚ  o
zadávání  veřejných  zakázek  č. 07/2016,  ve  znění  změny č.10  ze  dne 23. 2. 2023  (účinnost  od
1. 3. 2023),  a  dále v souladu s § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o  zadávání  veřejných  zakázek, se Smluvní strany dohodly na změně počtu Měrných jednotek („MJ“) u KoPÚ Vrančice.

S ohledem  na  spuštění  Výměnného  úložiště na Portálu Státního pozemkového úřadu se Smluvní
strany dále dohodly na změně způsobu předávání digitálních částí Díla pro KoPÚ Vrančice.

Změny byly odsouhlasené  dopisem  Státního  pozemkového  úřadu, KPÚ  pro  Středočeský  kraj  a hlavní město Praha pod č.j. SPU 447430/2023 dne 7. 11. 2023.



III.

Snížení a navýšení počtu MJ reaguje na úpravu počtu MJ dle skutečně provedených prací   po zpracování dílčí části Hlavního celku 6.2.4 „Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické  plány  pro  stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.“ a  dílčí části Hlavního celku 6.2.5 „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona“.

Potřeba  změny  počtu MJ vznikla tedy  v důsledku  okolností, které  zadavatel  jednající  s náležitou péčí nemohl předvídat.

Ke změně závazku dochází v čl. 3.1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele: 13/2021-537100 a v 6.2 Hlavním celku 1 „Přípravné práce“ u dílčí části Hlavního celku 6.2.4  a  6.2.5 „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Vrančice“ pro KoPÚ Vrančice takto:

   a)    čl. 3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
[bookmark: _Ref50660230]
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	     1 349 400,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	    531 150,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	    152 800,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	 2 033 350,00 Kč

	DPH 21 %
	    427 003,50 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	 2 460 353,50 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 

   b)  Příloha č. 1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele: 13/2021-537100 „Položkový výkaz činností 
         – Příloha  ke Smlouvě – Komplexní  pozemkové  úpravy  Vrančice“ 

    6.2  Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ dílčí část Hlavního celku:       
    6.2.4  Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ,
              předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
                                                                                                                z 51 MJ na 50 MJ

    6.2.5   Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
                                                                                                               z 287 MJ na 288 MJ


IV.
[bookmark: _Ref50491043]Další změna v Dodatku č. 2 ke Smlouvě se týká způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 2 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. Technické požadavky na provedení díla  a předávání faktur podle čl. 4. Platební a fakturační podmínky. Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.
Změny se týkají článku:
Čl. 4.3 se mění věta třetí takto:
Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.
Čl. 7.1 se mění druhá věta takto: 
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.
[bookmark: 1fob9te]Čl. 7.2 se mění od písmene d) takto:
0. Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;
Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; 
Rozbor současného stavu – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
Dokumentace nároků vlastníků – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k vyložení a 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli;
PSZ:
Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;
Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli; 
Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli;
Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli;
[bookmark: _Ref51580600]Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
[bookmark: _Ref51580601]Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;
[bookmark: _Ref135050419]Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;
Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;
Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a
[bookmark: _Ref135050122]Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“

V.
      
Ostatní   ustanovení   Smlouvy o dílo číslo Objednatele: 13/2021-537100 ze dne 16. 8. 2021 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě. 

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními    zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součást Dodatku č. 2 je Položkový výkaz činností.

Dodatek č.2 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.
 
PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

                                                				   
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GK Plavec – Michalec Geodetická 
                                                                                             kancelář s.r.o. (reprezentant sdružení)
                                                                                             		 
	Místo: Praha
	Místo: Písek


20. 11. 2023	15. 11. 2023



________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Ing. Jan Plavec
Funkce: ředitel Krajského pozemkového 		Funkce: jednatel společnosti
úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  
                                                         
Příloha:
1.Položkový výkaz činností  


                                                                                                                              UID: spudms00000014128909                                                            
                                                                                                                             UID: spudms00000014128909
Dodatek č. 2 vyhotovila a za jeho správnost odpovídá Jana Gregořicová
20 / 20
	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Vrančice
	
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	22 
	700,00
	15 400,00
	20.11.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	10 
	3 500,00
	35 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	269
	1 000,00
	269 000,00
	31.7.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	113
	1 000,00
	113 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	50
	3 000,00
	150 000,00
	20.11.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	288
	2 000,00
	576 000,00
	20.11.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	382
	250,00
	95 500,00
	20.11.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	382
	250,00
	95 500,00
	30.4.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 349 400,00
	30.4.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	382
	450,00
	171 900,00
	28.2.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	382
	100,00
	38 200,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	5
	100,00
	500,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	5
	1 000,00
	5 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	25 000,00
	25 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	1 000,00 
	1 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	500,00 
	500,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	200,00 
	200,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	269
	950,00 
	255 550,00
	30.8.2025

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	13 000,00 
	26 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	5 000,00 
	5 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	1 300,00 
	1 300,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	700,00 
	700,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	300,00 
	300,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	531 150,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	382
	400,00
	152 800,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	152 800,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 349 400,00

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	531 150,00

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	152 800,00

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 033 350,00

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	427 003,50

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 460 353,50

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.

	Místo: Praha
	Místo: Písek

	
	

	
	

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Ing. Jan Plavec

	Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jedantel, reprezentant sdružení

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	



