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  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pěčín u Trhových Svinů 
 

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO 

č. 480-2022-505101 

(dále jen „Dodatek“) 

uzavřený 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
 

SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový 

úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice.  

Zastoupená:      Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou  

       Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou  

       Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj 

V technických záležitostech zastoupená:  Ing. Karlem Zvěřinou, vedoucím Pobočky České 

  Budějovice 

 

Kontaktní údaje: 

Adresa:  Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice 

Tel.:  +420 727 966 732 

E-mail:  cbudejovice.pk@spucr.cz 

ID datové schránky:    z49per3 

Bankovní spojení:  Česká národní banka 

Číslo účtu:  3723001/0710 

DIČ:  CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) AGROPLAN, spol. s r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 

147 00 Praha 4, IČO: 48110141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v 

Praze, oddíl C, vložka 16154. 

Zastoupená:      Ing. Petrem Kubů, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech zastoupená:  Ing. Janou Švábovou, jednatelkou 

       Ing. Petrem Kubů, jednatelem 

V technických záležitostech zastoupená:  xxxxx 

       xxxxx 

Kontaktní údaje: 

Tel.:   xxxxx / xxxxx 

E-mail:   xxxxx 

ID datové schránky:     pb5jxk5 
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Bankovní spojení:   ČSOB Praha 4 

Číslo účtu:   31405/0300 

DIČ:   CZ48110141 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 

 

Článek I.  

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 20.06.2022 smlouvu o 
dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní 
pozemkové úpravy v k.ú. Pěčín u Trhových Svinů“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla 
a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této 
Smlouvě a Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3. 
 
 

 

Článek II. 

Předmět a účel Dodatku 

1. Na základě skutečně provedených prací u dílčí části díla - 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu 

KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky 

č. 357/2013 Sb., byly upraveny měrné jednotky (dále jen „MJ“) tak, jak je uvedeno níže.  

 

6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ,   

         předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. 

 

• původní rozsah MJ: 193 

cena za MJ bez DPH v Kč: 2 640 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 509 520 Kč 

• nový rozsah MJ: 192 

cena za MJ bez DPH v Kč: 2 640 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 506 880 Kč 

 

• snížení o 1 MJ a snížení ceny dílčí části díla bez DPH o 2 640 Kč 

 

Tímto dochází ke snížení celkové ceny díla o 2 640 Kč bez DPH. 

 

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku. 

 

 

2. Při dodatečné kontrole Smlouvy bylo zjištěno, že při převodu Smlouvy do formátu .pdf došlo 

vlivem vložení nového čl. 3.6 k přerušení vazby v křížových odkazech, a to mělo za následek 

chybné uvedení textu v čl. 3.3, 3.4 a 17.1. 
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Článek III. 

Rozsah a specifikace změn Smlouvy 

1. Vzhledem ke změně, uvedené v článku II. odst. 1 tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace 

ceny za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1. Smlouvy, takto: 

 

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 1 422 930,00 Kč 

Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 1 034 165,00 Kč 

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH 220 550,00 Kč 

Celková cena Díla bez DPH 2 677 645,00 Kč 

DPH 21 % 562 305,45 Kč 

Celková cena Díla včetně DPH 3 239 950,45 Kč 

 

 

2. S odkazem na článek II. odst. 2 tohoto Dodatku se mění text uvedených článků takto: 

V čl. 3.3 Smlouvy se opravuje chyba křížového odkazu v textu tak, že text „a skutečnostem 

dle čl. 3.5“ se mění na správné znění „a skutečnostem dle čl. 3.6“. 

 

V čl. 3.4 Smlouvy se v první větě opravuje chyba křížového odkazu v textu tak, že text „s 
výjimkou upravenou v čl. 3.2 a čl. 3.5“ se mění na správné znění „s výjimkou upravenou v 
čl. 3.2 a čl. 3.6 a čl. 17.2“. 
 
V čl. 17.1 Smlouvy se v poslední větě opravuje chyba křížového odkazu v textu tak, že slova 
„prováděnou dle čl. 3.5“ se mění na správné znění „prováděnou dle čl. 3.6“. 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají nedotčena. 
 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů 

(„ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje 

nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento 

Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 

 

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v 

registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto 

Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. 

 
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha: 

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Pěčín u 

Trhových Svinů - Dodatek č. 4 
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PODPISOVÁ STRANA 
 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou 
a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad  AGROPLAN, spol. s r.o. 
 
Místo: České Budějovice Místo: Praha 
 
Datum: 21.11.2023 Datum:  20.11.2023 
 
 
________________________________  ___________________________ 
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. Ing. Petr Kubů 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj jednatel společnosti AGROPLAN, spol. s r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost:  

  
 
 
________________________________   
Ing. Martina Hiršová 
KPÚ pro Jihočeský kraj 
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Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 12 2 000,00 24 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 14 6 000,00 84 000,00

6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 401 900,00 360 900,00 31.05.2023 

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 192 2 640,00 506 880,00 31.01.2024

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů 

 100 bm 19 2 640,00 50 160,00 31.10.2023 

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 401 495,00 198 495,00 31.05.2024 

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 401 495,00 198 495,00 30.10.2024

1 422 930,00 30.10.2024

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 401 935,00 374 935,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy  
ha 20 1 100,00 22 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 

i) b) Smlouvy 

100 bm 30 1 650,00 49 500,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm 1 5 500,00 5 500,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy 
ks 4 33 000,00 132 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha ha 1 6 545,00 6 545,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha ha 1 3 740,00 3 740,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 1 1 402,50 1 402,50
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 401 935,00 374 935,00 30.10.2026

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 22 000,00 44 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 1 7 920,00 7 920,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 
ha 1 6 545,00 6 545,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 
ha 1 3 740,00 3 740,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 
ha 1 1 402,50 1 402,50

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

1 034 165,00 xxxxx

31.03.2023 6.2.1

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

30.10.2025

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)



6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 401 550,00 220 550,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

220 550,00 xxxxx

1 422 930,00

1 034 165,00

220 550,00

2 677 645,00

562 305,45

3 239 950,45

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny


