
Číslo smlouvy objednatele: 1040-2022-571101 
Číslo smlouvy zhotovitele: 
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Radotín u Bílovce 

DODATEK č. 1 
SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 11.10.2022 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi  

 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský 
pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín, na adrese Husova 
2003/13, 741 01 Nový Jičín.  

Zastoupená: ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj,  
Mgr. Danou Liškovou 

  Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského 
pozemkového úřadu pro 
Moravskoslezský kraj 

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Tomášem Hořelicou, xxx, Pobočka Nový 
Jičín  

Kontaktní údaje: 
Tel.: xxx 
E-mail: xxx 
ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) GEOREAL spol. s r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 
12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského 
soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442. 

Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem 

V technických záležitostech zastoupená: xxx  

Kontaktní údaje: 
Tel.: xxx 
E-mail: xxx 
ID datové schránky: s85762s 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 0720092329/0800 
DIČ: CZ40527514 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“) 
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Čl. I 

PŘEDMĚT A DŮVOD DODATKU 

1. Změna jednotkových položkových cen dle průměrné roční míry inflace: 

Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) v souladu s čl. 3 bodem 3.6. 
Smlouvy, za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem 
průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým 
úřadem pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není Zhotovitel v 
prodlení. Zhotovitel je oprávněn požádat o navýšení jednotkových položkových cen (měrných 
jednotek), pokud průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok. Navýšení 
jednotkových položkových cen (měrných jednotek) provedené dle čl. 3.6 Smlouvy může v 
každém kalendářním roce činit až 10 %. Průměrná meziroční míra inflace vyjádřená přírůstkem 
průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, která vyjadřuje procentní změnu průměrné 
cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců, je 15,1 %. 

V souladu se smluvním ujednáním dochází k navýšení jednotkových položkových cen 
(měrných jednotek) o 10 % u všech dílčích částí díla. 

Celková hodnota navýšení činí 169 370,00 Kč bez DPH. O tuto částku bude cena díla 
navýšena. 

 

2. Změna počtu měrných jednotek (dále jen MJ) plnění dle skutečnosti: 

Změna počtu MJ dílčí části 6.2.1. Doplnění stávajícího bodového pole, KÚ pro 
Moravskoslezský kraj nepožaduje doplnění, proto dochází k méněpracím – položka je 
ponížena na 0 MJ. 

Celková hodnota zakázky se ponižuje o 6 600 Kč bez DPH.  

 

3. Změna Článku III. Cena za provedení díla 

Na základě navýšení jednotkových položkových cen MJ a tomu odpovídajících cen dílčích 
částí se nahrazuje tabulka v Článku III. Cena za provedení díla v bodu 3.1. smlouvy o dílo 
Rekapitulace ceny takto: 

 

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 

4. Oprava textu smlouvy u čl. 3.3., 3.4. a 17.1. 

Z důvodu vložení článku 3.6. do Smlouvy došlo k chybnému přečíslování, správný text 
uvedených článků ve Smlouvě je následovný: 

1. Přípravné práce celkem (6.2.1.- 6.2.8.) bez DPH v Kč 849 860,00 

2. Návrhové práce celkem (6.3.1.-6.3.5iii) bez DPH v Kč 866 910,00 

3. Mapové dílo celkem (6.4.) bez DPH v Kč 139 700,00 

Celková cena díla bez DPH v Kč 1 856 470,00 

DPH 21% v Kč 389 858,70 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 2 246 328,70 
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3.3  Cenu Díla lze změnit pouze v souladu s čl. 3.2, případně při naplnění podmínek dle čl. 
17, v souladu s podmínkami stanovenými v příslušném dodatku ke Smlouvě a dále v 
případě, že v průběhu plnění této Smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH a 
skutečnostem dle čl. 3.6. 

3.4  Cena Díla, s výjimkou upravenou v čl. 3.2, čl. 3.6 a čl. 17.2, jakož i jednotlivé jednotkové 
položkové ceny (Měrné jednotky), jsou mezi Smluvními stranami výslovně sjednány jako 
nejvyšší možné a nepřekročitelné. Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla zahrnuje veškeré 
jeho náklady spojené s plněním Smlouvy, zejména odměnu za poskytnutí oprávnění ve 
smyslu ustanovení čl. 11 a tisk veškerých mapových podkladů. 

17.1  Pokud v průběhu zhotovování Díla dojde k novým skutečnostem, které nepředpokládala 
a rozumně nemohla předvídat v době uzavření Smlouvy žádná ze Smluvních stran a 
které mohou mít vliv na Cenu Díla a termíny dokončení uvedené v Položkovém výkazu, 
zavazují se Zhotovitel i Objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou 
Smluvní stranu, včetně písemného návrhu řešení v souladu se ZZVZ tak, aby byl 
naplněn účel této Smlouvy. Jakékoliv změny závazku ze Smlouvy, které nejsou 
Vyhrazenou změnou ve smyslu této Smlouvy, budou řešeny výhradně postupem a v 
souladu s § 222 ZZVZ. Ustanovení tohoto čl. 17 se nepoužije pro změnu jednotkových 
položkových cen (Měrných jednotek) prováděnou dle čl. 3.6. 

 

5. Změna předávání faktur – úprava v čl. 4 Smlouvy 

Změna se týká předávání faktur podle čl. 4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY. Nově 
podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu. 

V čl. 4.3 se mění věta třetí takto: 

Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené 
údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení 
Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů. 

 

6. Změna způsobu předávání digitálních částí díla – úprava v čl. 7 Smlouvy 

Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které 
je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami 
bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 1 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště 
SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. 
TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA. 
 
Následující články smlouvy se mění takto: 
 
V čl. 7.1 se mění druhá věta takto: 
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve 
formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v 
souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a 
současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s 
textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu 
kompatibilním s programem Microsoft Excel. 
 
Čl. 7.2 se mění takto: 
Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s 
náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám: 

(a)  Revize a doplnění stávajícího bodového pole – digitální vyhotovení určené Objednateli; 

(b)  Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ – digitální vyhotovení určené Objednateli; 



Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Radotín u Bílovce 

 
Strana 4 

(d)  Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené 
Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení; 

(e) Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – 1x listinné a digitální 
vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním 
vyhotovení; 

(g) Rozbor současného stavu – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; 

(h) Dokumentace nároků vlastníků – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x 
příslušné obci k vyložení a 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení a 1x 
listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli; (i) PSZ: 

(i) Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x 
příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli; 

(ii) Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení 
určené Objednateli; 

(iii) Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x 
příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli; 

(iv) Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 1x 
listinné vyhotovení mapy určené Objednateli; 

(v) Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli; 

(j) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení 
určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené 
Objednateli; 

(k) Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné 
vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou 
případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly 
Objednateli nebo obci předány) + 2x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o 
schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení; digitální 
vyhotovení určené Objednateli; 

(l) Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení 
určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec; 

(m) Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy; 

(n) Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a 

(o) Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv 
– 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému 
nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální 
vyhotovení určené Objednateli.“ 

 

Čl. II 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro 
objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu, nebo 
v elektronické podobě.  

2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci 
registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 
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3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn. 
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí 

s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za 
jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.  

V Ostravě 15.11.2023 V Plzni 15.11.2023 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

  

 

Mgr. Dana Lišková 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu 
pro Moravskoslezský kraj 
 

 

 

 

 

Martin Vondráček 
jednatel  

 
Příloha: Položkový výkaz činností 



Položkový výkaz činností –  Příloha č. 1 ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Radotín u Bílovce

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole 6)  bod 2 3 300,00 6 600,00

Doplnění stávajícího bodového pole 6) bod 0 6 600,00 0,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 1)
ha 127 2 200,00 279 400,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 1)
ha 2 4 400,00 8 800,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace 

dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 58 4 400,00 255 200,00 31.7.2024

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 1 11 000,00 11 000,00 31.7.2024

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů 6), 8)

 100 bm 17 2 200,00 37 400,00 31.7.2024

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 127 990,00 125 730,00 31.5.2024

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 127 990,00 125 730,00 30.9.2024

849 860,00 30.9.2024

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 127 1 980,00 251 460,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 2) 
ha 8 4 400,00 35 200,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) 

Smlouvy 2)

100 bm 80 1 100,00 88 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

100 bm 50 1 100,00 55 000,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy 2)
ks 1 11 000,00 11 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ 11) ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 11) ha 1 12 100 12 100,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 11) ha 1 6 600 6 600,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) ha 1 2 200 2 200,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 127 2 750 349 250,00 31. 3. 2027

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 11 000 22 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4
Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 

3), 7)
100 bm 1 6 600 6 600,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

12)
ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 12)
ha 1 15 400 15 400,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 12)
ha 1 8 800 8 800,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 12)
ha 1 3 300 3 300,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

31.5.20246.2.1

6.2.2

31.10.2025

31.5.2024

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)



866 910,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 127 1 100,00 139 700,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

139 700,00 xxxxx

849 860,00

866 910,00

139 700,00

1 856 470,00

389 858,70

2 246 328,70

1) Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci – rozdělení položek na „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty / v 

trvalých porostech", případně jejich sloučení do jedné položky „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví Objednatel v Zadávací 

dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající / nemající vliv na 

složitost díla a jeho cenu).

4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. 

Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu 

prací. 

________________________________ 

Jméno: Martin Vondráček

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci 

počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu 

popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. Nepoužije se v případě KoPÚ v 

bývalých VÚj.

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v 

Zadávací dokumentaci limitovaná. 

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) 

Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a 

organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení 

odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu 

v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, 

poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu 

vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky 

budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

5) Termín stanovuje Objednatel. 

Jméno: Mgr. Dana Lišková

Funkce: ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj

________________________________ 

Elektronicky podepsáno

Funkce: jednatel

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

Česká republika – Státní pozemkový úřad GEOREAL spol. s r.o.

Místo: Ostrava

Datum: 15.11.2023

Místo: Plzeň
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