Dodatek č.5
ke smlouvě o dílo č. 53/2017-537100 ze dne 8.12.2017 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro  Středočeský kraj a hl.m.Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Rostislavem Trochtou, vedoucím Pobočky Benešov
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 385 662
E-mail: r.trochta@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Zhotovitel (reprezentant):			AREA G.K. spol. s r.o. reprezentant společného
plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA 
Sídlo:						U Elektry 650, 198 00  Praha 9
Zastoupená: 					Milan Nový, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX
Tel.: 		XXXXX
E-mail: 		XXXXX
ID datové schránky: 				jyem6ry
Bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 		19-4040960207/0100
IČO:		25094459
DIČ: 		CZ25094459
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u  Městským soudem v Praze, C 49143.
Zhotovitel (podal nabídku společně): Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE
Sídlo:   XXXXX, 393 01  Pelhřimov / XXXXX, 395 01  Pacov
IČO:    43820654
Osoba odpovědná (úředně oprávněná)  za projekční práce: XXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 5 ke Smlouvě je snížení měrných jednotek u etapy č. 3.7 – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. Nový počet měrných jednotek pro tuto etapu je 94 MJ.
Předmět Dodatku
Dochází ke snížení počtu měrných jednotek a tím i ceny za dílo u etapy:
3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
		počet MJ dle smlouvy o dílo: 120
		počet MJ dle podaných žádostí vlastníků: 94
		cena za MJ bez DPH: 900 Kč
		cena  etapy dle smlouvy o dílo bez DPH: 108 000 Kč (120 MJ x  900 Kč/MJ)
         	cena etapy dle skutečného provedení bez DPH: 84 600 Kč (94 MJ x 900 Kč/MJ) 
         V rámci smlouvy o dílo se jedná o méněpráce  ve výši 23 400 Kč bez DPH (26 MJ x 900 Kč/MJ) 

         Celková cena díla se snižuje o 23 400 Kč na 1 858 750 Kč bez DPH.

Odůvodnění dodatku
              Ke snížení počtu měrných jednotek u výše uvedené etapy prací dochází z důvodu  skutečného počtu měrných jednotek vytyčených pozemků dle zapsané DKM na základě  podaných žádostí vlastníků.

[bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, ve dvou (2) vyhotoveních pro Objednatele a ve dvou (2) vyhotoveních pro Zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
PODPISOVÁ STRANA


Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant  společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA

Místo: Praha		Místo: Praha
Datum: 27. 11. 2023		Datum: 27. 11. 2023




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Milan Nový
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu
Úřadu pro Středočeský kraj a hl.m. Praha 		Funkce: reprezentant společného plnění         závazku dodavatele PROJEKCE & AREA G.K.











		Číslo Smlouvy Objednatele: 53/2017-537100				Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy  v k.ú. Pozov
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy  v k.ú. Pozov
Dodatek vyhotovila a za jeho správnost odpovídá: Blanka Hrejzková
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	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Pozov
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	18 
	2 000 
	36 000 
	31.5.2018

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	8 
	2 000 
	16 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	210
	1 300 
	273 000 
	30.11.2018

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	49
	1 400 
	68 600 
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
	100 bm
	100
	2 000 
	200 000 
	31.3.2019

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	105
	2 000 
	210 000 
	31.5.2019

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	259
	350 
	90 650 
	31.8.2019

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	259
	500 
	129 500 
	30.9.2019

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 023 750 
	 

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	259
	800 
	207 200 
	30.9.2020

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
	ha
	180
	200 
	36 000 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	60
	300 
	18 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	6
	500 
	3 000 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	259
	1 200 
	310 800 
	30.6.2021

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
	ks
	2
	10 000 
	20 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	595 000 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	259
	600
	155 400 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	155 400 
	 

	3.7.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	94
	900
	84 600 
	do 30.9. v roce,ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do KN

	Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	84 600 
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 023 750 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	595 000 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	155 400 Kč

	4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	84 600 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 858 750 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	390 338 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 249 088 Kč

	 

	
	
	
	
	
	
	

	V Praze dne 27.11.2023
	V Praze dne 27.11.2023

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Jiří Veselý
	Milan Nový

	ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
	reprezentant společného plnění závazku
	

	a hlavní město Praha
	dodavatele PROJEKCE & AREA G.K.
	
	



