č.j.: SPU 416437/2023		Číslo Smlouvy Objednatele: 1434-2021-541101		
UID: spudms00000014053509	 	Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bořkov
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bořkov
Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 1434-2021-541101 ze dne 27.10.2021 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Dana Hásková, odborný rada Pobočky Semily
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 601 584 016
E-mail: d.haskova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOREAL spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.
Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martin Vondráček, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 xxx xxx xxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
DIČ: CZ40527514
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


[bookmark: _Ref64871997]Preambule
Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě je úprava počtu měrných jednotek dílčí etapy 6.2.8 „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“, a to v souvislosti s jejich upřesněním dle skutečnosti na základě realizovaných prací. Tím dochází u předmětné dílčí etapy ke snížení počtu měrných jednotek (MJ) o 1 MJ. Cena dílčí etapy 6.2.8. se tak snižuje o 500,- kč bez DPH, tj. pokles o 605,- kč vč. DPH. V důsledku změny ceny dílčí etapy 6.2.8 dochází i ke změně celkové ceny za provedení díla uvedené v bodě 3.1 Smlouvy.
Tento dodatek zohledňuje i časový posun termínů ukončení dílčí části 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) (vč. podčástí 6.3.1.i) a), b), c)) a dílčí části 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, a to na základě žádosti Zhotovitele obdržené dne 7.11.2023 (č.j. SPU 447505/2023). Hlavním důvodem posunu termínů je potřeba provedení geotechnického průzkumu („GTP“) pro navrhované stavby zasakovacích průlehů a rekonstrukce polních cest, jehož výsledky budou zohledněny v PSZ. GTP v k.ú. Bořkov a navazující části k.ú. Čikvásky bude proveden v průběhu listopadu 2023.  
Předmět Dodatku
V příloze č. 1 – Položkový výkaz činností - Komplexní pozemkové úpravy Bořkov 
	 
	Hlavní celek / dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet měrných jednotek
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2.
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.8.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků                       
	ha
	201
	500,00
	100 500,00
	31.10.2023

	

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	ha
	201
	1 000,00
	201 000,00
	31.3.2024

	6.3.1.i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	30
	2 000,00
	60 000,00
	

	6.3.1.i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	60
	500,00
	500,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	3
	1 000,00
	1 000,00
	

	6.3.1.i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	0
	50 000,00
	0,00
	

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	201
	1 500,00
	301 500,00
	30.11.2024


se ruší a nahrazuje zněním následujícím:
	 
	Hlavní celek / dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet měrných jednotek
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2.
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.8.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků                       
	ha
	200
	500,00
	100 000,00
	31.10.2023

	

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	ha
	201
	1 000,00
	201 000,00
	30.6.2024

	6.3.1.i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	30
	2 000,00
	60 000,00
	

	6.3.1.i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	60
	500,00
	500,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	3
	1 000,00
	1 000,00
	

	6.3.1.i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	0
	50 000,00
	0,00
	

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	201
	1 500,00
	301 500,00
	28.2.2025



[bookmark: 1fob9te][bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o.
Místo: Semily		Místo: Plzeň
Datum: 22.11.2023		Datum: 16.11.2023






________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Bohuslav Kabátek		Jméno: Martin Vondráček
Funkce: ředitel KPÚ pro Liberecký kraj		Funkce: jednatel
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