
Č.j.: SPU 475915/2023  Číslo smlouvy objednatele: 1000-2020-505202 

UID: spudms00000014163383  Číslo smlouvy zhotovitele: 

  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pořešín 
 

Dodatek č. 3 

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„NOZ“)  

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový 

úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov, na adrese 5. května 287, 381 01 Český 

Krumlov.  

Zastoupená: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím Pobočky Český Krumlov  

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím Pobočky Český 

Krumlov  

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Tomášem Kopřivou, Pobočka Český Krumlov 

Kontaktní údaje: 

Tel.:  +420 725918634 

E-mail: ckrumlov.pk@spucr.cz 

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) GROMA PLAN s.r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Plachého 

1558/40, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO: 25233025, zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 11085. 

Zastoupená: Pavlem Vostrackým, jednatelem společnosti GROMA PLAN s.r.o. 

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxx, 

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, 

xxxxxxxx 

Kontaktní údaje: 

Tel.: +420 xxxxxxxx, 

E-mail: xxxxxxxx, 

ID datové schránky: ekc85xd  

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

Číslo účtu: 27-4501350277/0100  

DIČ: CZ25233025 

(„Zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“). 

mailto:ckrumlov.pk@spucr.cz
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Článek I. - Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 29. 9. 2020 smlouvu 

o dílo č. 1000-2020-505202 (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení 

díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pořešín“ a Objednatel se zavázal 

k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek 

ujednaných v této Smlouvě. 

Článek II. - Předmět a účel Dodatku 

1. Předmětem dodatku je změna počtu měrných jednotek (méněpráce). 

2. Na základě skutečně provedených prací dochází ke změně počtu měrných jednotek (MJ) 

u níže uvedených dílčích fakturačních celků.   

Přehled změn počtu MJ – ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH: 

Hlavní celek / dílčí část MJ 

SOD – MJ 

Cena za 
MJ 

SOD – cena  

MJ (+/-) 
Cena 

víceprací (+) 
méněprací (-) 

Skutečnost – 
MJ 

Skutečnost – 
cena 

3.5. Návrhové práce  

3.5.1. 
Vypracování plánu společných 

zařízení 
ha 

367 

800 

293 600 Kč 

- 1 - 800 Kč 

366 292 800 Kč 

3.5.i.b) 

Potřebné podélné profily, příčné 
řezy a podrobné situace 
liniových staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy 
stavbami 

100 
bm 

80 

500 

40 000 Kč 

- 40 - 20 000 Kč 

40 20 000 Kč 

Z výše uvedeného důvodu se celková cena díla snižuje o 20 800,00 Kč bez DPH 
(25 168,00 Kč včetně DPH). Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí 
tohoto Dodatku.  

Rekapitulace schválených nepodstatných změn závazku: 

Původní hodnota závazku 1 837 100,00 Kč bez DPH 

Dodatek č. 1 – celková cena díla se navyšuje o 51 000,00 Kč bez DPH (vícepráce) 

Dodatek č. 2 – celková cena díla se se snižuje o 1 600,00 Kč bez DPH (vícepráce 3 000,00 
Kč bez DPH; méněpráce 4 600,00 Kč bez DPH). 

Dodatek č. 3 – celková cena díla se snižuje o 20 800,00 Kč bez DPH (méněpráce) 

 

Absolutní výše všech dosavadních změn závazku: 79 400,00 Kč bez DPH, tj. 4,32 % z původní 
hodnoty závazku. 
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Článek III. - Rozsah a specifikace změn Smlouvy 

1. Vzhledem ke změně, uvedené v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny v Kč 

za provedení díla, uvedená v článku VI., bodě 6.1. Smlouvy, takto: 

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 1 104 000,00 

Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 651 600,00 

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH 110 100,00 

Celková cena Díla bez DPH 1 865 700,00 

DPH 21 % 391 797,00 

Celková cena Díla včetně DPH 2 257 497,00 

 

Článek IV. - Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena. 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru 

smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv Objednatel. 

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v 

registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále 

prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 

toho připojují své podpisy. 

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha: 

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Pořešín – 

Dodatek č. 3 
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PODPISOVÁ STRANA 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou 
vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad  GROMA PLAN s.r.o. 

Místo: Český Krumlov Místo: Plzeň 
Datum: 29. 11. 2023 Datum: 29. 11. 2023 
 

 

 

 

 

................................................................   ................................................................ 

Ing. Josef Jakeš       Pavel Vostracký 

vedoucí Pobočky Český Krumlov    jednatel společnosti GROMA PLAN s.r.o. 

 

 

 

 

 

Za správnost:   

  

 

 

 

 

................................................................ 

Bc. Vlasta Laisková 

referentka Pobočky Český Krumlov  

 

 

  

 

 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Pořešín - Dodatek č. 3

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez 

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 41 1 000,00 41 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 7 2 000,00 14 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 355 800,00 284 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 14 1 000,00 14 000,00

Vektorizace vlastnické mapy ha 0 0,00 0,00

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 36 1 000,00 36 000,00 31. 10. 2022

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 279 1 500,00 418 500,00 31. 10. 2022

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. - Dodatečné zjišťování hranic 

obvodů KoPÚ

100 bm 2 1 500,00 3 000,00 28. 2. 2023

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 18 2 000,00 36 000,00 30. 11. 2022

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 0 0,00 0,00

Rozbor současného stavu                      ha 369 300,00 110 700,00 31. 10. 2022

Studie odtokových poměrů ha 0 0,00 0,00

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 367 400,00 146 800,00 30. 6. 2023

1 104 000,00 30. 6. 2023

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 366 800,00 292 800,00

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 32 500,00 16 000,00

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 40 500,00 20 000,00

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 0 0,00 0,00

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 366 800,00 292 800,00 31. 7. 2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1) ks 2 15 000,00 30 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

651 600,00

3.6. Mapové dílo ha 367 300,00 110 100,00
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

110 100,00

1 104 000,00

651 600,00

110 100,00

1 865 700,00

391 797,00

2 257 497,00

Česká republika – Státní pozemkový úřad GROMA PLAN s.r.o.

Místo: Český Krumlov Místo: Plzeň

Datum: 29. 11. 2023 Datum: 29. 11. 2023

Ing. Josef Jakeš Pavel Vostracký 

vedoucí Pobočky Český Krumlov jednatel společnosti GROMA PLAN s.r.o.

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

31. 10. 20213.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

31. 7. 2022

31. 12. 2023

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

3.4.4.


