
č. smlouvy objednatele/UID: 448-2023-571101 / spudms00000013598183 
  č. smlouvy zhotovitele: A2669/23 

UID dodatku č. 2: spudms00000014162158 

   1 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

č.   448-2023-571101 

(dále jen „dodatek“) 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, 

podle § 2589 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatelem:  Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo:   Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský 

kraj, oddělení správy majetku státu  

Adresa:   Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 

Zastoupený:  Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského 

pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového 

úřadu pro Moravskoslezský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Bohumil Dolanský, vedoucí oddělení správy 
majetku státu 

Tel.:  xxx   
E-mail:      xxx  

ID DS:      z49per3 
Bankovní spojení:     ČNB 

Číslo účtu:      xxx 

IČO:       01312774 

DIČ:       CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen jako „objednatel“) 

a   

Zhotovitelem:     VODNÍ DÍLA – TBD a.s. 
Sídlo:   Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1 
Zastoupený:      Ing. Petrem Smržem, prokuristou  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Smrž, prokurista 
V technických záležitostech oprávněn jednat:  xxx 
Bankovní spojení:    Komerční banka a.s. 

Číslo účtu:     xxx 

IČ/DIČ:      49241648 / CZ49241648 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 
2154. 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
 
na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Zpracování dokumentace vodního díla pro rybniční 
soustavu Hájovské rybníky“, na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

 

Čl. I 

Předmět dodatku 

1. Na základě písemné žádosti zhotovitele o prodloužení termínu předání díla plynoucího ze smlouvy 

o dílo č. 448-2023-571101 ze dne 10. 5. 2023, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 27. 10. 2023, 

z objektivních důvodů (dlouhé čekací lhůty na provedení vkladu příslušných listin do katastru 

nemovitostí), se smluvní strany dohodli na změně znění Čl. III odst. 3 takto: 
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Termín dokončení realizace služeb je nově stanoven na 15. 12. 2023. Zadavatelem stanovený 

požadovaný termín dokončení realizace služeb je dnem, kdy dojde mezi objednatelem 

a dodavatelem k protokolárnímu předání a převzetí dokončené poslední služby. 

2. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena. 

Čl. II 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo. 

2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. 

3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že je shodným 

projevem jejich vážné a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy 

 

 

V Ostravě 29. 11. 2023     V Praze 29. 11. 2023 

 

   

el. podepsáno 

..………………………………                               …………..………………………... 

Mgr. Dana Lišková                                        Ing. Petr Smrž 

ředitelka       prokurista 
Krajského pozemkového úřadu    VODNÍ DÍLA-TBD a.s. 
pro Moravskoslezský kraj           

zhotovitel  
objednatel  

         

         

 


