
 čj.Objednatele: SPU 472201/2023/129/Str. 
 čj. Zhotovitele: 
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ležnička 

DODATEK Č. 1 

ke smlouvě o dílo č. 1021-2022-529101 uzavřené dne 31. 10. 2022 na provedení díla 

komplexních pozemkových úprav v k.ú. Ležnička (dále jen „Smlouva“) uzavřená podle § 2586 

a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), ve znění pozdějších 

předpisů.   

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový 
úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary, na adrese Závodu míru 725/16, 
360 17 Karlovy Vary 
Zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského 

pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj  

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského 

pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 

V technických záležitostech zastoupen:  Ing. Miroslavem Irovským, odborným radou, 

Pobočky Karlovy Vary  

Kontaktní údaje: 

Tel.:      + 420 727 956 752 

E-mail:    m.irovsky@spucr.cz 

ID datové schránky:    z49per3 

Bankovní spojení:  Česká národní banka 

Číslo účtu:  3723001/0710 

DIČ:  CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) Sdružení zhotovitelů: 

Sdružení Ing. Jana Sasová a Ing. Václav Kellner 

a) Ing. Jana Sasová, společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se 

sídlem XXXX Chomutov, IČO: 63739551.  

b) Ing. Václav Kellner, společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, 

se sídlem XXXX Karlovy Vary, IČO: 113 93 807. 

Za sdružení jednají ve smluvních záležitostech: 

a) Ing. Jana Sasová 

b) Ing. Václav Kellner 

V technických záležitostech zastoupená: XXXX 

Kontaktní údaje: 

Tel.: XXXX 

E-mail: XXXX 

ID datové schránky: pr8h8rp 
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Bankovní spojení: XXXX 

Číslo účtu: XXXX 

DIČ: XXXX 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 

2. PREAMBULE 

Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu 
Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro 
sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu 
tohoto Dodatku č. 1 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno 
a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA 
PROVEDENÍ DÍLA.  

Další změna se týká předávání faktur podle čl. 4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY. Nově 
podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu. 

Dále je v Dodatku č. 1 řešena oprava číslování v článcích č. 3.3, 3.4 a 17.1 ve Smlouvě. Z důvodu 
přerušení nastavené vazby v křížových odkazech došlo k chybnému přečíslování čl. 3.6 na 3.5 
ve Smlouvě. V důsledku této změny se mění číslování v čl. 3. CENA DÍLA a v čl. 17. VYHRAZENÁ 
ZMĚNA ZÁVAZKU, ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ, a dochází ke změně textu. 

Změna se týká také počtu měrných jednotek uvedených v Položkovém výkazu činností, v Příloze 

ke Smlouvě, bod 6.2.1. Revize stávajícího bodového pole. V důsledku uvedených skutečností 

dochází i ke změnám cen díla uvedených v čl. 3.1. Smlouvy. 

3. PŘEDMĚT DODATKU 

3.1 V čl. 4.3 se mění věta třetí takto: 

Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je 

Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli 

s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů. 

3.2 V čl. 7.1 se mění druhá věta takto:  

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu 
VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu 
s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude 
předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem 
Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem 
Microsoft Excel. 

3.3 Čl. 7.2 se mění takto: 

Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle 
čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám: 

(a) Revize a doplnění stávajícího bodového pole – 1× listinné a digitální vyhotovení určené 
Objednateli; 
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(b) Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ – 1× listinné a digitální vyhotovení určené 
Objednateli; 

(c) Vektorizace vlastnické mapy – digitální vyhotovení určené Objednateli; 

(d) Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ – 1× listinné a digitální vyhotovení určené 
Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení; 

(e) Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – 1× listinné a digitální vyhotovení 
určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení; 

(f) Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ 
– 1× listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;  

(g) Rozbor současného stavu – 1× listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; 

(h) Dokumentace nároků vlastníků – 4× listinné vyhotovení určené – 1× Objednateli, 
1× příslušné obci k vyložení a 2× k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení 
a 1× listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli; 

(i) PSZ: 

(i) Vypracování dokumentace PSZ – 2× listinné vyhotovení určené – 1× Objednateli a 1× 
příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli; 

(ii) Vypracování dokumentace technického řešení – 1× listinné a digitální vyhotovení 
určené Objednateli; 

(iii) Vypracování aktualizace PSZ – 2× listinné vyhotovení určené – 1× Objednateli a 1× 
příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;  

(iv) Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 1× 
listinné vyhotovení mapy určené Objednateli; 

(v) Výškopisné zaměření zájmového území – 1× listinné a digitální vyhotovení určené 
Objednateli; 

 

(j) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2× listinné vyhotovení 
určené – 1× Objednateli a 1× příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené 
Objednateli; 

(k) Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2× listinné 
vyhotovení určené – 1× Objednateli (paré č. 1) a 1× příslušné obci k uložení + 2× listinné 
vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1× Objednateli, 1× k rozeslání 
účastníkům řízení, digitální vyhotovení určené Objednateli; 

(l) Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 2× listinné určené Objednateli, a 1× 
příslušné obci + 1× listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec; digitální 
vyhotovení určené Objednateli; 

(m) Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy; 

(n) Zpracování mapového díla – 1× listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; a 

(o) Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 
4× listinné vyhotovení určené – 1× Objednateli, 1× příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 
1× k rozeslání účastníkům řízení a 1× katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené 
Objednateli.“ 
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3.4 Čl. 3.3 se mění takto: 

Cenu Díla lze změnit pouze v souladu s čl. 3.2, případně při naplnění podmínek dle čl. 17, v souladu 
s podmínkami stanovenými v příslušném dodatku ke Smlouvě a dále v případě, že v průběhu plnění 
této Smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH a skutečnostem dle čl. 3.6. 
 

3.5 Čl. 3.4 se mění takto: 

Cena Díla, s výjimkou upravenou v čl. 3.2, čl. 3.6 a čl. 17.2, jakož i jednotlivé jednotkové položkové 
ceny (Měrné jednotky), jsou mezi Smluvními stranami výslovně sjednány jako nejvyšší možné 
a nepřekročitelné. Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla zahrnuje veškeré jeho náklady spojené 
s plněním Smlouvy, zejména odměnu za poskytnutí oprávnění ve smyslu ustanovení čl. 11 a tisk 
veškerých mapových podkladů. 
 

3.6 Čl. 17.1 se mění takto: 

Pokud v průběhu zhotovování Díla dojde k novým skutečnostem, které nepředpokládala a rozumně 
nemohla předvídat v době uzavření Smlouvy žádná ze Smluvních stran a které mohou mít vliv 
na Cenu Díla a termíny dokončení uvedené v Položkovém výkazu, zavazují se Zhotovitel i Objednatel 
na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou Smluvní stranu, včetně písemného návrhu řešení 
v souladu se ZZVZ tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy. Jakékoliv změny závazku ze Smlouvy, 
které nejsou Vyhrazenou změnou ve smyslu této Smlouvy, budou řešeny výhradně postupem 
a v souladu s § 222 ZZVZ. Ustanovení tohoto čl. 17 se nepoužije pro změnu jednotkových 
položkových cen (Měrných jednotek) prováděnou dle čl. 3.6. 
 
 

3. 7. Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy 

v k. ú. Ležnička se mění takto: viz příloha 
 

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku MJ 

Původní 

počet 

MJ 

Cena za 

MJ bez 

DPH 

v Kč 

Cena bez 

DPH celkem 

v Kč 

Nový 

počet 

MJ 

Cena bez 

DPH 

celkem 

v Kč 

Termín předání 

k akceptačnímu 

řízení 

6.2. Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 

6.2.1. 

Revize stávajícího bodového pole bod 10 2 000,00 20 000,00 4 8 000,00 

30.11.2023 
Doplnění stávajícího bodového 

pole 
bod 5 10 000,00 50 000,00 

bez 

změny 
bez změny 

 Přípravné práce celkem bez DPH v Kč 858 850,00 
 

846 850,00 1.1.2025 

 

 

3.8.  Článek 3.1 se mění takto: 

 

 Původní údaj Nový údaj 

Hlavní celek 1 – „Přípravné práce“ celkem bez DPH 858 850,00 Kč 846 850,00 Kč 

Hlavní celek 2 - „Návrhové práce“ celkem bez DPH 572 550,00 Kč 572 550,00 Kč 

Hlavní celek 3 - „Mapové dílo“ celkem bez DPH 77 850,00 Kč 77 850,00 Kč 

Celková cena bez DPH 1 509 250,00 Kč 1 497 250,00 Kč 

DPH 21 % 316 942,50 Kč 314 422,50 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 826 192,50 Kč 1 811 672,50 Kč 
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3.9. Odůvodnění: 

  

Změna počtu měrných jednotek je provedena dle upřesnění skutečně provedených prací při revizi 
stávajícího bodového pole na základě sdělení zhotovitele ze dne 27. 11. 2023. 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě bude uzavřen v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016, o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jelikož změna závazku nemění celkovou povahu 

veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku. 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

4.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění. 

 

4.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), 
Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, 
a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle 
správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.  

4.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto 
Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad  Sdružení Ing. Jana Sasová 
   a Ing. Václav Kellner 
 
Místo: Karlovy Vary Místo: Chomutov 
Datum: 30.11.2023 Datum: 29.11.2023 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 
Ing. Šárka Václavíková Jméno: Ing. Jana Sasová 
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu  za sdružení Ing. Jana Sasová 
pro Karlovarský kraj  a Ing. Václav Kellner  
   
 
  Místo: Karlovy Vary 
  Datum: 29.11.2023 
 
 
 
   _______________________________  
  Jméno: Ing. Václav Kellner  
  za sdružení Ing. Jana Sasová  
  a Ing. Václav Kellner 
 
 

Příloha: Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. 

Ležnička – aktualizovaný 

 


