Číslo smlouvy objednatele: 269-2023-525201
                                                                                           Číslo smlouvy  zhotovitele: G2023-2-012

Dodatek č. 1

PŘÍKAZNÍ   SMLOUVY
o obstarání záležitostí příkazce 
Výkon technického dozoru stavebníka při stavbě „Vodohospodářská opatření v k.ú. Sehradice“
uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Příkazce: 
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín
Pobočka Zlín
Adresa
: Zarámí 88, 760 41 Zlín






zastoupený:





Ing. Romanem Hákem, vedoucím Pobočky Zlín
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Roman Hák, vedoucí Pobočky Zlín

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jiří Gášek, odborný rada Pobočky Zlín
Tel.:

+420 727 956 462
 

E-mail:

j.gasek@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB 


Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774                                                                  DIČ:

není plátcem DPH 

(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník: 
Jméno:  





Garnets Consulting a.s.
Sídlo:






Čs. Legií 445/4, 415 01 Teplice-Trnovany

Zastoupený:          
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 






27349675

DIČ: 






CZ27349675

Zápis v živnostenském rejstříku:


27. 3. 2008
Bankovní spojení: 




UniCredit Bank Czech republic and Slovakia 

Číslo účtu: 





1002669669/2700

Telefon/fax:





xxxxxxxxxxxxxx
e-mail:






xxxxxxxxxxxxxx
ID DS:     





3bcd78d

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B vložka 1895

(dále jen „příkazník“)
Úvodní ustanovení

1. Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 28. 3. 2023 sepsána příkazní smlouva na obstarání technického dozoru stavebníka a další investorsko-inženýrské činnosti ve výstavbě pro stavbu: “Vodohospodářská opatření v k.ú. Sehradice”.

2. V průběhu plnění díla se vyskytly objektivní překážky nezávislé na postupu zhotovitele, pro které nebylo možno pokračovat v plnění díla dle harmonogramu sjednaného ve smlouvě o dílo a nebylo jej možno dokončit v původně sjednaném termínu. Stalo se tak v důsledku přívalových dešťových srážek u stavebního objektu SO 1 Suchá nádrž Dílnice, kde byla zjištěna nestabilita svahu při sanaci základové spáry a došlo k poklesu a částečnému sesuvu zeminy svahu směrem k zátopové oblasti a vytvoření systému poklesových trhlin. Bylo nutno navrhnout opatření k nápravě vzniklého stavu a nové technologické řešení realizace sdruženého objektu Suchá nádrž Dílnice. V důsledku těchto skutečností nebylo možno dokončit stavební object SO 1 v souladu s původním harmonogramem stavebních prací. Se zhotovitelem stavby byl uzavřen dodatek č. 5 s termínem plnění do 30. 8. 2024. 
3. V návaznosti na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na úpravě příkazní smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka, čímž došlo k nepodstatné změně hodnoty závazku z příkazní smlouvy. Změna hodnoty závazku je ve výši 30% původní ceny ze smlouvy. Tato změna vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a vlivem této změny je nutno upravit hodnotu závazku. Text původní příkazní smlouvy se upravuje takto:
I.
Dosavadní text článku VI. příkazní smlouvy Odměna příkazníka a platební podmínky se ruší a nový text zní takto:
Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí 322 465,- Kč včetně DPH (slovy třistadvacetdvatisícčtyřistašedesátpětkorun českých). Tato odměna je konečná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná.
	
	Cena bez DPH
	DPH 21%
	Cena včetně DPH

	Výkon TDS
	266 500,- Kč
	55 965,- Kč
	322 465,- Kč

	Celková cena
	266 500,- Kč
	55 965,- Kč 
	322 465,- Kč


Odstavec 6.2 až 6.4 zůstávají v platnosti beze změn.
II.

Ostatní ustanovení příkazní smlouvy ze dne 28. 3. 2023 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Zlíně dne: 
29. 11. 2023




V Teplicích dne: 28. 11. 2023
________________________________

______________________________

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Za Garnets Consulting a.s.

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pobočka Zlín







Roman Hák






vedoucí Pobočky Zlín

Dokument vyhotovil a za její správnost odpovídá:  Jana Vítková
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