		Číslo Smlouvy Objednatele: 01/2016				          Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy  v k.ú. Bořeňovice
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy  v k.ú. Bořeňovice
Dodatek č.7
ke smlouvě o dílo č. 01/2016 ze dne 09.03.2016 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro  Středočeský kraj a hl.m.Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3, Pobočka Benešov, Žižkova 360, 256 01
Zastoupená: Ing. Rostislavem Trochtou, vedoucím Pobočky Benešov
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Rostislavem Trochtou, vedoucím Pobočky Benešov
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Rostislavem Trochtou, vedoucím Pobočky Benešov
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 385 662
E-mail: r.trochta@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Zhotovitel (reprezentant):			GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o. 

Sídlo:						Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram IV
Zastoupená: 					jednatelem Ing. Vladimírem Luksem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Luks
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx
Tel.: 		xxxxx
E-mail: 		xxxxx
ID datové schránky: 				eep75pz
Bankovní spojení: 		ČSOB a.s.
Číslo účtu: 		198733946/0300
IČO:		61682764
DIČ: 		CZ61682764
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u  Městským soudem v Praze, C 37161.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)  za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Vladimír Luks
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Vladimír Luks
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 7 ke Smlouvě je snížení měrných jednotek u etapy č. 3.4 – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. Nový počet měrných jednotek pro tuto etapu je 0 MJ.
Předmět Dodatku
Dochází ke snížení počtu měrných jednotek a tím i ceny za dílo u etapy:
3.4.      Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků
		počet MJ dle smlouvy o dílo: 198		
		cena za MJ bez DPH: 500 Kč
		cena etapy dle smlouvy o dílo bez DPH: 99 000 (198 MJ x 500 Kč/MJ)
		počet MJ dle podaných žádostí vlastníků: 0
         	cena etapy dle skutečného provedení bez DPH: 0 
         V rámci smlouvy o dílo se jedná o méněpráce ve výši 99 000 Kč bez DPH (198 MJ x 500 Kč/MJ) 

         Celková cena díla se snižuje o 99 000 Kč na 1 382 300 Kč bez DPH.

Odůvodnění dodatku
Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv KoPÚ Bořeňovice bylo zapsáno do katastru nemovitostí  dne 13.10.2022. V období do 12 měsíců od zápisu tohoto rozhodnutí do KN nebyly podány žádné žádosti vlastníků o vytyčení pozemků dle zapsané DKM. Z toho důvodu dochází ke snížení počtu měrných jednotek u výše uvedené etapy.

[bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, ve dvou (2) vyhotoveních pro Objednatele a ve dvou (2) vyhotoveních pro Zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.


PODPISOVÁ STRANA


Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

Místo: Praha		Místo: 
Datum: 6.12.2023         		Datum: 6.12.2023         




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Rostislav Trochta		Jméno: Ing. Vladimír Luks
Funkce: vedoucí Pobočky Benešov 		Funkce: jednatel











Dodatek vyhotovila a za jeho správnost odpovídá: Blanka Hrejzková









	Příloha č. 1 ke SoD - KoPÚ Bořeňovice - Položkový výkaz činností
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  fakturační celek/dílčí fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení 1)
 

	1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu
	ha
	461 
	200 
	92 200 
	30.11.2016

	1.2.
	Dohledání a ověření  stávajícího bodového pole, návrh na doplnění
	 bod
	10 
	1 000 
	10 000 
	28.2.2017

	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí
	bod
	15 
	2 000 
	30 000 
	

	1.3.
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ  včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty  
	ha
	384
	400 
	153 600 
	28.2.2017

	
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)
	ha
	0,5
	1 000 
	500 
	

	
	Polohopisné zaměření zájmového území  v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech 
	ha
	88
	500 
	44 000 
	28.2.2017

	1.4.
	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb.
	100 bm
	197
	1 000 
	197 000 
	30.6.2017

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	Zjišťování hranic lesních pozemků
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 - zjišťování průběhu hranic lesních pozemků, vypracování ZPMZ a potřebných geom. plánů
	100 bm
	106
	700 
	74 200 
	30.6.2017
	

	 
	 - stabilizace plastovou značkou
	ks 
	306
	100 
	30 600 
	
	

	1.6.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou
	100 bm
	0
	 
	 
	 
	

	1.7.
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků
	ha
	435
	200 
	87 000 
	15.1.2019
	

	Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč
	719 100
	 
	

	2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	719 100 
	 
	

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)
	ha
	435
	400 
	174 000 
	31.10.2019
	

	2.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů
	ha
	384
	100 
	38 400 
	31.10.2019
	

	
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech
	ha
	88
	100 
	8 800 
	31.10.2019
	

	2.3.
	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ
	100 bm
	74
	1 000 
	74 000 
	31.10.2019
	

	2.4.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	435
	500 
	217 500 
	31 .11. 2020
	

	2.5.
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000 
	20 000 
	do 1 měsíce od zápisu do KN
	

	Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč
	532 700
	 
	

	3.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo
	 
	

	3.1.
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků
	100 bm
	0
	500 
	0 
	do 12 měsíců od zápisu do KN
	

	3.2.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	435
	300 
	130 500 
	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
	

	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč
	130 500
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	

	1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč
	719 100 Kč
	

	2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč
	532 700 Kč
	

	3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč
	130 500 Kč
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	1 382 300 Kč
	

	DPH  21% v Kč
	290 283 Kč
	

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	1 672 583 Kč
	

	1)Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	V Benešově  dne: 6.12.2023         
	 V Příbrami dne: 6.12.2023         
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….
	

	Ing. Rostislav Trochta
	Ing. Vladimír Luks
	

	vedoucí Pobočky Benešov
	jednatel
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Položkový výkaz činností:
	
	
	
	
	
	

	
	hodnota A - pozemky řešené dle § 2
	
	
	
	
	
	

	
	hodnota B - pozemky neřešené dle § 2
	
	
	
	
	
	

	
	hodnota C 1 až C 14 - určí zadavatel
	
	
	
	
	
	

	
	C 3 + C 4 + C 5 = A + B
	
	
	
	
	
	

	
	C 14 musí být vyšší nebo rovna součtu A + B
	
	
	
	
	
	

	Závazné měrné jednotky
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