	Dodatek č.6 - číslo smlouvy objednatele: 33/2018-537100	
	Dodatek č.6 -číslo smlouvy zhotovitele: 113-3034-18
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Střížovice a část k.ú.Krpy

Dodatek č. 6 smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Střížovice a části k.ú. Krpy
DODATEK Č.6 SMLOUVY O DÍLO 
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi 
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 
a hl. m. Praha

	Sídlo:
	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

	Zastoupen:
	Ing. Jiří Veselý, ředitel

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Veselý, ředitel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Josef Zeman, Pobočka Mladá Boleslav

	Adresa:
	Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav

	Telefon:
	+420 725 002 569

	E-mail :
	j.zeman1@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	AGROPROJEKT PSO, s. r. o.

	Sídlo:
	Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno

	Zastoupen:
	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

	[bookmark: _Hlk19622962]Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Mgr. Zdeňek Střítecký, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXX

	Telefon:
	XXXXX

	E-mail :
	XXXXX

	ID DS:
	784cctd

	Bankovní spojení:
	ČSOB, a. s.

	Číslo účtu:
	372520453/0300

	IČO:
	41601483

	DIČ:
	CZ41601483

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	KS v Brně, oddíl C, vložka 2171

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	XXXXX

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce:
	XXXXX


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.4 smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“):
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 6 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 6 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. IV. Technické požadavky na provedení díla. 
Další změna se týká předávání faktur podle čl. VII PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY.
Předmět Dodatku
V čl. 7.4 se mění věta třetí takto:
Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů
V čl. 4.1 se mění druhá věta takto: 
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.
Čl. 4.2 se mění takto:
[bookmark: 1fob9te][bookmark: _Ref61943163][bookmark: _Ref50585481]Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 4.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:
4.2.11.	Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a
[bookmark: _Ref135050122]4.2.12.	Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, ve dvou (2) vyhotoveních pro Objednatele a ve dvou (2) vyhotoveních pro Zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


	V Praze dne 19. 12. 2023
	V Brně dne 19. 12. 2023


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	








	


	

Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	

Ing. Mgr. Zdeňek Střítecký
jednatel


	Příloha: Položkový výkaz činností - příloha k dodatku č.6  - KoPÚ Střížovice


	

	





Položkový výkaz činností - příloha k dodatku č.6  - smlouvy o dílo KoPÚ Střížovice 


	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	6 
	800 
	4 800 
	30.11.2019

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	3 
	2 500 
	7 500 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	109
	800 
	87 200 
	30.11.2019

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	5
	1 400 
	7 000 
	

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

	 100 bm
	175
	2 100 
	367 500 
	15.10.2020

	
	Zjišťování pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	4
	3 800
	15 200
	31.1.2022

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	114
	550 
	62 700 
	30.10.2019

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	115
	550 
	63 250 
	31.10.2021

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	615 150
	31.1.2022

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	115
	1 200 
	138 000 
	31.8.2022

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	20
	800 
	16 000 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	30
	1 200 
	36 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	10
	2 000 
	20 000 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	115
	1 100 
	126 500 
	15.12.2022

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	20 000 
	40 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	376 500
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	115
	500
	57 500 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	57 500
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	615 150 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	376 500 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	57 500 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 049 150 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	220 321,50 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 269 471,50 Kč

	 

	V Praze dne 19. 12. 2023            
	V Brně dne 19. 12. 2023            

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	

	Ing. Jiří Veselý
	Ing. Mgr. Zdeňek Střítecký

	ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	jednatel
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