	Dodatek č.1 - číslo smlouvy objednatele: 33/2018-537100	
	Dodatek č.1 -číslo smlouvy zhotovitele: 113-3034-18
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Střížovice

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Střížovice
DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO 
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi 
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 
a hl. m. Praha

	Sídlo:
	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

	Zastoupen:
	Ing. Jiří Veselý, ředitel

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Veselý, ředitel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Josef Zeman, Pobočka Mladá Boleslav

	Adresa:
	Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav

	Telefon:
	+420 725 002 569

	E-mail :
	j.zeman1@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	AGROPROJEKT PSO, s. r. o.

	Sídlo:
	Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno

	Zastoupen:
	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

	[bookmark: _Hlk19622962]Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Mgr. Zdeňek Střítecký, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXX

	Telefon:
	XXXXX

	E-mail :
	XXXXX

	ID DS:
	784cctd

	Bankovní spojení:
	ČSOB, a. s.

	Číslo účtu:
	372520453/0300

	IČO:
	41601483

	DIČ:
	CZ41601483

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	KS v Brně, oddíl C, vložka 2171

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	XXXXX

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce:
	XXXXX


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 smlouvy o dílo výše uvedené smluvní strany se dohodly:
1. změně zástupce zhotovitele  v hlavičce smlouvy na straně 1. smlouvy z XXXXX na Ing. Mgr. Zdeňka Stříteckého, jednatele  
Nové znění části strany 1 smlouvy:
	Zhotovitel:
	AGROPROJEKT PSO, s. r. o.

	Sídlo:
	Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno

	Zastoupen:
	[bookmark: _Hlk19616581]Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Mgr. Zdeňek Střítecký, jednatel



[bookmark: _Hlk19622205]2. na úpravě měrných jednotek vícepráce na základě upřesnění fakturačního celku - Přípravné práce 3.2., část 3.4.1. - Původně počet MJ 2, cena za MJ bez DPH v Kč 2 500,-  celkem bez DPH v Kč                  5 000,-. Změna doplnění stávajícího bodového pole navýšení měrných jednotek o jeden bod na: počet MJ 3, cena za MJ bez DPH v Kč 2 500,- , celkem bez DPH v Kč 7 500,-.

se mění
Cena za provedení díla

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy. Rekapitulace ceny:

	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	588 900,- Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	374 200,- Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	57 000,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 020 100,- Kč

	DPH 21%
	214 221,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 234 321,- Kč



Změna zástupce zhotovitele v hlavičce smlouvy na straně 1. smlouvy z XXXXX na Ing. Mgr. Zdeňka Stříteckého, jednatele a úprava měrných jednotek je provedena na základě návrhu plnění prací a změn ze dne  5.8.2019 u smlouvy č. objednatele 33/2018-537100 ze dne 26.9.2018,
Úprava měrných jednotek vícepráce na základě upřesnění fakturačního celku  - Přípravné práce 3.2. na základě požadavku katastrálního pracoviště ve stanovení podmínek pro revizi a doplnění bodového pole v k.ú. Střížovice (v případě zničení  či poškození stojícího bodového pole doplnění  PPBP dle počtu a rozmístění poškozených bodů).  Nahrazení a doplnění 3  ks  bodů je zřejmé z technické zprávy k PPBP, kapitola návrh na doplnění PPBP strana 2 ( zasláno v příloze).




Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech a spolu s přílohou položkový výkaz činností je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele 33/2018-537100 ze dne 26.9.2018.  Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
	V Praze dne 9. 10. 2019
	V Brně dne 9. 10. 2019


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	
	


	

Ing. Jiří Veselý

ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

	

Ing. Mgr. Zdeňek Střítecký

jednatel


	Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku 1  - KoPÚ Střížovice 


	

































	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk19621663] 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	[bookmark: _Hlk19621587]3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	6 
	800 
	4 800 
	30.11.2019

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	3 
	2 500 
	7 500 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	109
	800 
	87 200 
	30.11.2019

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	5
	1 400 
	7 000 
	

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	170
	2 100 
	357 000 
	31.5.2020

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	114
	550 
	62 700 
	30.10.2019

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	114
	550 
	62 700 
	31.8.2020

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	588 900
	31.8.2020

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	114
	1 200 
	136 800 
	31.5.2021

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	20
	800 
	16 000 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	30
	1 200 
	36 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	10
	2 000 
	20 000 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	114
	1 100 
	125 400 
	28.02.2022

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	20 000 
	40 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	374 200
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	114
	500
	57 000 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	57 000
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	588 900 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	374 200 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	57 000 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 020 100 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	214 221 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 234 321 Kč

	 

	V Praze dne 9. 10. 2019            
	[bookmark: _GoBack]V Brně dne 9. 10. 2019            

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	

	Ing. Jiří Veselý
	Ing. Mgr. Zdeňek Střítecký

	ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	jednatel
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