Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo
Č. objednatele: 567/2018-537205
Č. zhotovitele: 
mezi smluvními stranami
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

	Sídlo:
	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Jiří Veselý, ředitel

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Veselý, ředitel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jana Zajícová, vedoucí Pobočky Kolín

	Adresa:
	Karlovo náměstí 45, Kolín, 280 30

	Telefon:
	+420 724 191 849

	E-mail :
	kolin.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	AREA G. K. spol. s.r.o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA

	Sídlo:
	U Elektry 650, 198 00 Praha 9

	Zastoupen:
	Milanem Novým, jednatelem 

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Milan Nový

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXX, XXXXX

	Telefon:
	XXXXX / XXXXX

	E-mail :
	XXXXX

	ID DS:
	jyem6ry

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a. s. 

	Číslo účtu:
	19-4040960207/0100

	IČO:
	25094459

	DIČ:
	CZ25094459

	Zhotovitel (podal nabídku společně) :
	Ing. Jindřich Jíra

	Sídlo:
	XXXXX, 393 01 Pelhřimov / XXXXX, 395 01 Pacov

	IČO :
	43820654

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	XXXXX


(dále jen „zhotovitel“)
Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo (č. objednatele: 567/2018-537205) uzavřené dne 4. 5. 2018 mezi objednatelem ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha – Pobočkou Kolín a zhotovitelem AREA G. K. spol. s. r. o. na základě zjištěného rozdílu mezi smluvní a vyfakturovanou cenou a takto zjištěných méněprací před archivací spisu pozemkové úpravy.

Předmětem dodatku č. 5 je úprava fakturačního celku 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami takto :

· snížení celkového počtu měrných jednotek o 10
· celkový počet zasmluvněných měrných jednotek fakturačního celku 3.5.i.c) po dodatku č. 5 je 0 MJ
· 1 MJ = 300 Kč, tj. snížení o 3 000 Kč bez DPH


a změna  článku č. VI. odst. 6.1. takto :

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Cena díla po dodatku č. 5 :


	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	251 200 Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	182 500 Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	40 600 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	474 300 Kč

	DPH 21%
	99 603 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	573 903, Kč



Ostatní ustanovení  smlouvy čl VI smlouvy zůstávají v platnosti.
Ostatní ustanovení  smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.





	V Praze dne 3. 1. 2024

	V Praze dne 3. 1. 2024


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	
	


	

Ing. Jiří Veselý 
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
	

Milan Nový
reprezentant společného plnění závazku dodavatele PROJEKCE & AREA 







Příloha : Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú Grunta-dodatek č. 5
	


	Číslo smlouvy objednatele :567-2018-537205
	Pomocná evidence KPU : 12/2018-537100
	Císlo smlouvy zhotovitele :
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Grunta
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	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú Grunta-dodatek č. 5
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	6 
	1 000 
	6 000 
	31.7.2018

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	4 
	2 000 
	8 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ
	ha
	60
	1 100 
	66 000 
	31.10.2018

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
	100 bm
	6
	3 000 
	18 000 
	31.10.2018

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	59
	1 600 
	94 400 
	31.10.2019

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	0
	2 000 
	0 
	31.10.2019

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	0
	2 000 
	0 
	31.10.2019

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	60
	400 
	24 000 
	31.3.2020

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	58
	600 
	34 800 
	31.5.2020

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	251 200 
	31.8.2020

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	58
	1 000 
	58 000 
	31.10.2020

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	10
	1 000 
	10 000 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	25
	300 
	7 500 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	0
	300 
	0 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	58
	1 500 
	87 000 
	31.8.2022

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000 
	20 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	182 500 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	58
	700
	40 600 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	40 600 
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	251 200 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	182 500 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	40 600 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	474 300 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	99 603 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	573 903 Kč

	 

	
	
	
	
	
	
	

	V Praze dne 3. 1. 2024
	V Praze dne 3. 1. 2024

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	
	Jméno, příjmení  



