Číslo smlouvy objednatele: 6/2008/KPÚ		 		Číslo smlouvy zhotovitele: 106-2114-08


Dodatek č. 11 ke smlouvě o dílo
na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Čeladná
uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY
1. Objednatel:						
ČR – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,
Pobočka Frýdek-Místek
Zastoupený:	Ing. Vladimírem Skotnicou, vedoucím pobočky Frýdek-Místek
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Skotnica
V technických záležitostech oprávněn jednat		Ing. Vladimír Skotnica, xxx 
Styčná adresa:		4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek
Bankovní spojení:					Česká národní banka
Číslo účtu:						3723001/0710
IČ:							01312774

a

2. Zhotovitel:
AGROPROJEKT PSO s r.o.
Zastoupený:	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem společnosti
Adresa:	Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno - Lesná
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký 
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx 
Bankovní spojení:					xxx
Číslo účtu:						xxx
IČ:							41601483
DIČ:							CZ41601483
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2171.


uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roků tento dodatek ke smlouvě o dílo.



Čl. I 
Předmět a důvod dodatku
Předmětem dodatku č. 11 ke smlouvě o dílo je:
Změna termínu plnění fakturačního celku FC 2c - Aktualizace podkladů pro vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv na 31. 12. 2024.
Důvodem k sjednání tohoto návazného dodatku je opětovně časově a technicky náročné zapsání výsledků pozemkových úprav do katastru nemovitostí. Finální řešení této komplikované problematiky se nadále postupně vyvíjí, zejména pak v oblasti potřebných softwarových úprav programu pro generování listinných podkladů předkládaných k zápisu do KN. Zároveň posunutí termínu akceptuje závěry jednání (30. 8. 2023, 18. 9. 2023) zástupců Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, Státního pozemkového úřadu, zhotovitele a dalších, ve věci kompetentních osob.
Termín FC 2c je posunut v souladu s aktuální lhůtou k vydaní rozhodnutí o výměně a přechodu vlastnických práv dle ust. §11 odst. 8 zákona č. 139/2022 Sb., stanovenou ústředím Státního pozemkového úřadu.

Čl. II
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 11 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ne 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 
2. Dodatek č. 11 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo a dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 zůstává beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

Ve Frýdku-Místku dne:	29. 12. 2023				V Brně dne: 29. 12. 2023





Za objednatele:							Za zhotovitele:
Ing. Vladimír Skotnica						Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
vedoucí pobočky Frýdek-Místek					jednatel

